

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่น ยกเว้นครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (ความละเอียดมากกว่า ๒๑ ล้านพิกเซล)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐	
				โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่น ยกเว้นครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕,๖๐๐	๐	
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ผลรวม									๕๐,๖๐๐	๐
		โครงการจ้างบุคลากรเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ค่าจ้างพนักงานของรัฐเงินรายได้จำนวน ๕ อัตรา	๓.๓.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๗๓๔,๒๐๐	๑,๒๑๓,๙๓๐
				ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๗๘,๘๐๐	๐
				ค่าจ้างเหมาคนงานเงินรายได้ จำนวน ๙ อัตรา	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙๖๘,๗๐๐	๐
		โครงการจ้างบุคลากรเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๓,๑๘๑,๗๐๐	๑,๒๑๓,๙๓๐
		โครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุฝึกปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุฝึกปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ	๓.๓.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑,๘๕๐,๐๐๐	๖๐๒,๖๒๗
			โครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุฝึกปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ ผลรวม									๑,๘๕๐,๐๐๐
		โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๓.๓.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๐๐,๐๐๐	๖๑,๖๒๖
		โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ผลรวม									๗๐๐,๐๐๐	๖๑,๖๒๖

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก สามัคคี และความรับผิดชอบ	โครงการทุนจากหน่วยงาน ภายนอก	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา ร่วมกับสวทช. สำหรับ บัณฑิตศึกษา นางสาวนิตยา ภูงาม	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	รอการโอนเงิน จากหน่วยงาน ผู้ให้ทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙๕,๐๐๐	๐	
				โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา ร่วมกับสวทช. สำหรับ บัณฑิตศึกษา นางสาวฉันท มาศ เชื้อแก้ว	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕๖,๐๐๐	๐	
				โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา ร่วมกับสวทช. สำหรับ บัณฑิตศึกษา นางสาวพัชรี มะลิลา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙๕,๐๐๐	๐	
		โครงการทุนจากหน่วยงานภายนอก ผลรวม									๕๔๖,๐๐๐	๐
		โครงการบริหารจัดการระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะ	ประเด็น KM	การจัดการความรู้ เพื่อ พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ การเรียนการสอนและการ วิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๔,๐๐๐	๐	
				การออกแบบหลักสูตรและ รายวิชาที่มุ่งเน้นผลการ เรียนรู้	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๔,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ผลรวม									๔๘,๐๐๐	๐
		โครงการบริหารจัดการและ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ เกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	โครงการสนับสนุนประกอบ ธุรกิจเกษตร		-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐
					สมทบกองทุนผลิตตำรา ทางการเกษตร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐
				ร้อยละนักศึกษาคงอยู่	คำตอบแทนผู้บริหารคณะ/ ภาควิชา/สาขาวิชา/ ประธานหลักสูตร/ คณาธิการนอกเวลา/ อื่น ๆ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก สามัคคี และมีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็น	โครงการบริหารจัดการและ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ เกษตรศาสตร์	ร้อยละนักศึกษาคงอยู่	สนับสนุนการผลิต บัณฑิตศึกษา สาขา เกษตรศาสตร์ (พืชไร่/ พืช สวน/ สัตวศาสตร์/ประมง/ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๒๗,๕๐๐	๐		
			ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อ จำนวนรับตามแผน	โครงการสนับสนุนการผลิต บัณฑิตและบริหารจัดการ ทั่วไป	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙๓๐,๔๐๐	๐		
			ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จ	สนับสนุนผลิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐		
			โครงการผลิตเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน	โครงการผลิตเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐		
				สนับสนุนเงินค่าตอบแทน กรรมการสอบ/ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๒๖,๕๐๐	๐		
				สนับสนุนทำปัญหาพิเศษ ศ.ปริญญาตรี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐		
				สนับสนุนทำวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๐		
				สนับสนุนทุนศิษย์เก่าคณะ เกษตรศาสตร์ระดับ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙๐,๐๐๐	๐		
				สนับสนุนผลิตบัณฑิตสาขา การจัดการผลิต อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐		
				สนับสนุนผลิตบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐		
			โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๓,๔๐๘,๕๐๐	๐
			โครงการปรับปรุง ซ่อมบำรุง อาคารและสถานที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	ปรับปรุง/ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐	
			โครงการปรับปรุง ซ่อมบำรุง อาคารและสถานที่ ผลรวม									๕๐๐,๐๐๐	๐
			โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์	ร้อยละนักศึกษาคงอยู่	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขาพืชไร่	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐๖,๕๐๐	๗๘,๗๕๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก สามัคคี	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์	ร้อยละนักศึกษาคงอยู่	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขาพืชสวน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๒,๔๐๐	๐
			ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อ จำนวนรับตามแผน	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขาพืชไร่	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๓,๔๐๐	๓๔๐,๙๕๐
				โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขาสัตวศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๑๔,๐๐๐	๐
			ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จ	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขาพืชสวน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐๕,๕๐๐	๐
				โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขาสัตวศาสตร์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๙,๘๐๐	๐
				โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขาประมง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๐
					-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๐,๙๐๐	๐
				โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ การเกษตรสาขา อุตสาหกรรมเกษตร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙๓,๐๐๐	๐
					-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๑,๖๐๐	๐
				โครงการสนับสนุนการผลิต บัณฑิต_สำนักงานไร่ฝัก ทดลองฯ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๙,๕๐๐	๐
				โครงการสนับสนุนการผลิต บัณฑิต_สำนักงานเลขานุการ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๒๗,๘๐๐	๐
				โครงการสหกิจศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๓,๑๐๐	๐
			โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม								

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก สามัคคี และมีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็น	โครงการพัฒนานักศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระยะสั้น คณะ เกษตรศาสตร์เพื่อ ความก้าวหน้าในประชาคม อาเซียนและระดับสากล	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	
				โครงการบริหารกิจกรรมผู้ อาเขียนสำหรับนักศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมกระบวนการ ผลิตอาหารหมักของไทย- ญี่ปุ่น	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖,๐๐๐	๐	
				โครงการส่งนักศึกษาไป แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๐	
				โครงการสหกิจศึกษาใน ระดับนานาชาติ คณะ เกษตรศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการพัฒนานักศึกษา ผลรวม									๒๑๖,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน วิชาการนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์	ร้อยละนักศึกษาคงอยู่	แนะนำการเลือกสาขา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ คณะ เกษตรศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๑,๐๐๐	๐	
			ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อ จำนวนรับตามแผน	ประชาสัมพันธ์หลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะ เกษตรศาสตร์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๗,๐๐๐	๐	
			ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จ	แนะนำหลักสูตร และ แนวทางการรับนักศึกษาเข้า ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๕,๐๐๐	๐	
				โครงการนิเทศงานสหกิจ ศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๕,๕๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลลัพธ์ที่วัดได้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก สามัคคี และความรับผิดชอบ	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน วิชาการนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์		โครงการอบรมแนวทางการ จัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ ๒๑ และการให้ คำปรึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๔,๐๐๐	๐		
				โครงการอบรมอาจารย์ ผู้ดูแลสหกิจศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๕,๐๐๐	๐		
				เทคนิคการสอนและวัดผล : การวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐		
				พัฒนาทักษะวิชาการเพิ่ม ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการ แข่งขันของนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๕,๐๐๐	๐		
				สอบสัมภาษณ์คัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อคณะ เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐		
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม										๑๒๗,๕๐๐	๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์(ภาคต้น)	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖,๐๐๐	๐		
		นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า	กิจกรรมการแข่งขันกีฬา น้องใหม่	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔,๐๐๐	๗๖,๒๐๐			
		นักศึกษามีความพึงพอใจ	กิจกรรมสัมมนานักศึกษา เทอมต้น	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๐๐๐	๐			
			กิจกรรมการพัฒนาฟาร์ม ของทุกภาควิชา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๐			
			กิจกรรมที่พี่น้องชั้นปีที่ ๑	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔,๐๐๐	๐			
			กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพิ่มประสบการณ์และให้ ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔,๐๐๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม		กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐		
				กิจกรรมไหว้ครู	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๐๐๐	๐		
				โครงการเตรียมความพร้อม บัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐		
				โครงการพระราชทาน ปริญญาบัตร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๐		
		โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์(ภาคต้น) ผลรวม									๑๑๓,๐๐๐	๗๖,๒๐๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์(ภาคต้น-ปลาย)	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า	กิจกรรมพี่สอนน้อง (พัฒนา วิชาการ)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐
						กิจกรรมส่งเสริมการรู้จักกาล เทศ เน้นการแต่งกาย	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๐๐๐	๐
						กิจกรรมมือเรียวเกี่ยวรวง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘,๐๐๐	๐
						กิจกรรมควบคุมดูแล โครงการและกิจกรรม นักศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐
						โครงการระบบสารสนเทศ งานกิจการนักศึกษา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์(ภาคต้น-ปลาย) ผลรวม									๖๖,๐๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพและ เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์(ภาคปลาย)	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า	ค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๕,๐๐๐	๐
						กิจกรรมสืบสานคิด วัฒนธรรมอีสาน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐
						โครงการกีฬา ๓ เสียม	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๕,๐๐๐	๐
						กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ ธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และ มีความกตัญญูกตเวทิตต่อผู้มี พระคุณ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐
						โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๑. ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ		โครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				โครงการงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๖,๐๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาทักษะการขับซีรยอนต์และวินัยจราจร (บศ.ปี๓หรือปี๔)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๐	
				โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมปลาย	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๐๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์(ภาคปลาย) ผลรวม									๒๙๔,๐๐๐	๐
		โครงการสำรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	สำรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๐,๘๐๐	๐	
โครงการสำรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ผลรวม									๓๐,๘๐๐	๐		
รวม										๑๒,๖๑๙,๕๐๐	๒,๓๗๔,๐๘๓	
คณะเกษตรศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ	โครงการวิจัยเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	การพัฒนากองบรจรูปแบบตัดแปลงบรรยากาศที่ใช้หน้าต่างซิติโคนเนมเบรนร่วมกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอื่นที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของเงาะโรงเรียน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
				การยืดอายุผลก่อนการตัดแตงมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นด้วยสารเคลือบผิวและการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
				การศึกษาเบื้องต้นฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสจากกล้วยไม้เพชรหึง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ เกษตร สร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับ ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ และส่งเสริมความเข้มแข็ง	โครงการวิจัยเงินรายได้คณะ เกษตรศาสตร์		สมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะซากของโค ลูกผสมโลว์ไลน์แองกัสที่ขุน ด้วยด้วยกากแป้งมัน สำปะหลังหมักร่วมกับกาก ปาล์มน้ำมันรวม	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
				อิทธิพลของการห่อผลและ ระยะเวลาการห่อผลต่อสีผิว และคุณภาพของมะม่วง พันธุ์มหาชนก (Mangifera indica L.)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
		โครงการวิจัยเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๒๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ เป้าหมายของประเทศ	ร้อยละของผลงานที่คาดว่าจะ สำเร็จ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้น กวยจั๊บอบลเสริมข้าวไรซ์ เบอร์รี่สำเร็จรูป	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำการ ทดลอง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๒๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
				การพัฒนาฟิล์มพลาสติก สำหรับการควบคุมการ ปล่อยไอระเหยเอทานอล ด้วยการกระตุ้นโดยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุ ภัณฑ์แอคทีฟสำหรับผลไม้ ตัดสด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำการ ทดลอง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		การพัฒนาอาหารดัดแปลง ลักษณะเนื้อสัมผัสสำหรับ ผู้สูงอายุ : ผลิตภัณฑ์อาหาร จากเนื้อสัตว์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ	โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ	ร้อยละของผลงานที่คาดว่าจะสำเร็จ	การแยก Linkage drag ระหว่างยีน Bph๓ ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและยีน wx ควบคุมปริมาณอะไมโลสเพื่อการพัฒนาข้าวเหนียวหอมต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ ๒)	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการทำการสำรวจ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๒,๖๐๐	๑๔๖,๓๐๐
				การศึกษาศักยภาพในการรวมตัวของมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์แท้ (ปีที่ ๒)	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการทำการสำรวจ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๒,๖๐๐	๑๔๖,๓๐๐
				การสำรวจและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการทำการสำรวจ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐
				ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔,๗๕๒,๕๐๐	๓๗๕,๐๐๐
				โปรตีนสกัดจากแมลงกินได้และการนำไปใช้	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการทำการทดลอง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
				ผลขอแก่นตะวันต่อคุณภาพเส้นแก้วเพื่อสุขภาพ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
				ระบบสารสนเทศผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรของภาคอีสาน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๘,๑๐๐	๑๕๔,๐๕๐
				โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ ผลรวม							

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างองค์ความรู้และ	โครงการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	อาหารลูกโคเนื้ออัดเม็ดจากกากแป้งมันสำปะหลังและกากปาล์มน้ำมัน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๗๓,๕๐๐	๑๖๒,๑๔๐
				การปรับปรุงพันธุ์ปอเพื่อโดยการฉายรังสีเพื่อเป็นไม้ประดับ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐	๐
				การพัฒนาของควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลด้วยการกระตุ้นโดยความชื้นสำหรับการบรรจุภัณฑ์แอคทีฟผลิตผลพืชสวน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๖๖,๕๐๐	๐
				การวิจัยสละอินโด	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐
				ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนถั่วเหลืองและแป้งในโมเดลขนมชั้นและความคงตัวที่อุณหภูมิต่ำ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕๐,๐๐๐	๐
				โครงการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม							
รวม									๙,๘๐๕,๘๐๐	๑,๙๐๘,๗๙๐	
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ	โครงการบริการวิชาการ	ความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้ร่วมโครงการ	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผัก	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๗	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)ปีที่ ๓	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ	โครงการบริการวิชาการ	ความคุ้มค่าของงบประมาณ	การเพาะเห็ดหูหนู	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าของตัวลิสง หลังนา	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพิ่มศักยภาพการผลิต ปลานิลในระบบอินทรีย์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เลี้ยงไก่ดำให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การออกแบบระบบการให้ น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เกษตรกรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เกษตรกรอีสานใต้	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ ในโรงเรียนสำหรับกลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนอำนาจเจริญและ อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง จิ้งหรีด	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านภูคาน กอย ตำบลคำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ (ปีที่๓)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ความพึงพอใจของผู้ร่วม โครงการ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร	โครงการบริการวิชาการ	ความพึงพอใจของผู้ร่วม โครงการ	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตรในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ ดินในระบบการปลูกผักใน วัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)ปีที่ ๔	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพาะเห็ดหูหนู	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและมูลค่าของถั่วลิสง หลังน้า	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพิ่มศักยภาพการผลิต ปลานิลในระบบอินทรีย์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เลี้ยงไก่ดำให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การออกแบบระบบการให้ น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เกษตรกรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เกษตรกรอีสานใต้	-	อยู่ระหว่างการ ประเมิน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ ในโรงเรียนสำหรับกลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนอำนาจเจริญและ อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง จิ้งหรีด	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ	โครงการบริการวิชาการ	ความพึงพอใจของผู้ร่วม โครงการ	ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านภูคาน กอย ตำบลคำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ (ปีที่๓)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผัก	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เตรียมการอบรม	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
				การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตรในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๗	ต.ค.๖๐- ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เตรียม พันธุ์พืช เช่น หมอน ทานผลสด พันธุ์ไม้ ผล พันธุ์ไม้	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
				การผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ ดินในระบบการปลูกผักใน วัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)ปีที่ ๒	๓๐-๓๑ พ.ค.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดเตรียมวัสดุ สำหรับการอบรม	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
				การเพาะเห็ดหูหนู	๒๔-๒๕ พ.ค.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดเตรียมก้อนเชื้อ เห็ดหูหนู ประสาน และร่วมจัดสร้างโรง เปิดดอกเห็ดหูหนู ในพื้นที่ อ.อุซัน จ. ศรีสะเกษ จัดเตรียม เอกสาร ประกอบการ ฝึกอบรมฯโรงเรียน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ	โครงการบริการวิชาการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและมูลค่าของตัวผลิต หลังนา	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ประชุม ชี้แจงโครงการกับ เกษตรกรตำบล หนองแก้ว อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
				การเพิ่มศักยภาพการผลิต ปลานิลในระบบอินทรีย์	๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ การ สัมมนาเกษตรกร ตำบลเมืองศรีโค ตำบลโพธิ์ใหญ่ และ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ ๒.การเตรียมกระชัง อนุบาลและเลี้ยง ปลานิล ๓.การเตรียมลูก พันธุ์ปลานิล	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
				การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เลี้ยงไก่ดำให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการลงพื้นที่ สำรวจกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ ดำ อ.สำโรง และ อ.สิรินธร	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
				การออกแบบระบบการให้ น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
				เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ในระหว่างการ จัดเตรียมวัสดุและ จัดเตรียมแปลงสาธิต เพื่อประกอบการ ฝึกอบรม	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ	โครงการบริการวิชาการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เกษตรอีสานใต้	๙ - ๑๘ กพ.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๒,๓๐๔ คน และอยู่ระหว่างการ จัดทำข้อมูล ประเมินผล โครงการฯ เคลียร์ เอกสารเบิกจ่าย และจัดทำรายงาน ฉบับสมบูรณ์	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
				ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ ในโรงเรียนสำหรับกลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนอำเภอเจริญและ อุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
				ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง จิ้งหรีด	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ . เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ชนิด จิ้งหรีดทองดำ เพื่อใช้สำหรับเป็น พ่อแม่พันธุ์ วางแผน ในการอบรม เกษตรกร ติดต่อ พื้นที่ทำกิจกรรม คาดว่าจะจัดอบรม เดือน พฤษภาคม และมีฤศจิกายน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ	โครงการบริการวิชาการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ดังนี้ ได้ ดำเนินการผลิตผัก ได้แก่ผักบุ้ง มะเขือ ม่วง ข้าวโพดหวาน ผักกาด มะเขือเทศ ผักโขม เพื่อส่ง จำหน่ายตลาดเขียว มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีทุกวันพุธ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
				ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านภูคาน กอย ตำบลคำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ (ปีที่๓)	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการและร่วม กิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ ณ ศูนย์ เรียนรู้เกษตร ศูนย์ การเรียนตชด.บ้านภู คานกอย ต.คำโพน จ.อำนาจเจริญ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมฝึกอบรม เลือกไปจัดเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	โครงการเกษตรอีสานใต้	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๒๖๐,๐๐๐	๔๒๓,๑๒๐
			ทุนบริจาคจากหน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ (งาน เกษตรอีสานใต้และอื่น ๆ)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	
			ผู้ร่วมโครงการที่นำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผัก	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร	โครงการบริการวิชาการ	ผู้ร่วมโครงการที่นำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตรในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ ดินในระบบการปลูกผักใน วัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)ปีที่ ๕	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพาะเห็ดหูหนู	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและมูลค่าของถั่วลิสง หลังน้า	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การเพิ่มศักยภาพการผลิต ปลานิลในระบบอินทรีย์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เลี้ยงไก่ดำให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				การออกแบบระบบการให้ น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เกษตรกรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เกษตรกรอีสานใต้	-	อยู่ระหว่างการ ประเมิน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ ในโรงเรียนสำหรับกลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนอำนาจเจริญและ อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง จิ้งหรีด	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ	โครงการบริการวิชาการ	ผู้ร่วมโครงการที่นำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านภูคาน กอย ตำบลคำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ (ปีที่๓)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจาก ร่วมโครงการ	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผัก	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตรในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๗	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ ดินในระบบการปลูกผักใน วัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)ปีที่ ๖	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การเพาะเห็ดหูหนู	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและมูลค่าของถั่วลิสง หลังน้า	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การเพิ่มศักยภาพการผลิต ปลานิลในระบบอินทรีย์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ เลี้ยงไก่ดำให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การออกแบบระบบการให้ น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			เกษตรอีสานใต้	-	อยู่ระหว่าง ประเมิน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน ความเสมอภาคและยั่งยืน	โครงการบริการวิชาการ	ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจาก ร่วมโครงการ	ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ ในโรงเรียนสำหรับกลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชนอำนาจอเจริญและ อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			
				ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง จิ้งหรีด	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			
				ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			
				ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านภูคาน กอย ตำบลคำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ (ปีที่๓)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			
				โครงการ Tropical Seeds	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๘๐,๐๐๐	๐			
				โครงการค่ายเกษตรสำหรับ เยาวชน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๑,๖๐๐	๐			
				โครงการวันสัปดาห์ วิทยาศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕,๙๐๐	๐			
				โครงการอื่น ๆ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๖,๐๐๐	๐			
				โครงการบริการวิชาการ ผลรวม									๕,๒๘๓,๕๐๐	๓,๑๘๓,๑๒๐
				โครงการบริการวิชาการ นักศึกษาต่างประเทศ	นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า	โครงการฝึกอบรมด้าน การเกษตรสำหรับ นักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๐	
				โครงการบริการวิชาการนักศึกษาต่างประเทศ ผลรวม									๘๐,๐๐๐	๐
				โครงการบริหารจัดการและ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ เกษตรศาสตร์		โครงการติดตามและ ประเมินผลโครงการบริการ วิชาการ					อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐
						โครงการอบรม สัมมนา วิชาการทางด้านการเกษตร และอื่น ๆ					อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๐
				โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๙๐,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๓. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน	โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๗๐,๐๐๐	๔,๐๐๐
		โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก ผลรวม								๑๗๐,๐๐๐	๔,๐๐๐
		รวม								๔,๖๒๓,๕๐๐	๓,๑๘๗,๑๒๐
๔. อนุรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและวิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ความคุ้มค่า ขยายพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล	ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐	
		ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ	การศึกษาศึกษาขยายพันธุ์กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐	
		การศึกษาศาสนาพุทธและนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ของกลุ่มปลาชีว	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐		
		ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
		พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐		
		สืบสานประเพณีทำบุญคุณลาน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐		
		คัดเลือกต้นมะเมีและต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ดีเด่นกว่าสายต้นอื่นได้	การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณภาพผลของมะเมีและมะม่วงหาวมะนาวโห่ปีที่ ๒	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐	
		จำนวนต้นพันธุ์ที่ขยายจำนวนได้	การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ผลวงศ์ส้ม (Rutaceae) ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๔. อนุรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ วิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนต้นพันธุ์ที่รวบรวมได้	การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ ไม้ผลวงศ์ส้ม (Rutaceae) ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ การอนุรักษ์พันธุกรรม	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
			จำนวนผู้ร่วมโครงการ	การศึกษากายาขยายพันธุ์ กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็น พืชสมุนไพร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
				การศึกษาสภาพแวดล้อม และนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่ อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ของ กลุ่มปลาชิว	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
				ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
				พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประมง มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
				สืบสานประเพณีทำบุญคูณ ลาน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานผล	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	ประเพณีฮีตสิบสอง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐
			ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด	การศึกษากายาขยายพันธุ์ กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็น พืชสมุนไพร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			ได้เมล็ดพันธุ์ และหรือท่อน พันธุ์	แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๐	๐
เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวม สำหรับนักวิจัย นักศึกษา และ ผู้สนใจ	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประมง มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๔. อนุรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ วิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เป็นแหล่งเรียนรู้และอบรมที่มี มาตรฐานทางวิชาการรองรับ สำหรับนักวิจัย นักศึกษา และ ผู้สนใจ	การศึกษาสภาพแวดล้อม และนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่ อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ของ กลุ่มปลาชิว	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	สืบสานประเพณีทำบุญคุณ ลาน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานผล	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			ผู้ร่วมโครงการที่นำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	การศึกษาลักษณะทาง สัณฐานวิทยาและคุณภาพ ผลของมะม่วงและมะม่วง หาวมะนาวโห่ปีที่ ๒	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
			แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
			สามารถจัดตั้งเขตอนุรักษ์ แหล่งวางไข่และอนุบาลลูก ปลาเสือตอปลายเล็กในแม่น้ำมูล	การอนุรักษ์ปลาเสือตอปลาย เล็กในแม่น้ำมูล	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
			แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ปลา เสือตอปลายเล็กในฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑ ศูนย์	การอนุรักษ์ปลาเสือตอปลาย เล็กในแม่น้ำมูล	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
			โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐	
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวม										๑,๔๓๕,๐๐๐	๑,๑๗๕,๐๐๐
รวม										๑,๔๓๕,๐๐๐	๑,๑๗๕,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
คณะเกษตรศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการโดยลดการพึ่งพภาครัฐและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	โครงการจัดหารายได้	จำนวนนักศึกษาใช้บริการไม่น้อยกว่า	โครงการผลิตไก่ไข่	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๓๒,๘๐๐	๐		
				โครงการผลิตไก่เนื้อ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๙,๘๐๐	๐		
				โครงการผลิตสุกรขุน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๑๑,๐๐๐	๐		
				โครงการผลิตสุกรพันธุ์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๔๔,๐๐๐	๐		
			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการบริการอาหารสัมมนาวิชาการและที่พักนักศึกษาฝึกงาน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕๕,๕๐๐	๐		
			ต้นไม้ผลที่ปลูกมีอัตรารอดตายไม่น้อยกว่า	โครงการไม้ยูคา	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๘,๘๐๐	๐		
			ผลิตน้ำดื่มบรรจุถังปริมาณ ๒๐ ลิตรไม่น้อยกว่า	โครงการผลิตน้ำดื่มสะอาด ม.อุบล	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖๕,๙๐๐	๐		
			รองรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า	โครงการยางพารา	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๖,๐๐๐	๐		
			โครงการจัดหารายได้ ผลรวม										๑,๐๖๓,๘๐๐
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๖๕,๘๐๐	๑๖๘,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเกษตรศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรร	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม								๓๖๔,๘๐๐	๑๖๘,๐๐๐
		โครงการบริหารจัดการด้าน สาธารณูปโภค	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	โครงการค่าสาธารณูปโภค	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	อยู่ระหว่างเสนอ เรื่องผ่านคณะ กรรมการบริหาร และสภาฯ มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ผลรวม								๒,๕๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการบริหารจัดการระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะ	โครงการองค์กร (OP)	การตรวจประเมินคุณภาพ ภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก (สมศ.) (ระดับ คณะฯ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๓,๒๐๐	๐
		รายงานผลการดำเนินงานราย หมวด (๑-๗)ตามเกณฑ์ EdPEX	การตรวจประเมินคุณภาพ ภายในระหว่างหน่วยงาน ของคณะ (หลักสูตร)ปี การศึกษา ๒๕๖๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๘,๐๐๐	๐	
		รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖.๙ และ๑๒ เดือน ระดับ หลักสูตร และคณะตามเกณฑ์ QA	โครงการแนวทางการ ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และ เกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา ๒๕๖๐	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๖,๘๐๐	๑๕,๓๐๐	
		หลักสูตรผ่านเกณฑ์กำกับ มาตรฐานทุกหลักสูตร	การตรวจประเมินคุณภาพ ภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก (ระดับหลักคณะ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	๐	
			กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔,๐๐๐	๐	
	โครงการ ๕ ส (Big Cleaning day)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖,๐๐๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	โครงการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ		แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEX ปีการศึกษา ๒๕๖๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๔,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ผลรวม									๒๔๒,๐๐๐	๑๕,๓๐๐
		โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์	ร้อยละนักศึกษาคงอยู่	โครงการกองทุนประกันความเสี่ยงฯ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
			ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อจำนวนรับตามแผน	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๑,๙๖๕	
			ร้อยละนักศึกษาที่สำเร็จ	โครงการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๐	
				กิจกรรมสหภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาการ/สภาคณบดีสาขาเกษตรศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	
				โครงการค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐	
				โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๗๘,๘๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๑,๖๖๘,๘๐๐	๑,๐๕๑,๙๖๕
		โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๗,๖๐๐	๐	
		โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๘๗,๖๐๐	๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๒๐,๐๐๐	๙,๓๐๐
รวม										๕,๙๙๗,๐๐๐	๑,๒๔๔,๕๖๕	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากร มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร	โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการประชุม/อบรม/ถ่ายทอดประสบการณ์งานด้านต่าง ๆ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๙,๐๐๐	๐	
				โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๑๔๙,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์	จำนวนบุคลากรไปแลกเปลี่ยน	โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๘,๔๐๐	๐	
			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการบริหารกิจกรรมสู้อาเซียนสำหรับบุคลากร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙,๒๐๐	๐	
				โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๔,๐๐๐	๐	
				สนับสนุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๔๐,๐๐๐	๐	
		ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาพืชไร่	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๗,๕๐๐	๒๑,๘๔๑		
			โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๙,๒๕๐	๐		
		ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสาขาพืชไร่	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๗,๕๐๐	๑๘,๒๙๘		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์อย่างเป็นระบบและต้องเมือง ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ เกษตรศาสตร์	ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนา	โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการ(รวม ลูกจ้าง)	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๗๖,๗๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการสาขาประมง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๗,๕๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการสาขาพืชสวน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๗,๕๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการสาขาพืชสวน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๕,๐๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการสาขาสัตวศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๕,๐๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการสาขาสัตวศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๒,๕๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการสาขาสัตวศาสตร์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๒,๕๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการสาขาอุตสาหกรรม	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๒,๕๐๐	๐	
			โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานโรฟิทดตลงและ ห้องปฏิบัติการกลาง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๒,๕๐๐	๐		
			โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานโรฟิทดตลงและ ห้องปฏิบัติการกลาง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙,๗๕๐	๐		
			สนับสนุนการเดินทางไป อบรมต่างประเทศ กึ่งหนึ่ง ของค่าเดิน /๑ ครั้ง/คน/ปี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙,๓๐๐	๐		
			สนับสนุนการเดินทางไป อบรมต่างประเทศ กึ่งหนึ่ง ของค่าเดิน /๑ ครั้ง/คน/ปี	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๔,๐๐๐	๐		
		โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๔๐๐,๖๐๐	๔๐,๑๓๙
			โครงการพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรมนุษย์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	โครงการสวัสดิการประกัน อุบัติเหตุบุคลากร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๔,๐๐๐	๐
					กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เข้มแข็ง	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐
					กิจกรรมเงินรางวัลบุคลากร ดีเด่นปี ๒๕๖๑	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๒๐๐	๐
		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม									๕๔,๒๐๐	๐
	โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้า สู่งานตำแหน่งวิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนด	สนนาคุณตีพิมพ์ทางวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ เสนอ ผลงาน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนฯ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเกษตรศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากร มีสมรรถนะ มี	โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารในการขอตำแหน่งทางวิชาการและสร้างผลงาน	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๐	
				สนับสนุนการตรวจแก้ภาษาอังกฤษในบทความทางวิชาการก่อนส่งตีพิมพ์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔,๐๐๐	๐	
				สนนาคณบดีทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๐	
		โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผลรวม									๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
รวม									๑,๐๘๕,๘๐๐	๔๒,๑๓๙		
คณะเกษตรศาสตร์	๗. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๑,๐๐๐	๐	
				โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ผลรวม								
		รวม									๒๑,๐๐๐	๐
คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม									๓๖,๕๘๗,๖๐๐	๙,๙๓๑,๖๙๘		
คณะนิติศาสตร์	ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมายหลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่ชุมชนท้องถิ่นสังคมและอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นธรรมและยั่งยืน	โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ๓. ผู้ร่วมโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๔. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากร่วมโครงการ	โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๔/๑๒/๒๕๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ว่าง)	(ว่าง)		เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	
												โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลรวม

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะนิติศาสตร์	ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมายหลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่ชุมชนท้องถิ่นสังคม	โครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	โครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑	๒๐-๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๕๑,๙๐๐	๐	
		โครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลรวม									๓๕๑,๙๐๐	๐
		โครงการอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๑	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๖๒,๔๐๐	๐	
		โครงการอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา ผลรวม									๑๖๒,๔๐๐	๐
		โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๑	๒๕-๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๘๗,๖๐๐	๐	
		โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลรวม									๑๘๗,๖๐๐	๐
รวม										๑,๑๐๑,๙๐๐	๕๐๐,๐๐๐	
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการบริหารการศึกษา	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๒,๐๐๐	๗๘,๐๑๐		
				๒๕๖๑								
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน ผลรวม										๘๒,๐๐๐	๗๘,๐๑๐	
รวม										๘๒,๐๐๐	๗๘,๐๑๐	
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและให้เป็นมาตรฐานสากล	โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑.เงินรายได้-หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	๔๓.๒๑ (ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒,๑๒๙,๘๐๐	๖,๘๘๗,๙๖๐			
			๒.เงินรายได้-หมวดค่าตอบแทน	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	๕๗.๑๑ (ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๘๑๗,๒๐๐	๗๗๙,๓๙๐			
			๓.เงินรายได้-หมวดค่าใช้สอย	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	๕๑.๘๘ (ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๘๕,๒๐๐	๓๓๘,๙๙๙			
			๔.เงินรายได้-หมวดค่าวัสดุ	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	๑๓.๑๑ (ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๔๔,๐๐๐	๕๕,๑๕๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะนิติศาสตร์	บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ	โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย	๔-หมวดค่าวัสดุ-วัสดุการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๔๓,๕๐๐	๐	
				๕-เงินรายได้-หมวดค่าสาธารณูปโภค	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	๖๒,๗๘	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๒๑๓,๒๐๐	๔๕๑,๔๙๖	
				๖-เงินรายได้-ค่าครุภัณฑ์	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	๙๔,๒๕๕	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๔,๘๐๐	๓๐,๘๐๐	
		โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลรวม									๑๖,๔๖๗,๗๐๐	๘,๕๔๓,๗๙๕
		โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ภาพรวม	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๘,๗๐๐	๐	
				โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๖,๘๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม									๗๕,๕๐๐	๐
		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์	ความพึงพอใจต่อค่านิยมและวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์	-	สัปดาห์ที่ ๒-๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๑	๗๕ (ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๐,๙๐๐	๕๐,๙๗๗		
		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์ ผลรวม									๖๐,๙๐๐	๕๐,๙๗๗
		รวม										๑๖,๖๐๔,๑๐๐
พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถทำงานเต็มศักยภาพ เพิ่มทักษะการทำงานที่หลากหลาย และทำงานอย่างมีความซุข	โครงการพัฒนาบุคลากร	บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม	โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข	๓๐/๕/๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖๗,๖๐๐	๔๕,๖๗๗		
		บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน	๓๐/๕/๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๔๕,๙๐๐	๘,๔๐๐		
		บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีทักษะผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด	โครงการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในการทำงาน	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๙๕,๐๐๐	๙๕,๕๕๘		
	โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม									๗๐๘,๕๐๐	๑๔๙,๕๓๕	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะนิติศาสตร์	รวม									๗๐๘,๕๐๐	๑๔๙,๕๓๕	
	สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการทำงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถทำงานเป็นทีมและพัฒนาตนเอง	โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ว่าง)	(ว่าง)		เงินรายได้	๒๒,๗๐๐	๐	
		โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ผลรวม									๒๒,๗๐๐	๐
		โครงการบริหารจัดการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย	โครงการบริหารจัดการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ว่าง)	(ว่าง)		เงินรายได้	๓๑๓,๔๐๐	๒๒๔,๑๑๐	
		โครงการบริหารจัดการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ผลรวม									๓๑๓,๔๐๐	๒๒๔,๑๑๐
		โครงการบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑	๙๐.๖ (ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย		เงินรายได้	๖๒๘,๒๐๐	๕๒๕,๘๔๕	
		โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ผลรวม									๖๒๘,๒๐๐	๕๒๕,๘๔๕
		โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning	ม.ค.,มิ.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย		เงินรายได้	๑๐,๙๐๐	๐	
	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน ผลรวม									๑๐,๙๐๐	๐	
	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับประเทศอาเซียน	ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน	๑.โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศประชาคมอาเซียน -สปป.ลาว	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ว่าง)	(ว่าง)		เงินรายได้	๔๖,๖๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะนิติศาสตร์	สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับประเทศอาเซียน	ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน	๒.โครงการนิเทศน์ศึกษา คณะนิติศาสตร์ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกับประเทศประชาคมอาเซียน	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐,๑๐๐	๐	
				๓.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	๑/๓/๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๑๐,๐๐๐	๐	
		โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน ผลรวม									๑๕๐,๑๐๐	๐
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร	๑.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ ๒.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา นักศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและนำความรู้บริการสังคม ๓.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสริมหลักสูตรและพัฒนานักศึกษาระดับ (๒๔ กิจกรรม)	ต.ค. ๒๕๖๐ -ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๙๖,๑๐๐	๑๐,๐๐๐	
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม									๔๙๖,๑๐๐	๑๐,๐๐๐
		รวม										๑,๖๖๘,๐๐๐
สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	โครงการสร้างองค์ความรู้สู่การทำงานวิจัย	ต.ค. ๒๕๖๐ -ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๔,๖๐๐	๑๐,๒๐๐		
			จำนวนเอกสารประกอบการสอน	โครงการทุนเอกสารประกอบการสอน	ต.ค. ๒๕๖๐ -ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐	
			ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน	โครงการทุนวิจัยด้านกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๐ -ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๐	
	โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม									๑๑๙,๖๐๐	๑๐,๒๐๐	
	โครงการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ความพึงพอใจต่อวารสาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	-	ต.ค. ๒๕๖๐ -ก.ย. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๒,๐๐๐	๒๕,๙๘๒		
	โครงการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม									๘๒,๐๐๐	๒๕,๙๘๒	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะนิติศาสตร์	สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน	โครงการศึกษาเกี่ยวกับ	ผลงานวิชาการที่ถูกรับไปใช้ ประโยชน์	-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๙๖,๙๐๐	๐	
		มาตรฐานการดำเนินการทาง วินัยของ ก.พ.อ.กระทรวงและ การเปรียบเทียบกฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินการทาง วินัยของข้าราชการประเภท ต่างๆ	โครงการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยของ ก.พ.อ.กระทรวงและการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ ผลรวม									๗๙๖,๙๐๐
	รวม										๗๙๖,๙๐๐	๓๖,๑๘๒
	อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ	โครงการบุญข้าวจี	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	โครงการบุญข้าวจี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๑	๙๗.๓๔ (ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		
		โครงการบุญข้าวจี ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ ความรู้และภูมิปัญญาด้าน วัฒนธรรม		ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	โครงการทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์	๑๑/๒/๑๙๖๑	๔ (ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒,๑๐๐	๑๒,๑๐๐			
โครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันผู้สูงอายุของไทย		สัปดาห์ที่ ๒ เดือนเม.ย. ๒๕๖๑	๔ (ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐					
โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ผลรวม									๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐		
รวม									๗๒,๑๐๐	๗๒,๑๐๐		
คณะนิติศาสตร์ ผลรวม										๒๑,๒๓๕,๑๐๐	๑๐,๐๙๐,๕๕๔	
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้า	จำนวนนักศึกษทั้งหมด	โครงการก่อสร้างสนาม ฟุตบอลหญ้า	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า ผลรวม									๑๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์	จำนวนนักศึกษทั้งหมด	โครงการจัดซื้อทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ตค ๖๐-กย ๖๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ เรียบร้อย ๒ รายการ	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒,๓๐๔,๗๐๐	๘๙,๐๐๐	
		โครงการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ผลรวม									๑๒,๓๐๔,๗๐๐	๘๙,๐๐๐
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน	จำนวนเครือข่ายต่างประเทศ	โครงการบริหารงานวิเทศ สัมพันธ์	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน	จำนวนเครือข่ายต่างประเทศ	โครงการฝึกงานหรือสหกิจ ศึกษาในระดับนานาชาติ	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐	
				โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและอาจารย์ ชาวต่างชาติ	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๑๐,๐๐๐	๐	
				โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาสำหรับการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาคณะ บริหารศาสตร์	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐๕,๐๐๐	๐	
				โครงการแลกเปลี่ยน อาจารย์ด้านการเรียนการ สอน และการวิจัย	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐	
				โครงการสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐	
				โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา	กค-สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐	
				โครงการอบรมโทอีคสำหรับ นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์	ตค ๖๐-มค ๖๑	นศ.เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐.คน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๑,๙๕๐	
		จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการจัดซื้อชุดเครื่อง เสียงสำหรับการบริหารและ จัดการการศึกษา ต.เมืองศรี ไค อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี	ตค ๖๐-มีค ๖๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑,๖๔๖,๙๐๐	๑,๖๓๗,๑๐๐		
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม									๔,๖๔๑,๙๐๐	๑,๗๓๙,๐๕๐
		โครงการบริหารจัดการด้าน บุคลากร	จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๑,๖๐๐,๐๐๐	๘,๕๔๐,๔๓๐	
โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร ผลรวม									๒๑,๖๐๐,๐๐๐	๘,๕๔๐,๔๓๐		
โครงการบริหารจัดการทั่วไป	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี	ธค ๖๐-กพ ๖๑	ดำเนินการ ตรวจสอบภายใน โดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต (บุคคลภายนอก) แล้วเสร็จ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการสนับสนุนค่า กระแสไฟฟ้า	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการทั่วไป ผลรวม									๓,๐๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
		โครงการบริหารและจัดการ การศึกษา	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการสนับสนุนภารกิจ ด้านการบริหารหน่วยงาน	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒,๘๐๕,๙๐๐	๕๔๗,๒๙๕	
		โครงการบริหารและจัดการการศึกษา ผลรวม									๒,๘๐๕,๙๐๐	๕๔๗,๒๙๕
		โครงการปรับปรุงต่อเติมขยาย ลานเอนกประสงค์	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงต่อเติม ขยายลานเอนกประสงค์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๘๒,๓๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายลานเอนกประสงค์ ผลรวม									๑๘๒,๓๐๐	๐
		โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ รอบนอกอาคารคณะบริหาร ศาสตร์	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงบริเวณ พื้นที่รอบนอกอาคารคณะ บริหารศาสตร์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๕๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นที่รอบนอกอาคารคณะบริหารศาสตร์ ผลรวม									๑,๕๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบและ โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบ และโรงอาหารคณะบริหาร ศาสตร์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบและโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ ผลรวม									๑,๓๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อาคารกิจกรรมนักศึกษา Student Center	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา Student Center	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา Student Center ผลรวม									๓๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการปรับปรุงห้อง ๓๐๖	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงห้อง ๓๐๖	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงห้อง ๓๐๖ ผลรวม									๔๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการปรับปรุงห้อง MS ๑	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงห้อง MS ๑	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงห้อง MS ๑ ผลรวม									๔๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติ การคอม ๑-๒	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอม ๑-๒	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๘๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอม ๑-๒ ผลรวม									๘๐๐,๐๐๐	๐
โครงการปรับปรุงห้องชั้น ๔	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงห้องชั้น ๔	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐			
โครงการปรับปรุงห้องชั้น ๔ ผลรวม									๑,๕๐๐,๐๐๐	๐		
โครงการปรับปรุงห้องเรียน CLB ๑ ชั้น ๓	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงห้องเรียน CLB ๑ ชั้น ๓	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๕๐,๐๐๐	๐			
โครงการปรับปรุงห้องเรียน CLB ๑ ชั้น ๓ ผลรวม									๓๕๐,๐๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการปรับปรุงอาคารคณะ บริหารศาสตร์	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงอาคาร คณะบริหารศาสตร์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓,๑๓๐,๐๐๐	๐	
		โครงการปรับปรุงอาคารคณะบริหารศาสตร์ ผลรวม									๓,๑๓๐,๐๐๐	๐
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขา การเงินและการธนาคาร	จำนวนนักศึกษาสาขาการเงิน และการธนาคาร สำเร็จ การศึกษา	โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกงาน	ดำเนินโครงการ ธค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	
				โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบใบอนุญาต Investment Consultant (IC)	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				โครงการนิเทศน์ศึกษา ฝึกงาน	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๓๒,๐๐๐	๐	
				โครงการบริหารจัดการศูนย์ การเรียนรู้เพื่อการลงทุน	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				โครงการศึกษาดูงานของ นักศึกษาสาขาการเงินและ การธนาคาร	วันที่ ๑๖-๑๙พย๖๐	วันที่ ๑๖-๑๙พย๖๐ เบิกจ่ายแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๕๖,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขาการเงินและ การธนาคาร (ตำรา)	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
				โครงการสนับสนุนศักยภาพ นักศึกษาสาขาการเงินและ การธนาคารเพื่อสอบใบ ประกอบวิชาชีพทางด้าน การเงิน	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				โครงการสนับสนุนให้ นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติ	ตค ๖๐	นศ.เข้าร่วมแข่งขัน ๖ คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๓๙,๕๙๒	
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการเงินและการธนาคาร ผลรวม									๖๐๘,๐๐๐	๓๓๐,๐๙๒
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ จัดการ	จำนวนนักศึกษาสาขาการ จัดการธุรกิจ สำเร็จการศึกษา	โครงการดูงานรายวิชา	พย ๖๐	นศ.เข้าร่วมโครงการ ๑๔๐คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ จัดการ	จำนวนนักศึกษาสาขาการ จัดการธุรกิจ สำเร็จการศึกษา	โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (รหัส ๕๗)	พย-ธค ๖๐	นศ.เข้าร่วมโครงการ ๑๓๐คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			
				โครงการเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาที่จะเข้า ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รหัส ๖๑)	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐			
				โครงการนิเทศนักศึกษา	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๔,๖๐๐	๐			
				โครงการพบอาจารย์ที่ ปรึกษา (ทุกชั้นปี)	ตค๖๐	นศ.เข้าร่วมโครงการ ๔๐๐ คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๔,๗๐๐	๑๔,๗๐๐			
				โครงการเพิ่มทักษะการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ (รหัส ๕๘)	พค.-สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๓,๐๐๐	๐			
				โครงการศึกษาดูงานของ นักศึกษา สาขาการจัดการ ปี ๓	พค.-สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๔๘,๐๐๐	๐			
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขาการจัดการ ธุรกิจ (ตำรา)	พค.-สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐			
				โครงการสนับสนุนรายวิชา การบริหารโครงการ (รหัส ๕๘)	พค.-สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐			
				โครงการสร้างแรงบันดาลใจ	พค.-สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๒๐๐	๐			
				โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ วิจัย (SPSS)	ตค ๖๐	นศ.เข้าร่วมโครงการ ๑๔๐คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๖,๐๐๐	๒๗,๔๐๗			
				โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการ รวมรวม									๖๕๑,๕๐๐	๘๒,๑๐๗
				โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ จัดการการโรงแรม	จำนวนนักศึกษาจัดการการ โรงแรม สำเร็จการศึกษา	โครงการ exit exam	๒๒ - ๒๔ ธค ๖๐	นศ.เข้าร่วมโครงการ ๘๐คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒,๒๐๐	๒,๒๐๐	
						โครงการแข่งขันทักษะ	กพ ๖๑	นศ.เข้าร่วมแข่งขัน ๑๖คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๔๔,๘๖๕	
						โครงการเตรียมความพร้อม นศ.ใหม่	กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
						โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	พค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ จัดการการโรงแรม	จำนวนนักศึกษาจัดการการ โรงแรม สำเร็จการศึกษา	โครงการทัศนศึกษางาน น.ศ.การจัดการการโรงแรม	๒๐-๒๓ ธ.ค. ๖๐	น.ศ.เข้าร่วมโครงการ ๑๔๐คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	
				โครงการนิเทศน์ศึกษา ฝึกงาน ๓/๖๐	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๖,๐๐๐	๐	
				โครงการนิเทศน์ศึกษา ฝึกงาน ๒/๖๐	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๙๔,๐๐๐	๐	
				โครงการกวดตาการจำลอง	พย ๒๕๖๐	น.ศ.เข้าร่วมโครงการ ๑๔๐คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขาการจัดการ การโรงแรม (ตำรา)	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
				โครงการสัมมนารายวิชา Club	๒ ธค ๖๐	น.ศ.เข้าร่วมโครงการ ๙๒คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
				โครงการสัมมนารายวิชา สัมมนา	กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐	
				โครงการไหว้ครูปฏิบัติการ	กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
				โครงการอบรมใช้สื่อและ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	กย-พย๖๐	น.ศ.เข้าร่วมโครงการ ๙๒คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการการโรงแรม ผลรวม									๗๖๖,๒๐๐	๓๖๒,๐๖๕
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขา การตลาด	จำนวนนักศึกษาสาขา การตลาด สำเร็จการศึกษา	โครงการเตรียมความพร้อม สู่ตลาดแรงงาน สำหรับ นักศึกษาสาขาการตลาด	ธค ๖๐	ดำเนินโครงการ ธค ๖๐	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	
					โครงการนิเทศน์ศึกษา ฝึกงาน สาขาการตลาด ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา ๒๕๖๑	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๑,๘๐๐	๐
					โครงการนิเทศน์ศึกษา ฝึกงาน สาขาการตลาด(การ จัดการค้าปลีก) ภาค การศึกษาต้น ปี๒๕๖๑	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๑,๔๐๐	๐
					โครงการบูรณาการความรู้ กับท้องถิ่น ในรายวิชาสัมมนา การตลาด	ช่วงที่ ๑ ตค ๖๐/ช่วงที่ ๒ ธค ๖๐/ช่วงที่ ๓ มค ๖๑	น.ศ.เข้าร่วมโครงการ ๑๙๗คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขา การตลาด	จำนวนนักศึกษาสาขา การตลาด สำเร็จการศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์ การตลาด	มค ๖๑	นร.มัธยมศึกษา เข้า ร่วมโครงการ ๑๕๐ คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒,๓๐๐	๑๒,๓๐๐	
				โครงการปรับปรุงหลักสูตร การตลาด	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	
				โครงการพบอาจารย์ที่ ปรึกษา สาขาการตลาด	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๐	๐	
				โครงการพัฒนานักการตลาด เพื่อรองรับไทยแลนด์๔.๐	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕,๖๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาศักยภาพ ทางการแข่งขันของนักศึกษา สาขาการตลาด	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
				โครงการเรียนรู้นอก ห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
				โครงการศึกษาดูงานของ นักศึกษาสาขาการตลาด	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๗๖,๐๐๐	๐	
				โครงการสนับสนุนการ เดินทางของนักศึกษา การตลาด(การจัดการค้าปลีก)	ตค๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขาการตลาด (ตำรา)	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด รวม									๘๕๕,๕๐๐	๑๕๓,๗๐๐
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ บัญชี	จำนวนนักศึกษาสาขาการบัญชี สำเร็จการศึกษา	โครงการ FAP	กำลังดำเนินงาน	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๑,๐๐๐	๐	
					โครงการ AccGame	พย ๖๐	นศ.เข้าร่วมโครงการ ๑๔๑คน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๘๑
					โครงการ EXCEL เพื่องาน บัญชี	กำลังดำเนินงาน	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๕,๐๐๐	๐
					โครงการ นักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart	กำลังดำเนินงาน	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	๐
					โครงการTax Junior	กำลังดำเนินงาน	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ บัญชี	จำนวนนักศึกษสาขาการบัญชี สำเร็จการศึกษา	โครงการแข่งขันทักษะ FAP	พย๖๐-กพ๖๑	นศ.เข้าร่วมแข่งขัน ๖คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๕,๐๐๐	๓๔,๒๔๐	
				โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเรียน	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐	
				โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกงานสาขาบัญชี	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๖,๔๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (การนำเสนองาน บุคลิกภาพ)	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				โครงการศึกษาดูงานของ นักศึกษสาขาบัญชี	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๖๖,๐๐๐	๐	
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขาการบัญชี (ตำรา)	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
				โครงการห้องสมุด	มีย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๘,๑๐๐	๐	
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี ผลรวม									๘๕๑,๕๐๐	๗๔,๑๒๑
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ	จำนวนนักศึกษสาขาการ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สำเร็จการศึกษา	โครงการ Cross cultural exchange	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๙,๓๐๐	๐	
				โครงการ Currency Trade	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๖,๘๐๐	๐	
				โครงการ International Cooking	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๐	
				โครงการ Negotiation skills	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒,๘๐๐	๐	
				โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน	เมย-กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๖,๐๐๐	๐	
				โครงการศึกษาดูงาน น.ศ. การจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ	๑๘-๒๒๕ค๖๐	นศ. เข้าร่วม ๒๑ คน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (ตำรา)	ตค ๖๐-กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ผลรวม									๒๒๙,๙๐๐	๑๐๕,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)				
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	จำนวนนักศึกษาสาขาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ สำเร็จการศึกษา	โครงการ MIS Homeroom	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔,๐๐๐	๐				
				โครงการแข่งขันโครงการงาน ระบบสารสนเทศ (MIS Project Contest)	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๗,๐๐๐	๐				
				โครงการแข่งขันทางวิชาการ	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖,๐๐๐	๐				
				โครงการเตรียมความพร้อม ของนักศึกษา	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๐				
				โครงการเตรียมความ พร้อมสหกิจศึกษา	ธค ๖๐	นศ. เข้าร่วม ๖๐ คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐				
				โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๔,๔๐๐	๐				
				โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐				
				โครงการปฎิบัตินักศึกษา	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๐				
				โครงการศึกษาดูงานของ นักศึกษาสาขาระบบ สารสนเทศ	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๐				
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขาการระบบ สารสนเทศ (ตำรา)	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐				
				โครงการสัมมนาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐				
				โครงการผลิตบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลรวม									๓๖๖,๔๐๐	๕,๐๐๐	
				โครงการผลิตมหบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ	จำนวนนักศึกษบริหารธุรกิจ มหบัณฑิต สำเร็จการศึกษา	โครงการเตรียมความพร้อม ด้านภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐		
												โครงการนักศึกษาช่วยงาน วิชาการบัณฑิตศึกษา*	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ และเตรียมความพร้อม ประจำปีภาคปลาย ปี การศึกษา ๒๕๖๐	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)									ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕,๖๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการผลิตมหบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ	จำนวนนักศึกษาระดับ มหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษา	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ และเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๙๐๐	๐			
				โครงการเพิ่มทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐			
				โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชา ภาคต้น	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐			
				โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชา ภาคปลาย	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐			
				โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน สาขา MBA (ตัวรา)	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๐,๐๐๐	๐			
				โครงการสานสัมพันธ์ MBA-UBU ครั้งที่ ๒ *	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐			
				โครงการเสริมความรู้ วิชาการให้กับนักศึกษา (วิทยากรพิเศษ) สาขา บริหารธุรกิจ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๐๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐			
				รับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์	ธค ๖๐	มีผู้เข้าร่วม ๒๐ คน ไม่ใช้งบประมาณ	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐			
				โครงการผลิตมหบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ผลรวม									๙๕๖,๕๐๐	๖๔,๐๐๐
				โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	คำตอบแทนการตรวจ กระดาษคำตอบ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		คำตอบแทนการสอนเกิน ภาระงานสอน	กย-ธค๖๐	ภาคเรียน ๑/๖๐	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๒๖๐,๐๐๐	๕๕๖,๗๐๐					
		โครงการเตรียมความพร้อม ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา ใหม่	กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๕,๐๐๐	๐					
		โครงการนักศึกษาช่วย ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ สอน	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๖๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐					

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะบริหารศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	โครงการเปิดบ้านบริหาร ศาสตร์	สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิต บัณฑิต	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๕,๕๐๐	๐
				โครงการส่งเสริมการผลิต ตำรา	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๑๐,๐๐๐	๐
				โครงการสอนเสริมรายวิชา ด้านคำนวณและ ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาชั้นปี ๑-๔	ตค ๖๐-เมษ ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๔๐,๐๐๐	๕๖,๘๐๐
				โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ เกี่ยวกับการ ใช้งานระบบทะเบียน	สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการอบรมพัฒนา อาจารย์ ด้านการผลิตบัณฑิต	ตค ๖๐-เมษ ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๖,๘๐๐	๐
				อาจารย์พิเศษและวิทยากร พิเศษ	ตค ๖๐-เมษ ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๓๔๔,๐๐๐	๔๓๖,๑๖๙
				โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลรวม							
รวม									๖๔,๒๖๑,๖๐๐	๑๓,๓๕๐,๕๒๙	
๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	การพัฒนากลยุทธ์การตลาด เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย ระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจ ท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับธุรกิจ ที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ประจำ		การพัฒนากลยุทธ์การตลาด เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย ระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจ ท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับ ธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวใน ภาคอีสาน	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๙๙,๐๐๐	๐
				การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สำหรับธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน ผลรวม							

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ	การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๕๑,๑๐๐	๐	
		การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม									๓๕๑,๑๐๐	๐
		โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ	โครงการคำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณางานวิจัยของคณะบริหารศาสตร์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๕,๐๐๐	๐	๐
				โครงการประชุมคณะกรรมการวิจัย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๑,๐๐๐	๖๔๕	๐
				โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานวิจัยคณะบริหารศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐
				โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม "การจัดการความรู้ด้านการวิจัย"	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	๐
				โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ*	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๓๐,๘๔๕	๐
				โครงการสนับสนุนการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	๐
				โครงการสนับสนุนงบประมาณการสร้างสรรค์งานวิจัย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐
				โครงการอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	๐
				จัดทำ "วารสารวิชาการบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐
โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย ผลรวม									๑,๔๒๖,๐๐๐	๓๑,๔๙๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ	โครงการวิจัยย่อยที่ ๕: การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงินในธุรกิจปลาพื้นบ้าน	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๙๐,๖๐๐	๐	
		ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ผลรวม									๓๙๐,๖๐๐	๐
		ระบบแอปพลิเคชันติดตามและพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุ	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ	ระบบแอปพลิเคชันติดตามและพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕๐,๐๐๐	๐	
		ระบบแอปพลิเคชันติดตามและพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุ ผลรวม									๕๕๐,๐๐๐	๐
รวม										๓,๓๑๖,๗๐๐	๓๑,๔๙๐	
๓. พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม		การจัดทำเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การจัดทำเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๕,๐๐๐	๐	
		การจัดทำเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ผลรวม									๖๕,๐๐๐	๐
		การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๖,๐๐๐	๐	
		การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ผลรวม									๘๖,๐๐๐	๐
		การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๐๐,๐๐๐	๐	
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลรวม									๔๐๐,๐๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม	การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๐
		การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว ๔.๐	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว ๔.๐	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว ๔.๐ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๐
		การเพิ่มมูลค่าสินค้า สหกรณ์และเกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ในยุค ๔.๐	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การเพิ่มมูลค่าสินค้า สหกรณ์และเกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ในยุค ๔.๐	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๖,๓๐๐	๐	
		การเพิ่มมูลค่าสินค้า สหกรณ์และเกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ในยุค ๔.๐ ผลรวม									๑๕๖,๓๐๐	๐
		โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน	มีค - กย ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๔๑,๔๔๐	๐	
		โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน ผลรวม									๑๔๑,๔๔๐	๐
		โครงการบริหารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	คุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการบริหารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๒,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผลรวม									๗๒,๐๐๐	๐
		โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก	คุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖,๔๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก ผลรวม									๖,๔๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการจัดทำของที่ระลึก คณะบริหารศาสตร์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒๐,๐๐๐	๐	
				โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะฯ	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๙๕,๐๐๐	๐	
		โครงการประกาศเกียรติคุณและมอบเสื้อสามารถ	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๕,๐๐๐	๐			
		โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๐,๐๐๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นำ ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วน	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒๒,๕๐๐	๒๕,๐๐๐	
				โครงการอบรมเครือข่ายครู แนะแนวภาคอีสาน	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒๔,๓๐๐	๐	
				ต้อนรับคณะดูงานจาก ภายนอก	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๒,๐๐๐	๐	
				นิทรรศการงานเกษตกรอีสาน ได้	มค-กพ ๖๑	ดำเนินงานเรียบร้อย โดยไม่ใช้งบประมาณ	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
				นิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
		โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผลรวม									๖๔๘,๘๐๐	๒๕,๐๐๐
		โครงการส่งเสริมและ บริหารงานบริการวิชาการ	คุณภาพการบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการเผยแพร่ผลงาน บริการวิชาการ	โครงการสำรวจความ ต้องการและประเมิน ความสำเร็จของโครงการ บริการวิชาการต่อสังคม	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๐
						ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐
						ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒๐,๐๐๐	๐
		โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ ผลรวม									๑๕๕,๐๐๐	๐
		โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ กิจกรรมนอกหลักสูตร	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการก่อตั้งสมาคมศิษย์ เก่าคณะบริหารศาสตร์	โครงการค่ายทักษะนักธุรกิจ	พย ๖๐	มีศิษย์เข้าร่วม ๑๔๕ คน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๒๐๐
						ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๗๕,๑๐๐	๐
						ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๓๔,๕๐๐	๐
						ตค ๖๐	ค่าเช่าป้าย ประชาสัมพันธ์ LED ๒จอ งานรับ ปริญญา ๑๐-๑๓๓๖ ๖๐	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะบริหารศาสตร์	๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นำ ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วน	โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี การศึกษา ๒๕๖๐	๑๖พย๖๐	นศ.เข้าร่วม ๕๑๐คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	๒๒,๒๐๐			
				โครงการรับขวัญบัณฑิต บริหารศาสตร์ รุ่นที่ ๑๖	๑๐-๑๓ ธค ๖๐	มีบัณฑิตใหม่เข้าร่วม ๗๒๐ คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๙๐,๑๐๐	๒๙๐,๑๐๐			
				โครงการรாகแก้ว	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐			
				โครงการส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐			
				โครงการสนับสนุนระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐	๐			
				โครงการสร้างเครือข่าย นักศึกษาระหว่างสถาบัน ภายในประเทศและ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐			
				ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา ๒๕๖๑	สค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๗,๐๐๐	๐			
				ผลิตคู่มือฝึกงาน	มีค ๖๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๙,๕๐๐	๓๖,๘๐๐			
				พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (และมอบ ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ๒๕๖๑)	ตค ๖๐	ทุนเรียนดี ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐๓,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			
				สัมภาษณ์นักศึกษา กองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๑,๖๐๐	๐			
				สัมมนาแก่นำนักศึกษา	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๔,๓๐๐	๐			
				สัปรอยธรรม ตามรอยเทียน ปี ๒๕๖๑	กค ๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๓,๐๐๐	๐			
				โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม									๒,๐๘๘,๑๐๐	๖๓๖,๓๐๐
				เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๐,๐๐๐	๐	
				เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน ผลรวม									๘๐,๐๐๐	๐
พัฒนาคุณภาพบริการของ โรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติ สำหรับผู้สูงวัย	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	พัฒนาคุณภาพบริการของ โรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติ สำหรับผู้สูงวัย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๗,๔๐๐	๐					
พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัย ผลรวม									๘๗,๔๐๐	๐				

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๓. พัฒนาระบบบริหารวิชาการอย่างมีส่วนร่วม	เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๓,๐๐๐	๐	
		เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป ผลรวม									๕๓,๐๐๐	๐
	รวม									๑๐,๖๗๓,๐๕๐	๖๖๑,๓๐๐	
	๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดยการถอดทำพ็อนรำ และการตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปิดสาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดยการถอดทำพ็อนรำ และการตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปิดสาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
			การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดยการถอดทำพ็อนรำ และการตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปิดสาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐
		การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต ๑๒	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต ๑๒	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๐	
		การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต ๑๒ ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๐
		โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คุณภาพการทอผ้าไหมศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
		โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม									๑๐,๐๐๐	๐
		พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรีไทย	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรีไทย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๐,๐๐๐	๐	
พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรีไทย ผลรวม									๘๐,๐๐๐	๐		
สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพื้นบ้านอีสาน		ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพื้นบ้านอีสาน (ปีที่ ๕)	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๐,๐๐๐	๐		
สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ผลรวม									๖๐,๐๐๐	๐		
สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๐			
สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑ ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๐		
สืบสานวัฒนธรรมลำผญาเชื่อมโยงผ่านบทราและคำกลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทย	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	สืบสานวัฒนธรรมลำผญาเชื่อมโยงผ่านบทราและคำกลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๐,๐๐๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะบริหารศาสตร์	๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	สืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า เชื่อมโยงผ่านบพราและค่างลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทย ผลรวม								๘๐,๐๐๐	๐
		รวม								๔๔๐,๐๐๐	๐
	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน	ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ	การจัดประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ ระดับคณะ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๔๐๐	๐
				การจัดประชุมคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒,๗๐๐	๐
				การจัดประชุมร่วมเพื่อเขียนรายงานผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๗๐๐	๐
				การจัดประชุมร่วมเพื่อจัดทำแผนรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๗๐๐	๐
				โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับคณะ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๘,๑๐๐	๐
				โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๙,๖๐๐	๐
				โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๕๐๐	๐
				โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๙๔,๐๐๐	๐
			โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการระบบคุณภาพ TQA (รุ่น ๓)*	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน	ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ	โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษารายใหม่	มีค ๖๑	อบรมผู้ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ๒-๔ มีค ๖๑ นครพนม อ.สายเพชร	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕,๐๐๐	๒,๕๔๐	
				โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร	ธค ๖๐	ดำเนินโครงการ ธค ๖๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๘,๐๐๐	๓,๕๔๐	
		โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผลรวม									๒๘๒,๗๐๐	๖,๐๘๐
		โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	โครงการจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร*	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๕,๐๐๐	๐
					โครงการดำเนินงานตามนโยบายการผลิตบัณฑิต (งบกลาง)	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๙๙๖,๗๐๐	๓๔๘,๓๓๗
					โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔*	เมย-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐
					โครงการบริหารความเสี่ยง	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐
					โครงการภารกิจผลิตบัณฑิตเร่งด่วน (ฉุกเฉิน)	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐
					โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรคณะบริหารศาสตร์	เมย-กค๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐
					โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	มีค-กค๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐
					โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน ผลรวม							
		โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน	ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถภาพตามเกณฑ์	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	โครงการนักศึกษาช่วยงานบริหาร (๒คน)*	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๒๑,๙๐๐
					โครงการบุคลากรดีเด่น	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๐
					โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	เมย-กค๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะบริหารศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน	ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถภาพตามเกณฑ์	โครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่อาจารย์ใหม่	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓,๐๐๐	๐
				โครงการประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐
				โครงการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลการสอน/เอกสารคำสอน	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐
				โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๗,๖๐๐	๑๒,๐๐๐
				โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐
				โครงการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อการบริหารงาน	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๐๕,๗๐๐	๐
				โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๕,๐๐๐	๐
				โครงการสถาปนาคณะประจำปี	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐
				โครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐
				โครงการสร้างสรรค์สามัคคีอันพี่น้อง	ธค ๖๐	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๘๒ คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๕๖
				โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการสนับสนุนวิชาการ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	ตค ๖๐-กย๖๑	กำลังดำเนินงาน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน ผลรวม									๒,๔๑๑,๓๐๐	๔๙๕,๓๕๖	
รวม									๕,๗๒๕,๗๐๐	๘๙๙,๗๗๓	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะบริหารศาสตร์	๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมการปฏิบัติงาน	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พัฒนาตนเอง)	ตค ๖๐-กย ๖๑	ผู้เข้ารับการพัฒนาคณะเอง ๔๓คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓๓๗,๗๘๗	
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม									๑,๖๐๐,๐๐๐	๓๓๗,๗๘๗
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พัฒนาตนเอง)	ตค ๖๐-กย ๖๑	ผู้เข้ารับการพัฒนาคณะเอง ๗คน	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๗๐,๐๐๐	๗๗,๘๕๕	
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม									๒๗๐,๐๐๐	๗๗,๘๕๕
	รวม										๑,๘๗๐,๐๐๐	๔๑๕,๖๔๒
	๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาครุภัณฑ์ ICT และซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอน	ตค ๖๐-กย ๖๑	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ๓ รายการ	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๙๒๕,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	
		โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลรวม									๑,๙๒๕,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐
		รวม										๑,๙๒๕,๐๐๐
	คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม										๘๘,๔๑๒,๐๔๐	๑๕,๕๕๒,๗๓๓
	คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๑. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร	๑. ร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ๔. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร ๓.๕๑ ขึ้น	๑.๑ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎี	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๗๑,๐๐๐	๓๕,๘๖๘
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ					ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒,๕๐๐,๒๐๐	๒๗๒,๗๓๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาค	๑. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร	๑. ร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิต	๑.๓ การสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในครั้งแรกก่อนสำเร็จการศึกษา	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๒,๔๐๐	๐			
				๑.๔ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๑๐,๐๐๐	๐			
				๑.๕ การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๙๘,๒๐๐	๒๔,๘๙๙			
				๑.๖ การประเมินสมรรถนะโดยวิธี OSCE	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๒๓,๐๐๐	๐			
				๑.๗ การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายภายนอก	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖,๐๐๐	๐			
				๑.๘ การปรับปรุงหลักสูตร พ. ๒๕๖๓	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๒๑,๒๐๐	๘,๓๓๐			
				๑.๙ การพัฒนาคุณภาพแผนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๙๖,๘๐๐	๐			
				๑. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ผลรวม									๓,๗๔๘,๘๐๐	๓๔๑,๘๐๖
				๒. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	๑. นักศึกษาปี ๑-๓ ได้รับการทบทวนและทดสอบความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติ ๑๐๐% ๒. นักศึกษาได้รับการทบทวนเนื้อหาสาระทุกรายวิชาคิดเป็น ๑๐๐ % ๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๓.๕๑ ขึ้นไป	๒.๑ การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทางพยาบาล	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๙๒๖,๐๐๐	๙๒,๑๐๗	
						๒.๒ การพัฒนางานห้องสมุด	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๓๖,๕๐๐	๙,๘๐๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับ	๒. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	๑. นักศึกษาปี ๑-๓ ได้รับการ ทบทวนและทดสอบความรู้ ก่อนการฝึกปฏิบัติ ๑๐๐%	๒.๓ การประชุมพัฒนางานบริหารหลักสูตร	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๙,๘๐๐	๐			
				๒.๔ การพัฒนาการเรียนรู้รายชั้นปี	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๑,๐๐๐	๐			
				๒.๕ การพัฒนาความรู้สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐๗,๐๐๐	๐			
				๒.๖ การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๕,๑๐๐	๐			
				๒.๗ โครงการ ฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๓,๓๐๐	๘,๐๒๐			
				๒.๘ โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ต.ค. ๖๐ - ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๕,๔๐๐	๐			
				๒. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลรวม									๑,๖๓๘,๑๐๐	๑๐๙,๙๒๗
				๓. โครงการให้คำปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา	๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของการจัดบริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ ๓. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายศิษย์เก่าในด้านการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ	๓.๑ ทุนการศึกษา	ต.ค.๖๐- ส.ค.๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๔๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๓. โครงการให้คำปรึกษาสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา	๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของการจัดบริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ ๓. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายศิษย์เก่าในด้านการ	๓.๒ ทนเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์	ต.ค.๖๐- ส.ค.๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๓,๐๐๐	๐
				๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา	๑/๘/๑๙๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๑,๐๐๐	๐
				๓.๔ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา	๑/๗/๑๙๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๗,๖๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๓. โครงการให้คำปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา	๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของการจัดบริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ ๓. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายศิษย์เก่าในด้านการ	๓.๕ ชมรมศิษย์เก่า	๑/๔/๑๙๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๗,๓๐๐	๐			
				๓.๖ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา	๓.๖๐- ส.ค.๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๘๓,๒๐๐	๕๐๐			
				๓. โครงการให้คำปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ผลรวม									๓๕๒,๕๐๐	๕๐๐
				๔. โครงการพัฒนานักศึกษา	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ๓.๕๑ ๓. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มากกว่า ๓.๕๑	๔.๑ โครงการรวมจิต ผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม	๑๖-๑๘ มี.ค.๖๑	มีกิจกรรมที่จัดไปแล้ว เช่น โครงการรวมจิต ผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม แต่ยังไม่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และสรุปผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๑๔,๒๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๔. โครงการพัฒนานักศึกษา	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ๓.๕๑ ๓. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มากกว่า ๓.๕๑	๔.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑/๖/๑๙๖๑	มีกิจกรรมที่จัดไปแล้ว เช่น โครงการรวมจิต ผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม แต่ยังคงอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และสรุปผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๙,๕๐๐	๐
				๔.๓ การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	ก.ค.-ส.ค.๖๑	มีกิจกรรมที่จัดไปแล้ว เช่น โครงการรวมจิต ผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม แต่ยังคงอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และสรุปผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๖,๑๐๐	๐
				๔.๔ ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบ	๑/๕/๑๙๖๑	มีกิจกรรมที่จัดไปแล้ว เช่น โครงการรวมจิต ผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม แต่ยังคงอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และสรุปผลการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖๒,๘๐๐	๐
				๔. โครงการพัฒนานักศึกษา ผลรวม							

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๕. โครงการสโมสรนักศึกษา	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) ๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)	๕.๑๐ พี่รักน้อง	ก.ค.-ส.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๒,๗๐๐	๐
				๕.๑๑ ให้อำนาจ	๑/๙/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๓,๔๐๐	๐
				๕.๑๒ ปล่อยกระทง	๓/๑๑/๑๙๖๐	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๕. โครงการสโมสรนักศึกษา	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) ๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)	๕.๑๓ ตันกล้า่นักกิจกรรม	ม.ค.-ส.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๘,๙๑๐
				๕.๑๔ เลือตั้งนายกสโมสรนักศึกษา	๒๕-๒๖ เม.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐
				๕.๑ ค่ายพยาบาลอาสาสมัคร ใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน	๒๙/๔/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๗,๘๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ ๒. ให้ความสำคัญกับ คุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม ๔. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการวิชาการ ๕. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่าย	๕. โครงการส่งเสริม สุขภาพ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ วัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) ๓. ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)	๕.๒กีฬา Freshy	ต.ค.- พ.ย.๖๐	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ ถึงกำหนด ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖๗,๑๐๐	๖๖,๑๖๐
				๕.๓กีฬา Health science	๒๓-๒๕ มี.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ ถึงกำหนด ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๘,๐๐๐	๐
				๕.๔แสดงความคิดเห็นที่บัณฑิต	๑๓/๑๒/๑๙๖๐	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ ถึงกำหนด ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๘๐๐	๒๐,๒๖๘

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๕. โครงการสโมสรนักศึกษา	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) ๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)	๕.๕ อาสาพี่ปี ๔ จบการศึกษา	๑/๕/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๒,๔๐๐	๐
				๕.๖ แสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล	พ.ค.-มิ.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๔,๕๐๐	๐
				๕.๗ พะยอมช่อใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณีสีการะหลวงปู่ชา	๑๔/๑/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๗,๕๐๐	๑๑,๙๙๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๕. โครงการสโมสรนักศึกษา	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) ๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)	๕.๘ ดิวเพื่อน้อง	ม.ค.-พ.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕,๕๐๐	๐	
				๕.๙ ตูงานสโมสรนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ	๑/๗/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๘,๗๐๐	๐	
		๕. โครงการสโมสรนักศึกษา ผลรวม									๘๐๙,๔๐๐	๑๑๓,๓๖๘
		๖. โครงการวิเทศสัมพันธ์	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ๓. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและสื่อสารด้านวิชาการพยาบาลได้มากขึ้นเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ๔. อาจารย์ บุคลากรและน	๖.๑ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	๑/๔/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐,๗๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๖. โครงการวิเทศสัมพันธ์	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ๓. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและสื่อสารด้านวิชาการพยาบาลได้มากขึ้นเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ๔. อาจารย์ บุคลากรและ	๖.๒ English clinic เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณะพยาบาลศาสตร์	๕ มี.ค.-๓๐ พ.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐
				๖.๓ การส่งแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ	มี.ย.-ส.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๗๖,๓๐๐	๐
				๖.๔ การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับประเทศ	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๒๐,๖๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะพยาบาลศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน	๖. โครงการวิเทศสัมพันธ์	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อโครงการเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ๓. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและสื่อสารด้านวิชาการพยาบาลได้มากขึ้นเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ๔. อาจารย์ บุคลากรและ	๖.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐	
		๖. โครงการวิเทศสัมพันธ์ ผลรวม									๗๙๗,๖๐๐	๐
		รวม									๗,๑๙๕,๐๐๐	๕๖๕,๕๖๒
คณะพยาบาลศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน	๗. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย	๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านงานวิจัยร้อยละ ๘๐ ๒. มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ ๕ เรื่อง ๓. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	๗.๑พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย	ก.ค.-ส.ค.๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๔,๑๐๐	๐	
				๗.๒สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร	เม.ย.-ก.ย.๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๘๖,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคกลุ่มน้ำ โขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน	๗. โครงการพัฒนาและส่งเสริม งานวิจัย	๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา ด้านงานวิจัยร้อยละ ๘๐ ๒. มีจำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร ระดับชาติ ๕ เรื่อง ๓. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรร อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	๗.๓จัดสรรทุนวิจัยและ นวัตกรรม	เม.ย.-ก.ย.๖๑	๑. บางกิจกรรมมี การดำเนินการไป แล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๐๐,๐๐๐	๐
				๗.๔พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัยปรับปรุงระบบ การให้คำปรึกษาและ สนับสนุนด้านการวิจัย	๑/๔/๑๙๖๑	๑. บางกิจกรรมมี การดำเนินการไป แล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒,๕๐๐	๐
				๗.๕ โครงการวิจัยโปรแกรม การส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วม ของครอบครัวและชุมชนใน จังหวัดอุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑. บางกิจกรรมมี การดำเนินการไป แล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะพยาบาลศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน	๗. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย	๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา ด้านงานวิจัยร้อยละ ๘๐ ๒. มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ ๕ เรื่อง ๓. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	๗.๖ โครงการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของคู่สามีภรรยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑. บางกิจกรรมมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๖๕,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	
										๗. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ผลรวม	๑,๑๗๗,๖๐๐	๒๓๒,๕๐๐
										รวม	๑,๑๗๗,๖๐๐	๒๓๒,๕๐๐
										๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนบนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๗. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	๑. มีจำนวนผู้สอบผ่านและเข้ารับการอบรมในโครงการร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อรายวิชา โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมฯ โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕
๑๗.๒ การจัดอบรมภาควิชาทฤษฎี	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๗๔,๐๐๐	๐					
๑๗.๓ การจัดอบรมภาควิชาชีพปฏิบัติ	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๑๕,๐๐๐	๐					
๑๗.๔ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖๙,๓๐๐	๐					

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะพยาบาลศาสตร์	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๗. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	๑. มีจำนวนผู้สอบผ่านและเข้ารับการอบรมในโครงการร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อรายวิชา โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๖๖๖	๑๗.๕ การศึกษาดูงานด้านบทบาทในการปฏิบัติงานของการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๑๙,๐๐๐	๐			
				๑๗.๖ การเตรียมความพร้อมก่อนวันสำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๑,๐๐๐	๐			
				๑๗.๗ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๙๑,๐๐๐	๐			
				๑๗.๘ ค่ารับรองหลักสูตร	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๐			
				๑๗.๙ ค่าสาธารณูปโภค	ส.ค.๖๑-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๕,๔๐๐	๐			
				๑๗. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ผลรวม									๒,๑๖๙,๓๐๐	๐
				๘. โครงการบริการวิชาการ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย ๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๕ ๓. ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๙๕ ๔. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ ๑	๘.๑ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่๓	เม.ย.-พ.ค.๖๑	อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานมีหลายระยะ ซึ่งยังไม่สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคคุ่มน้ำโขงและอาเซียนบน พื้นฐานตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนา	๘. โครงการบริการวิชาการ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย ๒. ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๘๕ ๓. ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ร้อยละ ๘๕ ๔. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น	๘.๒ โครงการแก้ไขปัญหา สุขภาพของชุมชนโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม	ต.ค.๖๐- ส.ค.๖๑	อยู่ระหว่างการ สรุปผลการ ดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยัง ไม่สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๓,๕๐๐	๗๓,๕๐๐
				๘.๓โครงการพัฒนาสุขภาพ ชุมชนและให้บริการวิชาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(ลูกอีก ลูกแห่งปี ๕)	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ สรุปผลการ ดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยัง ไม่สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
				๘.๔โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กก่อนวัยเรียน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ สรุปผลการ ดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยัง ไม่สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐
				๘.๕โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ สรุปผลการ ดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยัง ไม่สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐
				๘.๖โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ สรุปผลการ ดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยัง ไม่สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคคุ่มน้ำโขงและอาเซียนบน พื้นฐานตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนา	๘. โครงการบริการวิชาการ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย ๒. ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๕ ๓. ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ร้อยละ ๘๕ ๔. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น	๘.๗ การให้ความรู้ด้าน อนามัยเจริญพันธุ์และการ ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง ประสงค์ ในนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ สรุปผลการ ดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยังไม่ สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐
				๘.๘ โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุใน เขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการ สรุปผลการ ดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยังไม่ สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
				๘. โครงการบริการวิชาการ ผลรวม							
		รวม									๒,๙๔๔,๘๐๐
๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและ ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคคุ่มน้ำ โขง และอาเซียน	๙. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑ ขึ้นไป ๓. หลังการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความ ตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น ๑ ระดับ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น ความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว่า	๙.๑ วันสถาปนาคณะ พยาบาลศาสตร์	๙/๒/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ ถึงท่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕,๐๐๐	๑๙,๕๑๔	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและ ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง และอาเซียน	๔. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑ ขึ้นไป ๓. หลังการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความ ตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น ๑ ระดับ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น ความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว่า	๔.๒ พิธีมอบหมวกพยาบาล	พ.ค.-มิ.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยัง ไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๘,๐๐๐	๐
				๔.๓ วันพยาบาลสากล (จิต อาสา)	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยัง ไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและ ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง และอาเซียน	๔. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑ ขึ้นไป ๓. หลังการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความ ตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น ๑ ระดับ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น ความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว่า	๔.๔วันพยาบาลแห่งชาติ(จิต อาสา)	๑/๔/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยัง ไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๒,๕๐๐	๐
				๔.๕โครงการสืบสานภูมิ ปัญญาและพัฒนาเครือข่าย การเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ ๖	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยัง ไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและ ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง และอาเซียน	๔. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑ ขึ้นไป ๓. หลังการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความ ตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น ๑ ระดับ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น ความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว่า	๔.๖ ประเพณีบุญเดือนเจ็ด: บุญซำฮะ ปีที่ ๖	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยัง ไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
				๔.๗ โครงการทำนุบำรุงและ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการ ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุชุมชนบ อุบลราชธานี	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยัง ไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะพยาบาลศาสตร์	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและ ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง และอาเซียน	๔. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑ ขึ้นไป ๓. หลังการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความ ตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น ๑ ระดับ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น ความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว่า	๔.๘โครงการเก็บรวบรวม พืชสมุนไพร	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ ถึงถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
		๔. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม									๓๗๓,๕๐๐	๓๐๔,๕๑๔
		รวม									๓๗๓,๕๐๐	๓๐๔,๕๑๔
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรร มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ พลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับ คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ และทำงานอย่างมี ความสุข	๑๑. โครงการสนับสนุนการ บริหารงานองค์กร	๑. การดำเนินงานของแผน ครบถ้วน ทุกไตรมาส ๒. รูปเล่มรายงานประจำปี มี การเผยแพร่รูปเล่ม ๓. แผนปฏิบัติการประจำปี สามารถดำเนินการได้ ๔. การดำเนินงานของแผน ความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส	๑๑.๑ แผน รายงานประจำปี และความเสี่ยง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑. มีการติดตามผล การดำเนินงานใน ไตรมาสที่ ๑ ในเดือน เม.ย.๖๑ สำหรับ ไตรมาสที่ ๒ มีแผน จะติดตามในเดือน พ.ค.๖๑ ๒. รูปเล่มรายงาน ประจำปี อยู่ระหว่าง การนำเสนอ พิจารณาในที่ ประชุมสภา มหาวิทยาลัย ๓. แผนปฏิบัติการ ประจำปีสามารถ ดำเนินการได้ ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. ๖๐ ๔. การดำเนิน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๒,๑๗๘,๓๖๓	๒๖๐,๖๘๕	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๑. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร	๑. การดำเนินงานของแผนครบถ้วน ทุกไตรมาส ๒. รูปเล่มรายงานประจำปี มีการเผยแพร่รูปเล่ม ๓. แผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการได้ ๔. การดำเนินงานของแผนความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส	๑๑.๑.๑การจัดประชุมติดตามแผนและงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑. มีการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ในเดือน เม.ย.๖๑ สำหรับไตรมาสที่ ๒ มีแผนจะติดตามในเดือน พ.ค.๖๑ ๒. รูปเล่มรายงานประจำปี อยู่ระหว่าง การนำเสนอ พิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๓. แผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. ๖๐ ๔. การดำเนิน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐,๑๓๗,๗๐๐	๑,๕๓๖,๕๘๘

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๑. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร	๑. การดำเนินงานของแผนครบถ้วน ทุกไตรมาส ๒. รูปเล่มรายงานประจำปี มีการเผยแพร่รูปเล่ม ๓. แผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการได้ ๔. การดำเนินงานของแผนความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส	๑๑.๑.๒การจัดทำรายงานประจำปี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑. มีการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ในเดือน เม.ย.๖๑ สำหรับไตรมาสที่ ๒ มีแผนจะติดตามในเดือน พ.ค.๖๑ ๒. รูปเล่มรายงานประจำปี อยู่ระหว่าง การนำเสนอ พิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๓. แผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. ๖๐ ๔. การดำเนิน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๑. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร	๑. การดำเนินงานของแผนครบถ้วน ทุกไตรมาส ๒. รูปเล่มรายงานประจำปี มีการเผยแพร่รูปเล่ม ๓. แผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการได้ ๔. การดำเนินงานของแผนความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส	๑๑.๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑. มีการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ในเดือน เม.ย.๖๑ สำหรับไตรมาสที่ ๒ มีแผนจะติดตามในเดือน พ.ค.๖๑ ๒. รูปเล่มรายงานประจำปี อยู่ระหว่างการนำเสนอ พิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๓. แผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ๖๐ ๔. การดำเนิน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐	
				๑. มีการแจ้งซ่อม/ปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกิดการชำรุดทุกรายการ และมีการซ่อมแซมครบทุกรายการ ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า ๓.๕๑ ๓. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานครบถ้วนตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพ	๑๑.๓.๑ การดูแลทรัพย์สินสำนักงาน	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
					๑๑.๓.๒ การจัดหาวัสดุสำนักงาน	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
					๑๑.๔ กิจกรรมภาพรวม	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๑. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร	มีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ครบทุกกระบวนการ	๑๑.๒ การพัฒนาองค์การจัดการจัดการความรู้	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล และจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักงาน	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินผลา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
			ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ	๑๑.๔.๑๐งบสิ่งก่อสร้าง	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๑ค่าจ้างพนักงาน (เงินรายได้)	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๒ค่าจ้างพนักงาน (เงินอุดหนุน)	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๓ค่าจ้างชั่วคราว	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๔ค่าตอบแทน	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๕ค่าใช้จ่าย	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๖ค่าวัสดุ	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๗ค่าครุภัณฑ์	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๘ค่าสาธารณูปโภค	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.๔.๙ค่าจ้างเหมาแรงงาน	(ว่าง)	ยังไม่ถึงวงรอบการประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
			๑๑. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร ผลรวม								

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๐. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ ๒. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ๓. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตาม PDCA ๔. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๐.๑การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะและภายนอกคณะ	ทุกไตรมาส	๑) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะโดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันฯ ๒) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ และการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม EdPEX ๓) มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ โด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔,๘๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๐. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ ๒. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ๓. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯตาม PDCA ๔. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๐.๒ การพัฒนาระบบและกลไกและการจัดทำรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	๑/๘/๑๙๖๑	๑) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะโดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันฯ ๒) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ และการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม EdPEX ๓) มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ โด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๒,๖๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๐. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ ๒. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ๓. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯตาม PDCA ๔. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๐.๓การตรวจประเมินระดับหลักสูตร	๑/๘/๑๙๖๑	๑) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะโดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันฯ ๒) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ และการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม EdPEX ๓) มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ โด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๐. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ ๒. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ๓. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตาม PDCA ๔. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๐.๔การตรวจประเมินระดับคณะ	ก.ย.-ต.ค.๖๑	๑) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะโดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันฯ ๒) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพและการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม EdPEX ๓) มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ โด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๑,๙๐๐	๕๑,๗๗๗

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๐. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ ๒. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ๓. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯตาม PDCA ๔. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๐.๕การทำแผนพัฒนาคุณภาพ	ต.ค.๖๐-ส.ค.๖๑	๑) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะโดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันฯ ๒) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ และการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม EdPEX ๓) มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ โด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒,๓๐๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และทำงานอย่างมีความสุข	๑๐. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	๑. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ ๒. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ๓. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตาม PDCA ๔. มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๐.๖การรับรองสภาการพยาบาล	เม.ย.-ส.ค.๖๑	๑) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะโดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันฯ ๒) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่อง การประกันคุณภาพ และการส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม EdPEX๓) มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ โด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๐๐๐	๐
		รวม									๓๒,๔๐๙,๖๖๓
คณะพยาบาลศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการเทคนิคในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑	๑๓.๔เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	เม.ย.-มิ.ย.๖๑	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๙,๙๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะพยาบาลศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อย่างน้อย ๑ คน	๑๓.๓การส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ระดับปริญญาเอก	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ท่าน แต่ใช้ทุนมหาวิทยาลัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๐	
			อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าคนละ ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา	๑๓.๑พัฒนาอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ IDP	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	สรุปผลตามเอกสารแนบ ๑	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๒๐,๐๐๐	๒๖,๒๒๐	
		๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม									๑,๐๔๙,๙๐๐	๒๖,๒๒๐
		๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง ๒. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ เทคนิคในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔. ด้านความพึงพอใจ ใ	๑๔.๒ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานสายสนับสนุนวิชาการ	๑/๔/๑๙๖๑	ยังไม่ถึงหัวเวลาดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐	
	๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง ๒. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ เทคนิคในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔. ด้านความพึงพอใจ ใ	๑๔.๓การเตรียมความพร้อมการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน	ม.ค.-มิ.ย..๖๑	อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน เนื่องจากการทำงานโครงการ/กิจกรรม มีหลายระยะ ซึ่งยังไม่สิ้นสุด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘,๘๐๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะพยาบาลศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	๑. บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา อื่นๆ ร้อยละ ๑๐๐ โดยคิดเป็น ๑๐ ชม./ปี การศึกษา/คน ๒. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำประโยชน์ที่ได้ มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ เพื่อเกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑๔.๑พัฒนาบุคลากรตามสายงาน(IDP)	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	สรุปผลตามเอกสารแนบ ๒	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๐	
		๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผลรวม									๑๒๘,๘๐๐	๐
		๑๕. โครงการสร้างสุของค์กร	๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ ๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามในองค์กร ๔. บุคลากรได้รับคำแนะนำให้บุคลากรได้ดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องทันการณ์	๑๕.๑กิจกรรม ๕ส	ไตรมาสที่ ๑ และ ๓	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๙,๖๐๐	๐	
				๑๕.๒ตรวจสุขภาพประจำปี	๓๐ เม.ย. - ๓ พ.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๕. โครงการสร้างสุของค์กร	๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ ๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามในองค์กร ๔. บุคลากรได้รับแนะแนวทางให้บุคลากรได้ดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องทันการณ์	๑๕.๓สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ฯ	๕/๑/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๖,๐๐๐	๒๖,๒๖๐
				๑๕.๔กิจกรรมวันสงกรานต์	๙/๔/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗,๘๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะพยาบาลศาสตร์	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ไป	๑๕. โครงการสร้างสุของค์กร	๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ ๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามใน องค์กร ๔. บุคลากรได้รับคำแนะนำทาง ให้บุคลากรได้ดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของตนเอง อย่างถูกต้องทันการณ์	๑๕.๕ สัมมนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑	๑/๗/๑๙๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๕๐,๖๐๐	๐			
				๑๕.๖ เสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรมและ จรรยาบรรณของบุคลากร	ก.ค.-ส.ค.๖๑	๑. กิจกรรมที่ ดำเนินการไปแล้วใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และ สรุปผลการ ดำเนินงาน ๒. บางกิจกรรมยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๖,๘๐๐	๐			
				๑๕. โครงการสร้างสุของค์กร ผลรวม									๓๔๕,๘๐๐	๒๖,๒๖๐
				๑๖. โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการและสวัสดิภาพของ บุคลากร	๑. บุคลากรมีความพึงพอใจ ต่อสวัสดิการ ในระดับ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑	๑๖.๑ การบริหารงานและ สวัสดิการ	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑	ยังไม่ถึงวงรอบการ ประเมินฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๙๒,๐๐๐	๐	
		๑๖.๒ เครื่องแต่งกาย	ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑			ยังไม่ถึงวงรอบการ ประเมินฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐			
		๑๖. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร ผลรวม									๑๓๒,๐๐๐	๐		
		รวม									๑,๖๕๖,๕๐๐	๕๒,๔๘๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	๑๒. โครงการจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ	๑. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูลข่าวสารบนสื่อโฆษณา (ป้าย LED) และมีการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อการใช้งาน และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ค่าเฉลี่ยมาก)	๑๒.๑การดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูลข่าวสารบนสื่อโฆษณา (ป้าย LED) และมีการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ๒. ยังไม่ถึงวงรอบประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๑,๕๐๐	๐
				๑๒.๒การจัดซื้อสรรหาทรัพยากรด้านสารสนเทศภายในคณะพยาบาลศาสตร์	ต.ค.๖๐ - พ.ค.๖๑	๑. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูลข่าวสารบนสื่อโฆษณา (ป้าย LED) และมีการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ๒. ยังไม่ถึงวงรอบประเมินา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๕๑,๓๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะพยาบาลศาสตร์	๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	๑๒. โครงการจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูลข่าวสารบนสื่อโฆษณา (ป้าย LED) และมีการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์	๑๒.๓จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศตลอดจนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข	เม.ย.-พ.ค.๖๑	๑. มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูลข่าวสารบนสื่อโฆษณา (ป้าย LED) และมีการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘,๓๐๐	๐
		๑๒. โครงการจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ ผลรวม								๕๐๑,๑๐๐	๐
		รวม									๕๐๑,๑๐๐
คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม										๔๖,๒๕๘,๑๖๓	๓,๗๘๔,๖๑๖
คณะเภสัชศาสตร์	ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	สัดส่วนงบประมาณรองรับการดำเนินงานวิจัยต่ออาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน	โครงการการพัฒนาแผนฟิล์มละลายในช่องปากของยาโคโลฟีแนคโซเดียม (เบิกจ่ายในระบบ ubufmis แล้ว - รอการส่งไปสำคัญ)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
					เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม									๑,๐๕๐,๐๐๐
รวม										๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสิ่งสนับสนุนต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ (คะแนนเต็ม ๕)	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๗๖,๐๐๐	๓๑๕,๔๓๗	
									โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเภสัชศาสตร์	รวม									๖๗๖,๐๐๐	๓๑๕,๔๓๗
	พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่ ความเป็นเลิศ	โครงการพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุน	ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๕๐,๓๒๓
	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม									๘๐,๐๐๐	๕๐,๓๒๓
	รวม									๘๐,๐๐๐	๕๐,๓๒๓
	ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา เภสัชศาสตร์	๑. บัณฑิตสอบผ่านใบ ประกอบวิชาชีพครั้งแรกร้อยละ ๑๐๐ ๒. ระดับความพึง พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ระดับ ๔ ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต ไม่ต่ำกว่า ๓.๕	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓,๐๒๑,๘๐๐	๑,๑๐๓,๕๖๕
	โครงการกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์				เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๑๗๖,๖๐๐	๕๐๓,๗๐๔
	โครงการเงินกองทุนรายได้ จากการخذใช้ทุนของ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มิด สัญญา				เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ไม่มีเงินค่าปรับ นักศึกษาผู้มิดสัญญา ในปี ๒๕๖๐	การตั้งแผน กิจกรรมนี้ ตั้งไว้ รองรับกรณีมี ค่าปรับนักศึกษาผู้ มิดสัญญา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๐
	โครงการเงินผลประโยชน์ จากการดำเนินงาน (เงินคงเหลือค่าลงทะเบียน ประชุมวิชาการ - นำส่งเป็น เงินผลประโยชน์)				เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๒,๐๐๐	๐
	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ บัณฑิตศึกษา				เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๔๕๖,๖๐๐	๓๖๘,๑๒๓
	โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี				เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๔,๑๑๐,๒๐๐	๓,๕๖๓,๐๕๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะเภสัชศาสตร์	ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์		โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (เบิกจ่ายในระบบ ubufmis แล้ว - รอการส่งใบสำคัญ)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕,๘๔๑,๓๐๐	๕,๘๔๑,๓๐๐	
				โครงการรองรับความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	
				โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๕๐	
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ผลรวม									๓๐,๒๕๘,๕๐๐	๑๑,๔๘๙,๒๔๒
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๔๓,๕๖๓	
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม									๒๕๐,๐๐๐	๔๓,๕๖๓
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ำกว่า ๔	โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๑๐,๔๐๐	๑,๖๕๐	
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม									๒๑๐,๔๐๐	๑,๖๕๐
		รวม									๓๐,๗๑๘,๙๐๐	๑๑,๕๓๘,๔๕๕
		สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	โครงการบริการวิชาการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบิกจ่ายในระบบ ubufmis แล้ว - รอการส่งใบสำคัญ)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐
โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑				(เบิกจ่ายในระบบ ubufmis แล้ว - รอการส่งใบสำคัญ)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเภสัชศาสตร์	สร้างองค์ความรู้และพัฒนา ศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	โครงการบริการวิชาการ		โครงการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง	เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๙๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๑๙๙
				โครงการบริการวิชาการเงิน รายได้คณะเภสัชศาสตร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๒๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
				โครงการประชุมวิชาการเชิง ปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความงามครั้งที่ ๒	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
				โครงการพัฒนาชุดทดสอบ การปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ต้นแบบเพื่อการ certification ผลผลิตทาง การเกษตร	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๐
				โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางจากน้ำมันงา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพจากจิงหรีด	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการพัฒนายาและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๙๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
				โครงการพัฒนาศูนย์ ให้บริการข้อมูลยาและ สุขภาพแก่ประชาชนและ ฐานข้อมูลการพิสูจน์ เอกลักษณ์ยามือและยา แคปซูลในประเทศไทย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
				โครงการสนับสนุนงาน บริการวิชาการจากแหล่ง ทุนภายนอก	เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๕๐,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะเภสัชศาสตร์	สร้างองค์ความรู้และพัฒนา ศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	โครงการบริการวิชาการ		โครงการสวนพฤกษศาสตร์ใน โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร และ ศ.ดร.เนวิน สคริมเซอร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐
				โครงการอบรมความรู้เรื่อง โรคและยาเพื่อการดูแล ผู้สูงอายุ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๐
				โครงการอันตรายจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษ เบื้องต้นและการป้องกัน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการบริการวิชาการ ผลรวม									๓,๗๑๑,๐๐๐
รวม									๓,๗๑๑,๐๐๐	๑,๐๙๙,๑๙๙	
สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ ความรู้และภูมิปัญญาด้าน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี			ร้อยละของโครงการที่บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ที่มี คะแนนเฉลี่ยของการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ ในด้าน ความตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
				โครงการก่อสร้างหอ พระโสมนัสคุรุโพธิ์ขุรยประภา ตลาคค	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๒๖,๓๐๐	๐
				โครงการจัดทำฐานข้อมูล เชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับ ยาแผนไทยที่ใช้ใน โรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัย เชิงวิชาการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
คณะเภสัชศาสตร์	สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ ความรู้และภูมิปัญญาด้าน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี		โครงการสำรวจและเก็บ รวบรวมสมุนไพรในตำรายา ไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูล พรรณไม้แห้งอ้างอิง (Herberium Database) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			
				โครงการสำรวจและ รวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน ในการรักษาใช้อกผืนของ จังหวัดอุบลราชธานี	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			
				โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม									๕๕๖,๓๐๐	๓๒๐,๐๐๐
รวม										๕๕๖,๓๐๐	๓๒๐,๐๐๐			
คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม										๓๖,๗๘๒,๒๐๐	๑๓,๕๖๙,๕๑๓			
คณะรัฐศาสตร์	กลยุทธ์ที่ ๑	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - รอผล การรับนักศึกษาจาก งานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๗๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐			
				ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - รอผล การรับนักศึกษาจาก งานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๑๘,๗๘๐			
				โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม									๓๗๐,๐๐๐	๑๓๘,๗๘๐
รวม										๓๗๐,๐๐๐	๑๓๘,๗๘๐			
คณะรัฐศาสตร์	จัดการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไกการ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน		ชุดเครื่องเสียงประกอบ อาคารา	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ- ดำเนินการถึงการลง นามในสัญญา กับ ผู้รับจ้าง	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๖๑,๖๐๐	๑๐,๖๙๔			
				โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม									๘๖๑,๖๐๐	๑๐,๖๙๔
				โครงการบริหารและจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต สาขาปกครองท้องถิ่น	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ค่าใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะรัฐศาสตร์	จัดการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน	โครงการบริหารและจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คำตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				คำวิสัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๙,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาปกครองท้องถิ่น ผลรวม									๕๙,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนางานวิชาการ การศึกษา	จำนวนนักศึกษาใหม่	คำใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนิน โครงการศึกษาดูงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๓๒,๒๐๐	๑๓๐,๖๘๙	
				คำตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนิน โครงการศึกษาดูงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๖๓๕	
				คำวิสัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนิน โครงการศึกษาดูงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๑๔	
		โครงการพัฒนางานวิชาการการศึกษา ผลรวม									๑,๐๓๒,๒๐๐	๓๒๘,๕๓๘
		โครงการพัฒนานักศึกษา	จำนวนโครงการ	คำใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ๒ โครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๒๗,๔๐๐	๕๒,๗๔๐	
				คำตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ๒ โครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐	
				คำวิสัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ๒ โครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
		โครงการพัฒนานักศึกษา ผลรวม									๓๒๗,๔๐๐	๑๑๒,๗๔๐
		โครงการพัฒนาระบบการเรียน การสอน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ ๔ โครงการ	คำใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
				คำตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - เชิญ วิทยากรฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๗,๙๔๘	
				คำวิสัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	
		โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ผลรวม									๒๐๐,๐๐๐	๑๘,๔๔๘

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)					
คณะรัฐศาสตร์	จัดการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไกการ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ	โครงการสนับสนุนการเรียน การสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ บัณฑิต สาขาการปกครอง	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาต่อ จำนวนนักศึกษาปีที่ ๔	ค่าใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนินการเชิญ วิทยากร บรรยายใน รายวิชา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๑๙,๑๕๕					
				ค่าตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนินการเชิญ วิทยากร บรรยายใน รายวิชา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐					
				ค่าวัสดุ	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนินการเชิญ วิทยากร บรรยายใน รายวิชา	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐					
				โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง ผลรวม									๖๕,๐๐๐	๓๗,๕๕๕		
	รวม									๒๕,๕๕๕,๒๐๐	๕๐๓,๙๗๔					
	บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ พร้อม รับการเปลี่ยนแปลง	โครงการพัฒนาบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ การอบรม/พัฒนา	ค่าใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ-รอข้อมูล จากงานบุคคล ณ สิ้นปีงบประมาณ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๔๔,๐๐๐	๕๐,๙๕๘					
										โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม						
	รวม									๔๔๔,๐๐๐	๕๐,๙๕๘					
	บริหารองค์การโดยยึดหลักธรร มาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และองค์การเปี่ยมสุข	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน	จำนวนนักศึกษาใหม่	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - รอผล การรับนักศึกษาจาก งานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๔๒,๐๐๐	๐					
										ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - รอผล การรับนักศึกษาจาก งานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๙๐,๐๐๐
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม																๓๓๒,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)						
คณะรัฐศาสตร์	บริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากลและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด	จำนวนนักศึกษาใหม่	ค่าใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - รอผลการรับนักศึกษาจากงานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๙๙,๐๐๐	๖๖,๐๐๐						
				ค่าวัสดุ	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - รอผลการรับนักศึกษาจากงานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๘,๑๐๐	๐						
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ผลรวม									๑๑๗,๑๐๐	๖๖,๐๐๐					
		โครงการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน	จำนวนนักศึกษาใหม่	ค่าใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - รอผลการรับนักศึกษาจากงานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๙๙,๐๐๐	๒๖๖,๔๓๔						
										ค่าตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - รอผลการรับนักศึกษาจากงานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๘๕,๑๐๐	๔๖๐,๙๘๐
										ค่าวัสดุ	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - รอผลการรับนักศึกษาจากงานรับเข้า	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๕๒,๓๐๐	๓๔,๙๓๘
										ค่าสาธารณูปโภค	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนตามปกติ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒,๖๖๘,๐๐๐	๔๒๖,๔๓๐
										เงินเดือนบุคลากร	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - รอผลการรับนักศึกษาจากงานรับเข้า	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๒,๗๘๔,๔๐๐	๕,๓๙๒,๖๕๑
		โครงการบริหารและจัดการหน่วยงานภายใน ผลรวม									๑๗,๔๘๘,๘๐๐	๖,๕๘๑,๔๓๓					
		โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน	มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ค่าใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - อยู่ในกระบวนการปรับปรุงแผน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๖๐,๐๐๐	๓๑,๔๐๐						

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะรัฐศาสตร์	บริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้	โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน	มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	คำตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - อยู่ในกระบวนการปรับปรุงแผน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				คำวิสัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - อยู่ในกระบวนการปรับปรุงแผน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๗๑๐	
		โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน ผลรวม									๒๐๐,๐๐๐	๓๒,๑๑๐
		โครงการเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะวิชา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คำใช้สอย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	ตรวจประกันประมาณเดือน สค.	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๕,๕๐๐	๒,๓๐๐	
				คำตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	ตรวจประกันประมาณเดือน สค.	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
				คำวิสัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	ตรวจประกันประมาณเดือน สค.	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๐	
		โครงการเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะวิชา ผลรวม									๖๕,๕๐๐	๒,๓๐๐
		รวม									๑๘,๒๐๓,๔๐๐	๖,๗๕๑,๘๒๑
		เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมทางสังคมและองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ในภูมิภาคผู้นำโขงได้อย่างยั่งยืน	โครงการจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ ๑		คำใช้จ่ายอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐
โครงการสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะ๑			คำใช้จ่ายอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๖๐,๑๐๐	๑๘๐,๐๕๐		
											โครงการสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะ๑ ผลรวม	
งบสนับสนุนการตีพิมพ์และวิจัยประจำคณะ	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน	คำใช้จ่ายอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ขอรับเงินสนับสนุนแล้ว ๑ ราย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๔๗,๐๐๐	๙,๕๐๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะรัฐศาสตร์	เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้าง	งสนับสนุนการตีพิมพ์และวิจัยประจำคณะ ผลรวม								๔๔๗,๐๐๐	๙,๕๐๐	
		เริ่มสมทบงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	๑ ตค. ๖๐- ๓๐ กย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ได้รับทุนแล้ว ๑ โครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๕,๑๒๒	
		เริ่มสมทบงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม								๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๕,๑๒๒	
	รวม										๔,๐๕๗,๑๐๐	๑,๕๙๙,๖๗๒
	ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ การบริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมทางสังคม	โครงการนวัตกรรมทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติฯ			ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	๑ ตค. ๖๐- ๓๐ กย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ลงพื้นที่และศึกษาดูงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
			โครงการนวัตกรรมทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติฯ ผลรวม								๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
		โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทางการเมืองการปกครอง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ค่าใช้จ่าย		๑ ตค. ๖๐- ๓๐ กย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	๐
				ค่าตอบแทน		๑ ตค. ๖๐- ๓๐ กย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๐
				ค่าวัสดุ		๑ ตค. ๖๐- ๓๐ กย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๐
		โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทางการเมืองการปกครอง ผลรวม								๒๐๐,๐๐๐	๐	
เริ่มสมทบงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน		๑ ตค. ๖๐- ๓๐ กย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๐		
เริ่มสมทบงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม								๑๐๐,๐๐๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะรัฐศาสตร์	ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ การบริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ที่	เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน และกลไกการสร้างความร่วมมือ การจัดการที่ดิน ฯ		ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ลงพื้นที่และศึกษาดูงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
		เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและกลไกการสร้างความร่วมมือ การจัดการที่ดิน ฯ ผลรวม								๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
	รวม									๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐
	ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นภายใต้ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ทำนุ บำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นอันดีงามไว้	โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาธิปไตยผ่านหอศิลป์ การเมืองฯ		ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนินการลงพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองผ่านหอ ล่าการเมือง	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
		โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยผ่านหอศิลป์การเมืองฯ ผลรวม								๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด อุบลราชธานี		จำนวนโครงการ ๓โครงการ	ค่าใช้จ่าย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนินการโดยใช้เงิน งบประมาณฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖,๐๐๐	๐	
		ค่าตอบแทน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนินการโดยใช้เงิน งบประมาณฯ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒,๐๐๐	๐		
		ค่าวัสดุ	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒,๐๐๐	๐		
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม									๑๐,๐๐๐	๐	
รวม									๖๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม									๒๖,๖๔๔,๗๐๐	๙,๘๐๐,๒๐๕	
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	โครงการเงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์		โครงการเงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙๖๑,๒๐๐	๑๑๔,๘๒๗
		โครงการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม								๙๖๑,๒๐๐	๑๑๔,๘๒๗

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ ศรัทธาของสังคม	โครงการเงินบริจาค ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น		โครงการเงินบริจาคเพื่อ ทุนการศึกษา/ สาธารณประโยชน์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	
		โครงการเงินบริจาคทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ผลรวม									๕๐๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ การบริหารและการเรียนการ สอน		โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ การเรียนการสอนสาขา วิทยาศาสตร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๘๒๑,๗๐๐	๒๗๑,๔๓๐	
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการบริหารและการเรียนการสอน ผลรวม									๑,๘๒๑,๗๐๐	๒๗๑,๔๓๐
		โครงการบริหารและจัด การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์	ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่ร้อยละร้อยละ ๘๐	โครงการจ้างเหมาแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑,๘๙๒,๕๐๐	๒๑๑,๒๗๒	
			โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ สำนักงาน เพื่อการ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
			โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และ จ้างเหมาบริการเพื่อการ บริหารจัดการของสำนักงาน เลขานุการ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
			โครงการจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาภูมิทัศน์และจ้าง เหมาแรงงานซ่อมแซมระบบ สุขาภิบาล	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๐๐๙,๐๖๐	๗๙,๔๕๒		
			โครงการซ่อมบำรุงวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงกลุ่ม อาคารคณะวิทยาศาสตร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
			โครงการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
	โครงการบริหารจัดการและ ดำเนินงานตามนโยบายของ คณะ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐				

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศ และเป็น ที่	โครงการบริหารและจัด การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์		โครงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมคณะ วิทยาศาสตร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
				โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนงานด้านแผนและ งบประมาณ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
		โครงการบริหารและจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ผลรวม									๒,๙๐๑,๕๖๐	๒๙๐,๗๒๔
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์	ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ดำเนินงานหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่ร้อยละกว่าร้อยละ ๘๐	จัดซื้อวัสดุสำหรับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕,๔๗๔,๖๐๐	๒,๕๐๘,๘๕๘
			SCI Smart Ambassador ๒๐๑๘	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์จำปา ครั้งที่ ๑๒	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อม ความสัมพันธ์ UBU Games ๒๐๑๗	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การแข่งขันกีฬา วิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การจัดการขยะ และของ เสียอันตรายห้องปฏิบัติการ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
			การจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
	การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ในกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			
	การประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			
	การพัฒนาโปรแกรม ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังโน	โครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์		การสนับสนุนโครงการพิเศษ ภาควิชาชีพเคมี	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการ งานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ซอฟต์แวร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพิเศษสำหรับ นักศึกษาฟิสิกส์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				คำวิสต์น้ำมันเชื้อเพลิง	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เครือข่ายความร่วมมือจัด ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จัดซื้อการจัดหาวัสดุสำหรับ การเรียนการสอนภาควิชา เคมี	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนและวัสดุ สำนักงานภาควิชา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียน การสอนภาควิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียน การสอนวิชาปัญหาพิเศษ/ โครงการ/โครงการพิเศษ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำ โครงการคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์		จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทำโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องแก้วประจำห้องชก้างเครื่องแก้ว	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จ้างนักศึกษาช่วยงานการเรียนการสอนของภาควิชา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จ้างนักศึกษาช่วยงานวิชาเกี่ยวกับวิชาปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จ้างนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการฟิสิกส์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จ้างนักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				จ้างเหมาแรงงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เชิญผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษในรายวิชาสัมมนาและการจัดการความรู้ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ร่วมสอนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
เชิญอาจารย์พิเศษสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐				

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจ	โครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์		เชิญอาจารย์พิเศษหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยาง	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ติดตามความก้าวหน้าใน การทำวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				เตรียมความพร้อมสู่โลกการ ทำงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				นิเทศนักศึกษาและติดตาม ความก้าวหน้านักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต ศาสตร์ศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				บริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๓๑๓,๑๕๐	๑,๔๔๖,๐๒๓
				ปรับปรุงหลักสูตร ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และวัดทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ ยอมรับในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	โครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์		พัฒนาศักยภาพผู้รับทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทย และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				พิธีซ้อมรับปริญญาและ แสดงความยินดีกับบัณฑิต ใหม่	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				มอบทุนการศึกษารางวัล เรียนดีวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				วัสดุสำหรับการเรียนการ สอนในรายวิชาของภาควิชา ฟิสิกส์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ การทำงานระหว่างเรียน	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนระดับปริญญาตรี	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				สนับสนุนการทำโครงการ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				สนับสนุนค่าสมาชิกและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า ร่วมประชุมของผู้แทน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ วิจัยคณิตศาสตร์แห่ง ประเทศไทย	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้ มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังใน การพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับ ในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	โครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์		สนับสนุนนักศึกษาเข้า แข่งขันกีฬาและวิชาการ "การแข่งขันกีฬาจุฬาลงกรณ์ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (โคโลเน็ทเกมส์) ครั้งที่ ๑๔"	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
				สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันเชิงทักษะ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
				สนับสนุนให้นักศึกษาทำ กิจกรรมจิตอาสา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
				สานสัมพันธ์น้องพี่สันทนา การ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
				เสริมสร้าง พัฒนาเทคนิค การให้คำปรึกษาด้านทุน และสวัสดิการนักศึกษา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
				อบรมเชิงปฏิบัติการการทำ โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ของคณะ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐		
		โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ผลรวม										๗,๗๘๗,๗๕๐	๓,๙๕๙,๘๘๑
		โครงการพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่ร้อยละกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียน ดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓,๐๕๑,๖๐๐	๓,๐๕๑,๖๐๐		
		โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ผลรวม										๓,๐๕๑,๖๐๐	๓,๐๕๑,๖๐๐
		โครงการพัฒนาระบบการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่ร้อยละกว่าร้อยละ ๘๐		ค้ำจ้งพนักงานมหาวิทยาลัย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๔,๕๐๙,๘๐๐	๗,๔๑๙,๑๒๘	
					ค้ำจ้งลูกจ้างชั่วคราว	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
					ค่าประกันสังคมสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
					ค่าประกันสังคมสำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
		โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ผลรวม										๑๔,๕๐๙,๘๐๐	๗,๔๑๙,๑๒๘

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)							
คณะวิทยาศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก		โครงการทุน Perch	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๔๗๐,๐๐๐	๗๘๙,๒๐๐							
				โครงการทุน TGIST	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐							
				โครงการทุน YSC	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐							
				โครงการทุน สควค.	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐							
				โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม									๑,๔๗๐,๐๐๐	๗๘๙,๒๐๐				
รวม									๓๓,๐๐๓,๖๑๐	๑๕,๙๑๘,๗๙๐								
๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน		การตรวจหาพลาสมาที่มีเอ็นดีโอแคดเมียมจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหาร		การตรวจหาพลาสมาที่มีเอ็นดีโอแคดเมียมจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหาร	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๘๖,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐							
				การตรวจหาพลาสมาที่มีเอ็นดีโอแคดเมียมจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหาร ผลรวม									๒๘๖,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐				
				การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะคริลิกสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย		การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะคริลิกสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย		การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะคริลิกสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๖๘,๖๐๐	๑๓๔,๓๐๐			
								การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะคริลิกสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย ผลรวม									๒๖๘,๖๐๐	๑๓๔,๓๐๐
								การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง		การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง		การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐
การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง ผลรวม												๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐					

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน	การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูง สำหรับตรวจวัดครีเอตินิน โดยใช้โพลีเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินินเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาตัดแปรชีวไฟฟ้ากราฟาไฟต์แบบสกรีนปรินท์		การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูง สำหรับตรวจวัดครีเอตินินโดยใช้โพลีเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินินเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาตัดแปรชีวไฟฟ้ากราฟาไฟต์แบบสกรีนปรินท์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูง สำหรับตรวจวัดครีเอตินินโดยใช้โพลีเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินินเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาตัดแปรชีวไฟฟ้า									๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		โครงการการค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์หนึ่งเซลล์ที่มีความจำเพาะสูงต่อโปรตีน DprE๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งวัณโรค ต่อยานบนพื้นฐานการจำลองแบบโมเลกุลและการออกแบบยาโดยวิธีการคำนวณ		โครงการการค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์หนึ่งเซลล์ที่มีความจำเพาะสูงต่อโปรตีน DprE๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งวัณโรค ต่อยานบนพื้นฐานการจำลองแบบโมเลกุลและการออกแบบยาโดยวิธีการคำนวณ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๘๘,๒๐๐	๑๔๔,๑๐๐	
		โครงการการค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์หนึ่งเซลล์ที่มีความจำเพาะสูงต่อโปรตีน DprE๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งวัณโรค ต่อยานบนพื้นฐานการจำลองแบบโมเลกุลและการออกแบบ									๒๘๘,๒๐๐	๑๔๔,๑๐๐
		โครงการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย		โครงการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๙,๗๐๐	๑๔๙,๘๕๐	
		โครงการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย ผลรวม									๒๙๙,๗๐๐	๑๔๙,๘๕๐
		โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์	ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๓๗,๙๕๐	๑๗๘,๘๖๘	
				โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลงานการวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม									๘๓๗,๙๕๐	๑๗๘,๘๖๘		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ	โครงการระบบจัดการคลังข้อมูลอัจฉริยะ	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการระบบจัดการคลังข้อมูลอัจฉริยะ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๘๗,๐๐๐	๑๔๓,๕๐๐	
		โครงการระบบจัดการคลังข้อมูลอัจฉริยะ ผลรวม									๒๘๗,๐๐๐	๑๔๓,๕๐๐
		โครงการศึกษภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภูเป็นสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมพอสิต		โครงการศึกษภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภูเป็นสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมพอสิต	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		โครงการศึกษภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภูเป็นสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมพอสิต ผลรวม									๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		โครงการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิเมอร์		โครงการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิเมอร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๘๙,๓๐๐	๑๔๔,๖๕๐	
		โครงการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ผลรวม									๒๘๙,๓๐๐	๑๔๔,๖๕๐
		โครงการสารกลุ่มเบนซิมิดาโซลและอนุพันธ์เพื่อใช้เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช		โครงการสารกลุ่มเบนซิมิดาโซลและอนุพันธ์เพื่อใช้เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๐,๔๐๐	๑๔๕,๒๐๐	
		โครงการสารกลุ่มเบนซิมิดาโซลและอนุพันธ์เพื่อใช้เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช ผลรวม									๒๙๐,๔๐๐	๑๔๕,๒๐๐
		โครงการสารโธเอรีนชนิดใหม่สำหรับทรานซิสเตอร์ชนิดสารอินทรีย์		โครงการสารโธเอรีนชนิดใหม่สำหรับทรานซิสเตอร์ชนิดสารอินทรีย์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๐,๔๐๐	๑๔๕,๒๐๐	
		โครงการสารโธเอรีนชนิดใหม่สำหรับทรานซิสเตอร์ชนิดสารอินทรีย์ ผลรวม									๒๙๐,๔๐๐	๑๔๕,๒๐๐
		โครงการสำรวจความหลากหลายของแมลงก่อดอนสัตว์ในบึงหนองกระทา		โครงการสำรวจความหลากหลายของแมลงก่อดอนสัตว์ในบึงหนองกระทา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	
		โครงการสำรวจความหลากหลายของแมลงก่อดอนสัตว์ในบึงหนองกระทา ผลรวม									๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน	ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน		ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	
		ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ผลรวม									๕๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
	รวม									๔,๖๒๕,๕๕๐	๒,๑๑๓,๖๖๘	
	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ		โครงการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		โครงการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑,๙๐๗,๕๐๐	๒๒,๘๐๐	
		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม									๑,๙๐๗,๕๐๐	๒๒,๘๐๐
		โครงการกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑		โครงการกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		โครงการกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผลรวม									๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผลรวม									๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน		โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑,๕๘๖,๘๐๐	๖๓๙,๒๙๙			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะวิทยาศาสตร์	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน ผลรวม								๑,๕๘๖,๘๐๐	๖๓๙,๒๙๙
		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารดินแบบถ่ายเทอากาศโดยอัตโนมัติ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม								๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์	จำนวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ	โครงการบริหารจัดการค่าเช่าสถานที่	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๔,๘๗๙,๔๘๘	๖,๕๙๐,๖๖๒
				โครงการ รวม.	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต่างๆ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการวิเคราะห์ OTOPO	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการวิเคราะห์ SEM	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการวิเคราะห์ XRD	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการวิเคราะห์โครโมโซม	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการวิเคราะห์ทางความร้อน	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการวิเคราะห์น้ำหนัก	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการหน่วยตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
				โครงการอบรมต่างๆ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐
		โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม								๒๔,๘๗๙,๔๘๘	๖,๕๙๐,๖๖๒
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๐๐,๐๐๐	๐		
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลรวม								๗๐๐,๐๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน สำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่า หญ้าคาและศูนย์การเรียนรู้ สำรวจตระเวนชายแดนภูคาน กอย ระยะที่ ๒		สวนพฤกษศาสตร์ใน โรงเรียนสำรวจตระเวน ชายแดนบ้านป่าหญ้าคา และศูนย์การเรียนรู้สำรวจ ตระเวนชายแดนภูคานกอย ระยะที่ ๒	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนสำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหญ้าคาและศูนย์การเรียนรู้สำรวจตระเวนชายแดนภูคานกอย ระยะที่ ๒ ผลรวม									๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
	รวม									๔๙,๔๗๓,๗๘๘	๗,๘๕๒,๗๖๑	
	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและ ประเทศชาติ	โครงการการอบรมเชิง ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ที่บ้านสำหรับยุวนัก พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		โครงการการอบรมเชิง ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ที่บ้านสำหรับยุวนัก พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	
		โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ที่บ้านสำหรับยุวนักพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผลรวม									๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐
		โครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ ป่าสำหรับเยาวชน (ค่าย คอย.)		โครงการกิจกรรมค่าย อนุรักษ์ป่าสำหรับเยาวชน (ค่าย คอย.)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	
		โครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าสำหรับเยาวชน (ค่าย คอย.) ผลรวม									๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐
		โครงการความหลากหลายของ ยีสต์ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์ อุบลราชธานี		โครงการความหลากหลาย ของยีสต์ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	
		โครงการความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ผลรวม									๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
		โครงการความหลากหลายของ เห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์ อุบลราชธานี		โครงการความหลากหลาย ของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	
โครงการความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ผลรวม									๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐		
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมสาขา วิทยาศาสตร์	ความพึงพอใจของผู้ร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พิธีไหว้ครู และมอบ ทุนการศึกษา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๕,๒๐๐	๐			
		กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบ สานประเพณีสักการะหลวง ปู่ชา	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขา		วันลอยกระทง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(ว่าง)		(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
		โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิทยาศาสตร์ ผลรวม									๔๕,๒๐๐	๐
		โครงการทำนุบำรุงหอพระประจำคณะวิทยาศาสตร์	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (หอพระ)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการทำนุบำรุงหอพระประจำคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม									๔๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการบุญกฐิน	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	โครงการบุญกฐิน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
		โครงการบุญกฐิน ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
		โครงการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า และการเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้เถาภูเขา (Vanilla aphylla Blume) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		โครงการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า และการเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้เถาภูเขา (Vanilla aphylla Blume) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
		โครงการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า และการเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้เถาภูเขา (Vanilla aphylla Blume) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลรวม									๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
		โครงการอพยพลิเคชั่นพรรณไม้ นำไว้ในสวนสัตว์อุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์		โครงการอพยพลิเคชั่นพรรณไม้ นำไว้ในสวนสัตว์อุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		โครงการอพยพลิเคชั่นพรรณไม้ นำไว้ในสวนสัตว์อุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
รวม										๑,๐๔๐,๒๐๐	๕๙๕,๐๐๐	
๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุข	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย	โครงการค่าสาธารณูปโภค	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖,๓๑๑,๔๒๐	๒,๕๖๖,๕๖๖		
			โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๒๙,๗๐๐	๓๕๕,๕๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิทยาศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการ	โครงการบริหารจัดการ คำตอบแทน	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๐	๐	
		โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลรวม									๗,๑๔๑,๑๒๐	๒,๙๒๕,๐๒๖
	รวม										๗,๑๔๑,๑๒๐	๒,๙๒๕,๐๒๖
	๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๓๐๗
				โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเบิกจ่ายคำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ เข้าสู่การขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๖๑,๘๐๐	๘๗,๘๑๗	
		โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม									๔๖๑,๘๐๐	๑๖๑,๑๒๔
	รวม										๔๖๑,๘๐๐	๑๖๑,๑๒๔
	๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการบริหารและการเรียนการสอน		โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๒๐๖,๙๐๐	๖๖๖,๖๕๙	
			โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการบริหารและการเรียนการสอน ผลรวม									๑,๒๐๖,๙๐๐
	รวม										๑,๒๐๖,๙๐๐	๖๖๖,๖๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม										๙๖,๙๔๙,๙๖๘	๓๐,๒๓๓,๐๒๘	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑. การผลิตบัณฑิต	โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียน การสอนและปรับปรุงอาคาร	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีกศ. ๒๕๖๐(บัณฑิตศึกษา) ๑๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๖๖,๔๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑. การผลิตบัณฑิต	โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียน การสอนและปรับปรุงอาคาร	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
		โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียนการสอนและปรับปรุงอาคาร ผลรวม									๒๕๖,๔๐๐	๒๐,๐๐๐
		โครงการผลิตบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการผลิตบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗,๗๓๕,๑๐๐	๒,๔๔๗,๒๔๐	
		โครงการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ผลรวม									๗,๗๓๕,๑๐๐	๒,๔๔๗,๒๔๐
		โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการผลิตบัณฑิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐(บัณฑิตศึกษา) ๑๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒,๕๖๖,๔๐๐	๐	
		โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ผลรวม									๒,๕๖๖,๔๐๐	๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพ ภาควิชา	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา และปรับปรุง ห้องพักเพื่อการศึกษ ค้นคว้าวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐(บัณฑิตศึกษา) ๑๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๘๘๒,๓๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชา ผลรวม									๑,๘๘๒,๓๐๐	๐
		โครงการส่งเสริมกิจกรรม นักศึกษา ระดับปริญญาตรี	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการส่งเสริมกิจกรรม นักศึกษา ระดับปริญญาตรี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๔๒๕,๒๐๐	๑,๑๒๐,๙๙๔	
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ผลรวม									๑,๔๒๕,๒๐๐	๑,๑๒๐,๙๙๔
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผลรวม									๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐
		โครงการสนับสนุนการทำ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการสนับสนุนการทำ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐(บัณฑิตศึกษา) ๑๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓,๙๑๑,๘๐๐	๐	
โครงการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผลรวม									๓,๙๑๑,๘๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑. การผลิตบัณฑิต	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	จำนวนนักศึกษาใหม่	โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	น.ศ.ใหม่ ปีคศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐๙ คน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๗๐๐	
		โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ผลรวม									๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๗๐๐
	รวม										๒๐,๔๐๗,๒๐๐	๔,๐๓๐,๙๓๓
	๒. งานวิจัยและงานนวัตกรรม	การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสีย โดยดัดใช้แรงแม่เหล็กด้วยคลื่น ไมโครเวฟด้วยโคโคซานและแลค เคส	-	-	-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
			การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยดัดใช้แรงแม่เหล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟด้วยโคโคซานและแลคเคส ผลรวม									๓๐๐,๐๐๐
		การจำแนกพืชที่ปลูกแบบ อินทรีย์ด้วยสเปคโตรสโคปีช่วง แสงที่ตามองเห็นและช่วงความ ยาวคลื่นสั้นใกล้อินฟราเรด	-	-	-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
			การจำแนกพืชที่ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยสเปคโตรสโคปีช่วงแสงที่ตามองเห็นและช่วงความยาวคลื่นสั้นใกล้อินฟราเรด ผลรวม									๓๐๐,๐๐๐
		การพัฒนาอุปกรณ์ชีวภาพเชิง แสงแบบคอลลิมน์ฟองสำหรับ เพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย	-	-	-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
			การพัฒนาอุปกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบคอลลิมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย ผลรวม									๓๐๐,๐๐๐
		การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำ เจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับเคลื่อน แบบแม่เหล็กไฟฟ้า	-	-	-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๙,๙๐๐	๑๔๙,๙๕๐
การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับเคลื่อนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ผลรวม									๒๙๙,๙๐๐	๑๔๙,๙๕๐		
การพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาแบบ ไร้เข็มโดยใช้ลำพุ่งความเร็วสูงที่ ผลิตด้วยหลักการ กระแทก สำหรับการฉีดยาในสุกร		-	-	-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๒,๖๐๐	๑๔๖,๓๐๐	
	การพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาแบบไร้เข็มโดยใช้ลำพุ่งความเร็วสูงที่ผลิตด้วยหลักการ กระแทกสำหรับการฉีดยาในสุกร ผลรวม									๒๙๒,๖๐๐	๑๔๖,๓๐๐	
การศึกษาและพัฒนาเกลือใน ประเทศเป็นส่วนผสมวัสดุ ประสานในกระบวนการขึ้นรูป ลูกหินขัดข้าว	-	-	-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๘,๑๐๐	๑๔๘,๐๕๐		
	การศึกษาและพัฒนาเกลือในประเทศเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ผลรวม									๒๙๘,๑๐๐	๑๔๘,๐๕๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒. งานวิจัยและงานนวัตกรรม	การศึกษาและพัฒนาสากลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ		-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๗๑,๗๐๐	๑๓๕,๘๕๐		
		การศึกษาและพัฒนาสากลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ผลรวม									๒๗๑,๗๐๐	๑๓๕,๘๕๐	
		การออกแบบและประยุกต์ใช้หัวเผาวัสดุพูนขนาดเล็กในการขึ้นรูปถังพลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแม่พิมพ์		-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๘,๑๐๐	๑๔๙,๐๕๐	
		การออกแบบและประยุกต์ใช้หัวเผาวัสดุพูนขนาดเล็กในการขึ้นรูปถังพลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแม่พิมพ์ ผลรวม									๒๙๘,๑๐๐	๑๔๙,๐๕๐	
		การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกส่วนหน้าแบบซีมอส สำหรับระบบแสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบพกพา		-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๗๗,๒๐๐	๑๓๘,๖๐๐	
		การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกส่วนหน้าแบบซีมอส สำหรับระบบแสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบพกพา ผลรวม									๒๗๗,๒๐๐	๑๓๘,๖๐๐	
		การออกแบบสร้างและศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ด้วยไอโซน		-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		การออกแบบสร้างและศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ด้วยไอโซน ผลรวม									๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำกลับลำตะคองในสภาวะสูบน้ำกลับและผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน				โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำกลับลำตะคองในสภาวะสูบน้ำกลับและผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๘๑,๓๑๕	๕๒๑,๙๑๕
		โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำกลับลำตะคองในสภาวะสูบน้ำกลับและผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ผลรวม									๘๘๑,๓๑๕	๕๒๑,๙๑๕	
		โครงการเครื่องลับมะละกอ ที่ให้เส้นมะละกอเหมือนใช้มีดลับด้วยมือ				โครงการเครื่องลับมะละกอที่ให้เส้นมะละกอเหมือนใช้มีดลับด้วยมือ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๕๐,๐๐๐	๗๒๒,๕๐๐
		โครงการเครื่องลับมะละกอ ที่ให้เส้นมะละกอเหมือนใช้มีดลับด้วยมือ ผลรวม									๗๕๐,๐๐๐	๗๒๒,๕๐๐	
โครงการโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแบบถอดประกอบได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยี Internet of thing				โครงการโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแบบถอดประกอบได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยี Internet of thing	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๐๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒. งานวิจัยและงานนวัตกรรม	โครงการโรงพยาบาลเทคโคโนมีต้นแบบถอดประกอบได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยี Internet of thing ผลรวม								๗๐๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐
		โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐" (เปลี่ยนชื่อจากเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทย)	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำวิจัย	โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐"	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๐๒๕,๐๐๐	๒๔๓,๔๓๘
		โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐" (เปลี่ยนชื่อจากเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทย) ผลรวม								๑,๐๒๕,๐๐๐	๒๔๓,๔๓๘
		โครงการศึกษาและการพัฒนาโมเดลแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนการตัดสินใจกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน		โครงการศึกษาและการพัฒนาโมเดลแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนการตัดสินใจกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๓๒,๐๐๐	๐
		โครงการศึกษาและการพัฒนาโมเดลแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนการตัดสินใจกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน ผลรวม								๒๓๒,๐๐๐	๐
		ต้นแบบระบบการจัดการน้ำฝนและน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตพรุน		-	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		ต้นแบบระบบการจัดการน้ำฝนและน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตพรุน ผลรวม								๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
รวม										๖,๘๒๕,๙๑๕	๓,๗๖๑,๖๕๓
๓. การบริการวิชาการ	การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างกรร รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๔,๒๐๐	๙๔,๒๐๐	
		การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ ผลรวม								๙๔,๒๐๐	๙๔,๒๐๐
		การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างโครงการงานวิทยาศาสตร์		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างกรร รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างโครงการงานวิทยาศาสตร์ ผลรวม								๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓. การบริการวิชาการ	การอบรมการเขียนโปรแกรม MTS ซีเอ็นซีสำหรับงานกัดและงานกลึง (เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็น อบรมพื้นฐานระบบกำลังของไหล)		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการ รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙,๖๐๐	๒๙,๖๐๐	
		การอบรมการเขียนโปรแกรม MTS ซีเอ็นซีสำหรับงานกัดและงานกลึง (เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็น อบรมพื้นฐานระบบกำลังของไหล) ผลรวม									๒๙,๖๐๐	๒๙,๖๐๐
		การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสำหรับใช้งานในครัวเรือน		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการ รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	
		การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสำหรับใช้งานในครัวเรือน ผลรวม									๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
		ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการ รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝังตัวในภาคเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการ รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝังตัวในภาคเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ	จำนวนครั้งที่ให้บริการ	โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๐๒,๐๐๐	๑๐๔,๑๐๐	
		โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ ผลรวม									๗๐๒,๐๐๐	๑๐๔,๑๐๐
		โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	จำนวนครั้งที่ให้บริการ	โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๐๒,๐๐๐	๐	
		โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ผลรวม									๗๐๒,๐๐๐	๐
		โครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	จำนวนครั้งที่ให้บริการ	โครงการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐๑,๖๐๐	๐	
โครงการบริการทางวิชาการ เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผลรวม									๒๐๑,๖๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓. การบริการวิชาการ	โครงการบริการทางวิชาการ ด้านอื่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนครั้งที่ให้บริการ	โครงการบริการทางวิชาการ ด้านอื่นในสาขา วิศวกรรมศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐๑,๐๐๐	๐	
		โครงการบริการทางวิชาการด้านอื่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม									๔๐๑,๐๐๐	๐
		โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	จำนวนครั้งที่ให้บริการ	โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๐,๔๐๐	๐	
		โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผลรวม									๕๐,๔๐๐	๐
		โครงการบริการวิชาการด้าน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	จำนวนครั้งที่ให้บริการ	โครงการบริการวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๖๗,๖๒๕	
		โครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผลรวม									๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๖๗,๖๒๕
		โครงการบริหารจัดการรายได้ จากการให้บริการของหน่วยงาน	จำนวนครั้งที่ให้บริการ	โครงการบริหารจัดการ รายได้จากการให้บริการ ของหน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน ผลรวม									๑,๐๘๐,๐๐๐	๐
		โครงการประชุมวิชาการ ช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	โครงการประชุมวิชาการ ช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม	๑/๗/๑๙๖๑	รอดำเนินการ เดือน ก.ค.๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐	
		โครงการประชุมวิชาการช่างงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ผลรวม									๓๐,๐๐๐	๐
		โครงการประชุมสภาคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	โครงการประชุมสภาคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย	๑/๑๒/๑๙๖๑	รอดำเนินการกลางปีใน ระบบ UBUFMIS	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐	๐	
		โครงการประชุมสภาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ผลรวม									๓๐,๐๐๐	๐
		วันเทคโนโลยีวิศวกรรม	-	-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการ รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	
		วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ผลรวม									๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐
สาธิตการผลิตและใช้งานไบโอดีเซล ชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันปาล์มด้วยระบบ ไฮโดรไดนามิกส์ควาเวชั่น	-	-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการ รายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐			
สาธิตการผลิตและใช้งานไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันปาล์มด้วยระบบไฮโดรไดนามิกส์ควาเวชั่น ผลรวม									๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓. การบริการวิชาการ	อบรมเชิงปฏิบัติการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการรายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		อบรมเชิงปฏิบัติการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัว		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการรายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	
		อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัว ผลรวม									๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
		อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	(ว่าง)	อยู่ระหว่างการรายงานผล	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
รวม										๒๙๔,๘๑๙,๘๐๐	๑๐,๖๙๙,๕๒๕	
๔. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญข้าวสาก"		-	๑/๙/๒๕๖๑	รอดำเนินการในเดือน ก.ย.๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
		โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญข้าวสาก" ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
		โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง : แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบหมุนเวียนน้ำในอุทยาน		-	(ว่าง)	ยกเลิก	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง : แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบหมุนเวียนน้ำในอุทยาน ผลรวม									๓๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง : แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซลาร์เซลล์ในอุทยาน		-	(ว่าง)	ยกเลิก	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง : แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซลาร์เซลล์ในอุทยาน ผลรวม									๒๕๐,๐๐๐	๐
รวม										๖๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๕. การพัฒนาองค์กร และบุคลากร	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๓,๔๕๐,๐๐๐	๔,๘๓๕,๗๔๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม									๑๓,๔๕๐,๐๐๐	๔,๘๓๕,๗๔๐
		โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยง	ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๓,๒๔๐,๔๐๐	๕,๐๔๗,๑๙๑	
		โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยง ผลรวม									๑๓,๒๔๐,๔๐๐	๕,๐๔๗,๑๙๑
รวม										๒๖,๖๙๐,๔๐๐	๙,๘๘๒,๙๓๑	
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม										๗๙,๓๔๘,๓๑๕	๒๘,๔๒๕,๐๔๒	
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. บริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของส่วนราชการและส่วนงานภายใน	โครงการบริหารจัดการทั่วไป คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	๑.การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ๒.การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนหลักธรรมาภิบาล	งานบริหารจัดการทั่วไป	๑ ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหารจัดการภายใน ๑.๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐๖,๗๐๐	๑๖๓,๗๑๒	
				งานประกันคุณภาพการศึกษา	๑ ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหารจัดการภายใน ๑.๓	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐	
				งานพัสดุ	๑ ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหารจัดการภายใน ๑.๒	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐	
				โครงการบริหารจัดการทั่วไปคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผลรวม								
รวม										๓๐๖,๗๐๐	๑๖๓,๗๑๒	
๑. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	๑.ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด ๒.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ๓.ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	๑ ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหารจัดการภายใน ๑.๙	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๗,๖๐๐	๒๘,๗๙๐		
									โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	๑.ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด ๒.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ๓.ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหารจัดการภายใน ๑.๘	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๘,๐๐๐	๗,๕๕๐	
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม									๑๘,๐๐๐	๗,๕๕๐
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ๒.ความพึงพอใจของนักศึกษา	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหารจัดการภายใน ๑.๑๑	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๑๔,๐๐๐	๓๔๒,๓๗๖	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑๑๔,๐๐๐	๓๔๒,๓๗๖
		โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร	๑.ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด ๒.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ๓.ร้อยละบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหารจัดการภายใน ๑.๑๐	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๔,๔๐๐	๒,๐๒๐	
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ผลรวม									๑๔,๔๐๐	๒,๐๒๐		
รวม										๑,๐๐๔,๐๐๐	๓๘๐,๗๓๖	
๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน	ค่าจ้างเงินเดือน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	งบประมาณไม่เพียงพอกับการจ่ายเงินเดือน และได้ขออนุมัติยืมเงินกองทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพิ่ม	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๖๕๑,๕๔๑	๔,๕๘๔,๑๙๐		
	โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ผลรวม									๕,๖๕๑,๕๔๑	๔,๕๘๔,๑๙๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมี ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ๒. ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่งานตรงสาขา ๓. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ ยกน่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสังคม ๔. ร้อยละความพึงพอใจต่อ หลักสูตร ๕. จำนวนนั้ตกรรมของ นักศึกษา	๑. คำตอบแทนอาจารย์ พิเศษและผู้มีประสบการณ์ ทางวิชาชีพ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑. นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒. กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓. การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๓๖,๕๙๑	๑๐๔,๐๔๔
				๒. กิจกรรมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑. นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒. กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓. การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมี ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑.ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ๒.ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่งานตรงสาขา ๓.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ ยกน่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสังคม ๔.ร้อยละความพึงพอใจต่อ หลักสูตร ๕.จำนวนนั้ตกรรมของ นักศึกษา	๓.กิจกรรมสนับสนุนการ นำเสนอผลงานการประกวด แบบ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑.นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒.กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓.การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๔.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน สถาปัตยกรรมและบริหาร จัดการความรู้นอกสถานที่ (KM)	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑.นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒.กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓.การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมี ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑.ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ๒.ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่งานตรงสาขา ๓.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ ยกน่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสังคม ๔.ร้อยละความพึงพอใจต่อ หลักสูตร ๕.จำนวนนั้ตกรรมของ นักศึกษา	๕.กิจกรรมวิศดุรายวิชา	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑.นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒.กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓.การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๖.กิจกรรมดูงานรายวิชาใน พื้นที่	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑.นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒.กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓.การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมี ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ๒. ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่งานตรงสาขา ๓. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ ยกน่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสังคม ๔. ร้อยละความพึงพอใจต่อ หลักสูตร ๕. จำนวนนั้ตกรรมของ นักศึกษา	๗. กิจกรรมบำารุงสมาชิก สมาคมบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑. นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒. กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓. การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๘. งานพัฒนาวิชาการ หลักสูตร	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑. นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒. กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓. การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม										๕๓๖,๕๙๑	๑๐๔,๐๔๔

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมี ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม	๑. ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ๒. ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่งานตรงสาขา ๓. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ ยกน่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสังคม ๔. ร้อยละความพึงพอใจต่อ หลักสูตร ๕. จำนวนนวัตกรรมของ นักศึกษา	๑. คำตอบแทนวิทยากรการ พิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑. นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒. กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓. การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๔๙,๙๑๘	๑๐๑,๔๙๕
				๒. กิจกรรมส่งเสริมการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกงาน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑. นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒. กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓. การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมี ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม	๑.ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ๒.ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่งานตรงสาขา ๓.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ ยกน่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสังคม ๔.ร้อยละความพึงพอใจต่อ หลักสูตร ๕.จำนวนนวัตกรรมของ นักศึกษา	๓.โครงการที่นักศึกษาดูงาน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑.นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒.กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓.การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๔.กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผลงาน วิชาการ ประเภท บทความ และงานสร้างสรรค์ของ อาจารย์	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑.นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒.กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓.การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)									
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมี ทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม	๑.ร้อยละของจำนวน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ๒.ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่งานตรงสาขา ๓.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ ยกน่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมจากสังคม ๔.ร้อยละความพึงพอใจต่อ หลักสูตร ๕.จำนวนนวัตกรรมของ นักศึกษา	๕.กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ๕.การผลิตผลงาน วิชาการ ประเภท บทความ และงานสร้างสรรค์ของ นักศึกษา	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	๑.นักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดสื่อต่อต้าน การทุจริต จาก ปปท. ๒.กิจกรรมทัศน ศึกษา นักศึกษาชั้น ปีที่ ๒ หลักสูตร ออกแบบ อุตสาหกรรม ๓.การส่งผลงาน นักศึกษาเข้าประกวด	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐									
										โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม ผลรวม									๒๔๙,๙๑๘	๑๐๑,๔๙๕
										รวม									๖,๔๓๘,๐๕๐	๔,๗๘๙,๗๒๙
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๑๐. พัฒนาระบบการสื่อสาร ภายในองค์กร โดยใช้หลัก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี ของมหาวิทยาลัย	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	๑.จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ เพิ่มขึ้น ๒.โรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น	๑.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิงรุกตามโรงเรียนเขตพื้นที่	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหาร จัดการภายใน ๑.๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๕,๒๐๐	๔,๒๐๐									
										โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลรวม									๔๕,๒๐๐	๔,๒๐๐
										รวม									๔๕,๒๐๐	๔,๒๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง และอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดสำนึกรัก บ้านเกิดและเชิดชูศักดิ์ศรีของ มหาวิทยาลัย	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๑.ระดับการตระหนักถึง ความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นของผู้ร่วมกิจกรรม ๒.จำนวนผลงานกิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ๓.ร้อยละจำนวนผู้เข้ารับการ เรียนรู้/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านความหลากหลายทาง วัฒนธรรมต่อเป้าหมาย โครงการ	๑.โครงการบุญบังไฟ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
				๒.โครงการสำรวจและทำ เว็บไซต์ ข้อมูลตลาดยาผ้า โบราณเมืองอุบล จาก ทายาทของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา อลชะเครือ ญาติ เพื่อบูรณาการกับการ เรียนการสอน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
				โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม							
รวม										๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	๓. สร้างกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าจากความสำเร็จของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ และภูมิภาคผู้นำโขง เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการวิจัยประยุกต์	๑. จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ๒. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ๔. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่ม	๑. โครงการการทดลองนำดินสีจากดินในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาสำหรับผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑. ด้านทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ดำเนินการจัดทำโครงการระดมทุนจากภายนอก เพื่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐
				๒. โครงการการพัฒนาผ้าไหมออร์แกนิกด้วยสูตรแต่งกลิ่นหอมธรรมชาติบำบัดสำหรับการออกแบบสิ่งทอร่วมสมัยเพื่อตลาดผู้สูงวัย	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑. ด้านทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ดำเนินการจัดทำโครงการระดมทุนจากภายนอก เพื่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะฯ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	
				๓. โครงการการศึกษาและส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมอแกนิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑. ด้านทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ดำเนินการจัดทำโครงการระดมทุนจากภายนอก เพื่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะฯ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	
				โครงการวิจัยประยุกต์ ผลรวม							
รวม										๗๕๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๔. จัดหารายได้จากบริการ วิชาการของคณะ	โครงการบริการวิชาการ	๑.จำนวนโครงการบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มี ประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับนโยบายของมหาวิทยาลัย ๒.จำนวนโครงการบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ความร่วมมือกับ องค์กรภายนอก ๓. ร้อยละโครงการบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นำ ความรู้ และประสบการณ์มา ใช้พัฒนาการเรียน	๑.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการออกแบบลายผ้า เยียรบับลาวกราฟ เพื่อ ทักษะสำหรับกลุ่มผ้าไหม จังหวัดอุบลราชธานี	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
				๒.โครงการสัปดาห์ นวัตกรรมและการออกแบบ (innovation and design week)	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
				๓.โครงการการพัฒนาและ ออกแบบผลิตภัณฑ์งาน หัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้าง มูลค่าและรายได้	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๗,๓๐๐	๕๗,๓๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๔. จัดหารายได้จากบริการ วิชาการของคณะ	โครงการบริการวิชาการ	๑.จำนวนโครงการบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มี ประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับนโยบายของมหาวิทยาลัย ๒.จำนวนโครงการบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ความร่วมมือกับ องค์กรภายนอก ๓. ร้อยละโครงการบริการ วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นำ ความรู้ และประสบการณ์มา	๔.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พุทธศิลป์ร่วมสมัย จากอัตลักษณ์ศิลปะพื้นบ้าน อีสาน	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
				๕.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อ สิ่งแวดล้อม	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	
				โครงการบริการวิชาการ ผลรวม								
		รวม									๗๗๗,๓๐๐	๗๗๗,๓๐๐
๔. พัฒนาระบบสวัสดิการและ สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ กิจกรรมนอกหลักสูตร	๑.การบริการให้คำปรึกษาทาง วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นัก ศึกษา ๒.ความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการจัด กิจกรรมเพื่อเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา ๓.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของ นักศึกษา	๑.โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ศิลป ประยุกต์และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๗,๘๕๐	๖๐,๘๗๕		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	๔. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร	๑.การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ๒.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา ๓.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา	๑๐.โครงการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๑.โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๑๒.โครงการส่งเสริมเครือข่ายประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มเป้าหมาย นศ ปี ๑ ทุกคน)	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๔. พัฒนาระบบสวัสดิการและ สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ กิจกรรมนอกหลักสูตร	๑.การบริการให้คำปรึกษาทาง วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นัก ศึกษา ๒.ความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการจัด กิจกรรมเพื่อเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา ๓.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของ นักศึกษา	๒.โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ Freshy boy @ girl ศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๓.โครงการไหว้ครู ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๔.โครงการครอบครัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปประยุกต์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	๔. พัฒนาระบบสวัสดิการและ สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ กิจกรรมนอกหลักสูตร	๑.การบริการให้คำปรึกษาทาง วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นัก ศึกษา ๒.ความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการจัด กิจกรรมเพื่อเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา ๓.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของ นักศึกษา	๕.โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๖.โครงการแสดงความยินดี ต่อบัณฑิตที่จบการศึกษา และให้ความรู้ศิษย์เก่า	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐
				๗.โครงการเทศกาลแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ของขวัญ และของฝาก ประจำปี ๒๕๖๐	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	๔. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร	๑.การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ๒.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา ๓.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา	๘.โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มเป้าหมาย นศ. ชั้นปีที่ ๔ และปี ๕ ขึ้นไป)	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐	
				๙.โครงการพัฒนาความรู้ ด้านการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้าน ทุนการศึกษา ๑.๑ คณะฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการระดมทุน จากภายนอก เพื่อ ตั้งเป็นกอง ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา คณะฯ	(ว่าง)	เงินรายได้	๐	๐	
		โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม									๑๐๗,๘๕๐	๖๐,๘๗๕
		รวม									๑๐๗,๘๕๐	๖๐,๘๗๕
๘. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้อื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย	โครงการงบสาธารณูปโภค	๑.งบประมาณเพียงพอย้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๒.ค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๓.ค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหาร จัดการภายใน ๑.๕	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๐	๐	
												๑.ไม่มีหนี้ค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
		โครงการงบสาธารณูปโภค ผลรวม									๕๓๑,๖๐๐	๒๓๕,๒๗๘
	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร	ปรับปรุงซ่อมแซม ๑ ครั้ง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑	(ว่าง)	๑.ด้านบริหาร จัดการภายใน ๑.๖	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะศิลปประยุกต์และ	๘. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ผลรวม								๑๐,๐๐๐	๐	
	รวม									๕๔๑,๖๐๐	๒๓๕,๒๗๘	
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผลรวม									๑๐,๐๕๕,๗๐๐	๖,๘๗๑,๘๓๐	
คณะศิลปศาสตร์	๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๗๗.๖๒๖๓๓๕๖๗	ควรเบิกจ่ายตามแผน	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๒๘,๑๐๐	๕๖๕,๑๙๗	
					๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๖๕,๓๖๔	๗๖๕,๓๖๔		
		ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม									๑,๔๙๓,๔๖๔	๑,๓๓๐,๕๖๑
		วิเทศสัมพันธ์	ผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผน	วิเทศสัมพันธ์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๖๑.๙	ควรเบิกจ่ายตามแผน	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๘๐๐	
	วิเทศสัมพันธ์ ผลรวม									๒๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๘๐๐	
	รวม									๑,๖๙๓,๔๖๔	๑,๔๕๔,๓๖๑	
๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาษามนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน	พัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	พัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๓๐.๓๗๙๖๘๐๗	ควรเบิกจ่ายตามแผน	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๑๐,๖๐๐	๑๒๔,๗๓๙		
				พัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม								
รวม									๔๑๐,๖๐๐	๑๒๔,๗๓๙		
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๙,๘๐๐	๖๙,๘๐๐		
				การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลรวม								
	การพัฒนาศักยภาพผู้มัคคุเทศก์เพื่อเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การพัฒนาศักยภาพผู้มัคคุเทศก์เพื่อเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
คณะศิลปศาสตร์	๓. ส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณาการ	การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลรวม								๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐	ครบเบิกจ่ายตามแผน	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
		การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ผลรวม								๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
		การศึกษาและพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การศึกษาและพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๑๓๒,๘๐๐	๑,๑๓๒,๘๐๐
		การศึกษาและพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม								๑,๑๓๒,๘๐๐	๑,๑๓๒,๘๐๐
		กิจกรรมฟุ้งเป้าหมายการพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	กิจกรรมฟุ้งเป้าหมายการพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมฟุ้งเป้าหมายการพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม								๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) ผลรวม								๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		ประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
		ประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม								๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
		เปิดบ้านศิลปศาสตร์	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	เปิดบ้านศิลปศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ผลรวม								๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๘๘,๕๕๘	๘๘,๕๕๘		
พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม								๘๘,๕๕๘	๘๘,๕๕๘		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะศิลปศาสตร์	๓. ส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณา การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง	สนับสนุนงานบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	สนับสนุนงานบริการ วิชาการจากแหล่งทุน ภายนอก	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒,๑๒๕,๖๕๒	๒,๑๒๕,๖๕๒	
		สนับสนุนงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม									๒,๑๒๕,๖๕๒	๒,๑๒๕,๖๕๒
		สนับสนุนทุนการศึกษาจาก แหล่งทุนภายนอก	มีการดำเนินงานโครงการตาม แผน	สนับสนุนทุนการศึกษาจาก แหล่งทุนภายนอก	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	
		สนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม									๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐
	รวม										๔,๔๕๒,๓๑๐	๔,๒๖๒,๓๑๐
	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	การรวบรวมและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ ของป่าต้นน้ำร่องก่อ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การรวบรวมและสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ พืชต่างๆของป่าต้นน้ำร่องก่อ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	
		การรวบรวมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆของป่าต้นน้ำร่องก่อ ผลรวม									๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐
		การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติ พระอริยสงฆ์ผู้มีบทบาทเป็น ผู้นำชุมชนในอำเภอเมือง อุบลราชธานีฯ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การรวบรวมองค์ความรู้ ประวัติพระอริยสงฆ์ผู้มี บทบาทเป็นผู้นำชุมชนใน อำเภอเมืองอุบลราชธานีฯ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติพระอริยสงฆ์ผู้มีบทบาทเป็นผู้นำชุมชนในอำเภอเมืองอุบลราชธานีฯ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		การศึกษาเพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน : การ จัดทำฐานข้อมูลทางภาษาของ กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยใน ประเทศจีนตอนใต้ โครงการที่ ๔	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การศึกษาเพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน : การจัดทำฐานข้อมูลทาง ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วน น้อยในประเทศจีนตอนใต้ โครงการที่ ๔	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : การจัดทำฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในประเทศจีนตอนใต้ โครงการที่ ๔ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		
การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะ เหวดของชาวอีสาน		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญ ผะเหวดของชาวอีสาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		
การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะเหวดของชาวอีสาน ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		
เก็บความเก่าเล่าเรื่องริมฝั่ง แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	เก็บความเก่าเล่าเรื่องริมฝั่ง แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			
เก็บความเก่าเล่าเรื่องริมฝั่งแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
คณะศิลปศาสตร์	๔. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ขยายเรื่องสั้น ครั้งที่ ๓ ส่งเสริมการเขียนและการ จัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ขยายเรื่องสั้น ครั้งที่ ๓ ส่งเสริมการเขียนและการ จัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาค อีสาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
		ขยายเรื่องสั้น ครั้งที่ ๓ ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน ผลรวม									๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
		นาคสถานในอีสานของไทย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	นาคสถานในอีสานของไทย	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	
		นาคสถานในอีสานของไทย ผลรวม									๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
		ผลิตหนังสือภาพรวมความเชื่อ ชาวอีสาน (คะลำ) ฉบับแปล ภาษาไทย-ญี่ปุ่น	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ผลิตหนังสือภาพรวมความ เชื่อชาวอีสาน (คะลำ) ฉบับ แปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	
		ผลิตหนังสือภาพรวมความเชื่อชาวอีสาน (คะลำ) ฉบับแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น ผลรวม									๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
		ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สาน สัมพันธ์คนสองวัย	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สาน สัมพันธ์คนสองวัย	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	
		ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สานสัมพันธ์คนสองวัย ผลรวม									๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
		พจนานุกรมคำศัพท์ภาษา ตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่ใน ประเทศจีนตอนใต้	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	พจนานุกรมคำศัพท์ภาษา ตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่ ในประเทศจีนตอนใต้	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่ในประเทศจีนตอนใต้ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		วรรณกรรมเงินส่งเสริมคุณธรรม	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	วรรณกรรมเงินส่งเสริม คุณธรรม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		วรรณกรรมเงินส่งเสริมคุณธรรม ผลรวม									๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		ศิลปะสื่อประเด็นสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำโขง	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ศิลปะสื่อประเด็น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ชุมชนลุ่มน้ำโขง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	
		ศิลปะสื่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำโขง ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
		สัสรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ รักษัวรรณกรรม ศิลปะ และ วัฒนธรรมไทยใช้เรื่องยาก	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	สัสรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ รักษัวรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยใช้เรื่อง ยาก	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
สัสรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ รักษาวัฒนธรรมไทยใช้เรื่องยาก ผลรวม									๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		
รวม										๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)								
คณะศิลปศาสตร์	๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุขและยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน	จัดทาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	จัดทาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๔,๖๖๐	๔๔,๖๖๐								
		จัดทาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม									๔๔,๖๖๐	๔๔,๖๖๐							
		จ้างพนักงานคณะศิลปศาสตร์	จำนวนพนักงานที่จ้าง	จ้างพนักงานคณะศิลปศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๕๕	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๙,๒๒๘,๖๐๐	๑๙,๒๒๘,๖๐๐								
		จ้างพนักงานคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม									๑๙,๒๒๘,๖๐๐	๑๙,๒๒๘,๖๐๐							
		บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์	ร้อยละของการเบิกจ่าย	บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๗๐,๙๘๘๖๔๔๑	ควรเบิกจ่ายตามแผน	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๒๓๒,๕๐๐	๓,๗๑๕,๐๑๖								
						๑๐๐	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๙๖,๓๐๐	๑๙๖,๓๐๐								
									เงินรายได้	๔,๙๙๘,๐๐๐	๔,๙๙๘,๐๐๐								
		บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม									๑๐,๔๒๖,๘๐๐	๘,๙๐๙,๓๑๖							
		รวม										๒๙,๗๐๐,๐๖๐	๒๘,๑๘๒,๕๗๖						
		๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	พัฒนาบุคลากร	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	พัฒนาบุคลากร	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑	๕๒	ควรเบิกจ่ายตามแผน	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๖,๙๔๒							
พัฒนาบุคลากร ผลรวม											๒๒๐,๐๐๐	๒๑๖,๙๔๒							
รวม											๒๒๐,๐๐๐	๒๑๖,๙๔๒							
คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม										๓๗,๖๙๖,๔๓๔	๓๕,๔๗๐,๙๒๗								
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน	บริหารจัดการทั่วไป	จำนวนครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	๓๑/๕/๑๙๖๑	จะดำเนินการเดือน พ.ค.๒๕๖๑	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๒๐,๐๐๐	๐								
			จำนวนบุคลากร	เงินเดือน	๓๐/๙/๒๕๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มี.ค.๒๕๖๑	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๘๒๐,๐๐๐	๖๘๙,๖๐๔								

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
โรงพยาบาลอุบลราชธานี	พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน	บริหารจัดการทั่วไป	จำนวนเอกสารการเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย	๓๐/๙/๑๙๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เดือน มี.ค.๒๕๖๑	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔,๑๘๕,๐๐๐	๑,๒๘๗,๔๗๗		
													๐
				ค่าตอบแทน	๓๐/๙/๑๙๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เดือน มี.ค.๒๕๖๑	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๓๒,๐๐๐	๒๔๔,๕๖๐		
				ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๓๑/๓/๑๙๖๑	ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ ข่าวดเพิ่มเติม	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๖๐,๐๐๐	๐		
				ค่าวัสดุ	๓๐/๙/๑๙๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เดือน มี.ค.๒๕๖๑	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๐๘๒,๐๐๐	๕๐๔,๐๖๑		
				ค่าสาธารณูปโภค	๓๐/๙/๑๙๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เดือน มี.ค.๒๕๖๑	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐๗,๐๐๐	๙๔,๙๐๒		
				เงินทุนสำรองของโรงพยาบาล	๓๐/๙/๑๙๖๑	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๐,๐๐๐	๐		
บริหารจัดการทั่วไป ผลรวม									๘,๔๙๖,๐๐๐	๒,๘๒๐,๖๐๓			
รวม									๘,๔๙๖,๐๐๐	๒,๘๒๐,๖๐๓			
โรงพยาบาลอุบลราชธานี ผลรวม									๘,๔๙๖,๐๐๐	๒,๘๒๐,๖๐๓			
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานของสำนักงาน	ค่าสาธารณูปโภค	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑,๘๕๗,๕๖๑		
				โครงการนอกแผน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๙๖,๑๔๕	๐		
				โครงการบริหารจัดการด้านพัสดุ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๖๕,๑๖๐	๓๘๒,๑๑๔		
				โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม									๕,๗๖๑,๓๐๕
		โครงการบริหารจัดการภายใน	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานของสำนักงาน	โครงการนอกแผน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๓๘๗,๔๓๑	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ	บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม								๓,๓๘๗,๔๓๑	๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานของสำนักงาน	โครงการนอกแผน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๑๑,๒๔๐	๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม								๑๑๑,๒๔๐	๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สพข.)	เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๔๕,๔๐๐	๙๒,๙๓๗	
				โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐๘,๑๒๐	๗๑,๘๙๐	
				โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๖๕,๕๔๐	๙๑,๐๔๕	
				โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๓๗,๓๒๐	๘๒,๐๐๘	
				โครงการสัมมนาประจำปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานถ่ายทอดแผนโครงการเพื่อให้นักศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๙๒,๘๐๐	๕๑๘,๗๓๐	
				ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานของสำนักงาน	โครงการนอกแผน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๘๙,๘๔๐	๐
				โครงการบริหารงานยานพาหนะ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๖๖,๗๓๘	๖๐๔,๑๕๒	
				โครงการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๗๕,๓๒๐	๕๕,๒๐๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานของสำนักงาน	โครงการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๐๘,๓๐๐	๐		
				โครงการบริหารจัดการด้านพัสดุ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๒,๔๕๐		
				โครงการสหทบค่าก่อสร้างราชานุสาวรีย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๖๖๙,๖๕๐	๐		
			ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรดนะสูง	โครงการจัดการความรู้มุ่งสู้องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๗๗๐	๙,๗๕๐		
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม										๖,๖๐๐,๑๙๘	๑,๕๒๒,๒๐๒
		โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานของสำนักงาน	โครงการนอกแผน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๑๗๔,๖๕๐	๐		
		โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ผลรวม										๑,๑๗๔,๖๕๐	๐
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานของสำนักงาน	โครงการนอกแผน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๕๖๒,๙๒๖	๐		
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม										๑,๕๖๒,๙๒๖	๐
		รวม										๑๘,๕๙๗,๗๕๐	๓,๗๖๗,๘๓๗
		บริหารจัดการและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทั่วทั้งเครือข่าย (CMPH)		โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา	ร้อยละของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๔๒๙,๑๐๐	๑๕๓,๗๕๐
						โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ผลรวม							
โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา	ร้อยละของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี			โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๔๒๕,๐๐๐	๐		
				โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา ผลรวม									

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	รวม									๔,๘๕๔,๑๐๐	๑๕๓,๗๕๐
	พัฒนาการบริการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพระดับตติยภูมิและ ตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาล ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ (CMPH)	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการแก่ชุมชน(PCU)	จำนวนหน่วยงานทางวิชาชีพ ในโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพวิชาชีพ	โครงการพัฒนาบริหาร จัดการโรงพยาบาลสู่ มาตรฐาน HA	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๖,๖๕๐	๖๐๐
			ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรต่อการปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	โครงการพัฒนาบริหาร จัดการโรงพยาบาลสู่ มาตรฐาน HA	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๔,๐๕๐	๒๖,๒๕๖
	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม									๘๐,๗๐๐	๒๖,๘๕๖
	รวม									๘๐,๗๐๐	๒๖,๘๕๖
	พัฒนาการเรียนการสอน และการ เรียนรู้แบบ Active Learning	โครงการบริหารและจัดการ ภายใน	จำนวนรวม Active Learning Teacher	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อ การจัดการเรียนการสอน ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๓๖,๓๔๐	๑๘๒,๔๔๐
			จำนวนรายวิชาที่มีการเรียน การสอนแบบ Active Learning	โครงการเตรียมความพร้อม และสนับสนุนด้านการเรียน ของนักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๓,๖๓๐	๓,๓๖๐
				โครงการบริหารจัดการ หลักสูตรรากฐานวิชา สาธารณสุขศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖๔,๖๓๐	๖๑,๖๒๒
				โครงการศึกษาดูงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙,๗๕๐	๗,๔๔๐
			โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม								
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	จำนวนรายวิชาที่มีการเรียน การสอนแบบ Active Learning	โครงการจัดการเรียน การสอนตามรายวิชาสร้าง เสริมสุขภาพและ ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ รหัสวิชา ๑๙๐๑ ๓๐๙	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕,๗๖๐	๕,๗๑๕		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	พัฒนาการเรียนการสอน และการ เรียนรู้แบบ Active Learning	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	จำนวนรายวิชาที่มีการเรียน การสอนแบบ Active Learning	โครงการเตรียมความพร้อม และสนับสนุนด้านการเรียน ของนักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๓๔,๑๔๐	๑๕,๐๕๐
				โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชา หลักการทั่วไปทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ ๑๙๖๑ ๒๐๕	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕,๔๖๐	๐
				โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชาระบบเลือดและ น้ำเหลือง สำหรับนักศึกษา แพทย์ปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒,๒๐๐	๒,๒๐๐
				โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม							
รวม										๑๔๙,๙๒๐	๒๗,๘๒๗
พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	โครงการบริหารและจัดการ ภายใน	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมที่เสริมสร้างให้ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์	โครงการกีฬาเพิ่มสัมพันธ์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๘,๙๒๐	๑๕,๑๘๐	
			โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๒,๐๐๐	๐	
			โครงการกีฬาเฟรชชี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๒,๐๐๐	๐	
			โครงการซ่อมพระราชนิพนธ์ ปริญญาบัตรและแสดงความ ยินดีกับบัณฑิต	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๒,๒๐๐	๑๒,๑๐๐	
			โครงการต้อนรับน้องใหม่	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
			โครงการตอบปัญหาวิชาการ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๗,๖๔๐	๑๗,๘๘๗	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	โครงการบริหารจัดการ ภายใน	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมที่เสริมสร้างให้ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔,๐๐๐	๐
				โครงการปัจฉินิเทศ (นัก ศึกษาวทบ. สาขา สาธารณสุข)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๓,๒๐๐	๐
				โครงการพิธีไหว้ครู	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๕,๐๐๐	๐
				โครงการมอบใบประกอบ วิชาชีพ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘,๖๐๐	๘,๔๐๐
				โครงการแรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ ๑)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๒,๕๖๐	๐
				โครงการวันมหิดล	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๗,๐๐๐	๐
				โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรวิทยา ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕๙,๔๙๐	๖๘,๔๖๕
				โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน”	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๑,๓๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	โครงการบริหารและจัดการ ภายใน	ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา (ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นที่พึ่ง ของสังคมด้านภาวะผู้นำ การ ทำงานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้าน การพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับการดำรงชีวิต)	โครงการการเรียนรู้แบบ Active Learning นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๙,๓๒๐	๒,๙๗๐	
				โครงการค่ายคุณธรรม- จริยธรรมนักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๔๒,๙๔๔	๗,๑๓๖	
				โครงการพัฒนาทักษะการ เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๓๙,๒๔๐	๑๒๓,๔๓๐	
				โครงการสัมพันธินิสิต นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๔,๕๒๘	๐	
				ระดับความสำเร็จของการจัด กิจกรรมที่เสริมสร้างให้ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์	โครงการสร้างบัณฑิตด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐาน และมีบุคลิกภาพที่ดีสู่งาน อาชีพ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๑,๖๐๐	๐
		โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑,๑๘๑,๕๔๒	๒๕๕,๕๖๘
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมที่เสริมสร้างให้ นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์	โครงการฝึกจิตตปัญญา ศึกษาและสุนทรียสนทนา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๔,๐๐๐	๐	
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม									๓๔,๐๐๐	๐		
รวม									๑,๒๑๕,๕๔๒	๒๕๕,๕๖๘		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/ องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า	โครงการบริหารและจัดการ ภายใน	จำนวนของหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชนที่มีความร่วมมือกับ วิทยาลัยฯ ในด้านการเรียน การสอน	โครงการการจัดการเรียน การสอนตามรายวิชาสร้าง เสริมสุขภาพและ ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ รหัสวิชา ๑๙๐๑ ๓๐๙	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๒,๘๐๐	๘๑,๓๐๐	
				โครงการการจัดงาน สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๖ (บัวบานเกมส์)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๑๔,๕๖๐	๔๑๔,๕๖๐	
				โครงการเข้าร่วมประชุม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา สาธารณสุขแห่งประเทศไทย	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๑,๘๘๐	๒๑,๔๔๐	
				โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชา หลักการทั่วไปทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ ๑๙๐๑ ๒๐๕	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๗๐๐	๐	
				โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชาระบบเลือดและ น้ำเหลือง สำหรับนักศึกษา แพทย์ปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๘๐๐	๒,๕๙๐	
				โครงการสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕๙,๐๐๔	๓๑,๙๑๖	
				โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ เก่าแนะแนวน้อง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๑,๕๐๐	๐	
				จำนวนนวัตกรรมของ นักศึกษาต่อปี	โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาชีวเวชศาสตร์)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๙๘,๕๐๐	๑๒๓,๐๒๖
					โครงการสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๑,๐๙๖	๔,๖๖๔

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ	โครงการบริหารและจัดการภายใน	จำนวนผู้สมัครเข้าเรียน	โครงการการรับเข้าและแนะนำการศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๔,๐๐๐	๑๐,๖๐๐	
			ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติ (IFMSA)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๔๗,๘๘๔	๐	
				โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (AMSA)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๕๔,๘๘๐	๐	
		โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑,๖๕๑,๖๐๔	๖๙๐,๐๙๖
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	จำนวนนักศึกษาที่คาดหวัง (แผนรับเข้า)	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (งานบริการการศึกษา)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๑๐,๐๒๐	๑๒๘,๕๒๙	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม									๕๑๐,๐๒๐	๑๒๘,๕๒๙
		โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล	จำนวนผู้สมัครเข้าเรียน	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๘,๕๐๐	๒,๐๐๐	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ผลรวม									๔๘,๕๐๐	๒,๐๐๐
		รวม									๒,๒๑๐,๑๒๔	๘๒๐,๖๒๕
		พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย	โครงการให้บริการระบบสืบค้นสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๖๓,๘๘๐	๓๑,๓๐๕
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม									๒๖๓,๘๘๐	๓๑,๓๐๕		
รวม									๒๖๓,๘๘๐	๓๑,๓๐๕		
พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	จำนวนโครงการงานบริการวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญโรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซีเมีย/โรคเมลิออยด์โตสิส/โรคเลปโตสไปโรสิส/มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งท่อน้ำดี)	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๕๐๘,๙๕๐	๑,๓๖๑,๙๓๓		
				โครงการพัฒนาบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๒๓,๘๑๒	๔๕,๓๐๘		
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม									๕,๙๓๒,๗๖๒	๑,๔๐๗,๒๔๑	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผล การแก้ไขความผิดพลาด ของตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด	จำนวนโครงการงานบริการวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญโรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซีเมีย/โรคเนอโกลิโอดิสโตสิส/โรคเล็บโตสไปโรสิส/มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งท่อน้ำดี)	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผล การแก้ไขความผิดพลาด ของตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผล การแก้ไขความผิดพลาด ของตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
		รวม									๖,๐๓๒,๗๖๒	๑,๔๓๗,๒๔๑	
		พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน	โครงการบริหารจัดการภายใน	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มตกออก/ขอย้าย	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรรายกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖,๐๘๐	๐	
				ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ B๑ ของ CEFR LEVEL	โครงการอบรมเตรียมเพื่อความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙,๖๘๐	๐	
			โครงการบริหารจัดการภายใน ผลรวม									๑๕,๗๖๐	๐
			โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ B๑ ของ CEFR LEVEL	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๒๗,๒๕๐	๐	
โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ผลรวม									๒๒๗,๒๕๐	๐			
รวม									๒๔๓,๐๑๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขยุคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ	โครงการบริหารจัดการภายใน	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการจ้างเหมา-แม่บ้าน/คนสวน/รปภ.	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด (ม.อบ)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๑๘,๕๐๐	๐		
				โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๑๖๐,๐๐๐	๓๗๖,๔๐๐		
			ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขยุค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย	โครงการการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๘๙,๘๖๒	๒๔๖,๗๔๘		
		โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑,๘๖๘,๗๖๒	๖๒๓,๑๔๘	
รวม										๑,๘๖๘,๗๖๒	๖๒๓,๑๔๘		
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย		โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการจ้างบุคลากร (เงินเดือน/ค่าตอบแทน)	โครงการบริหารอัตราค่าจ้าง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๓๗,๐๐๐	๒๕๒,๓๒๗		
			โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม									๘๓๗,๐๐๐	๒๕๒,๓๒๗
			โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการจ้างบุคลากร (เงินเดือน/ค่าตอบแทน)	โครงการบริหารอัตราค่าจ้าง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๐,๑๒๒,๒๐๐	๐	
		โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ ผลรวม									๔๐,๑๒๒,๒๐๐	๐	
		โครงการบริหารจัดการภายใน	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการจ้างบุคลากร (เงินเดือน/ค่าตอบแทน)	โครงการบริหารอัตราค่าจ้าง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๙๔๘,๖๐๐	๑,๗๘๒,๑๑๖		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)							
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ	พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ	โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม								๓,๙๙๘,๖๐๐	๑,๗๘๒,๑๑๖							
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการจ้างบุคลากร (เงินเดือน/ค่าตอบแทน)	โครงการบริหารอัตราค่าจ้าง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๙๙๓,๘๐๐	๒,๐๗๑,๘๘๔							
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม								๓,๙๙๓,๘๐๐	๒,๐๗๑,๘๘๔							
	รวม								๔๘,๙๕๑,๖๐๐	๔,๑๐๖,๓๒๗								
พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิทัลไทยแลนด์	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย	โครงการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๕๔,๐๐๐	๐								
									โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม								๘๕๔,๐๐๐	๐
	รวม								๘๕๔,๐๐๐	๐								
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๓,๒๐๐	๐								
									การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ผลรวม								๑๐๓,๒๐๐	๐
									การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ชี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ชี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐
	การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ชี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผลรวม								๑๒๐,๐๐๐	๔๐,๔๐๐								
พัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	โครงการนอกแผน-เงินรายได้จากค่าเทอม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๐๑,๐๐๐	๐									
								รวม								๒๐๑,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม	โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักการธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ	โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก-เงินรายได้จากค่าเทอม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๕๘,๐๐๐	๒๕๓,๓๘๐	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักการธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก ผลรวม									๘๕๙,๐๐๐	๒๕๓,๓๘๐
		โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ ผลรวม									๗๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
		โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	โครงการนอกแผน-เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔,๔๐๐	๐	
		โครงการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก-เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี		๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๒๑,๖๐๐	๗๘,๖๗๗		
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ผลรวม									๒๒๖,๐๐๐	๗๘,๖๗๗		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	โครงการพัฒนาบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๑,๕๕๐	๘,๖๒๐	
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม									๓๑,๕๕๐	๘,๖๒๐
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมบริหารโรงพยาบาลชุมชน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมบริหารโรงพยาบาลชุมชน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมบริหารโรงพยาบาลชุมชน ผลรวม									๑,๐๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ด้านการเขียนผลงานทางวิชาการแบบมีอาชีพผ่านกระบวนการสร้างงานประจำสู่งานวิจัย (R๒R)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ด้านการเขียนผลงานทางวิชาการแบบมีอาชีพผ่านกระบวนการสร้างงานประจำสู่งานวิจัย (R๒R)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ด้านการเขียนผลงานทางวิชาการแบบมีอาชีพผ่านกระบวนการสร้างงานประจำสู่งานวิจัย (R๒R) ผลรวม									๖๐๐,๐๐๐	๐
		สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่"	ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่"	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๘๗,๕๐๐	๐	
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่" ผลรวม									๘๗,๕๐๐	๐		
รวม										๓,๙๗๗,๒๕๐	๕๔๑,๐๗๗	
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นกำลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์	โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	ร้อยละของบุคลากรที่มีสรุคนะสูง	โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๗๗,๔๐๐	๒๑๙,๒๕๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ	พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร	โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม								๔๗๗,๔๐๐	๒๑๙,๒๕๐
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ร้อยละของบุคลากรที่มีสรระดับสูง	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๐๗๙,๙๑๐	๓๗๕,๙๖๘
				โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวិทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐๖,๔๐๐	๐
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม								๑,๕๘๖,๓๑๐	๓๗๕,๙๖๘
	รวม								๒,๐๖๓,๗๑๐	๕๙๕,๒๑๘	
	พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) และพัฒนางานองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	โครงการบริหารและจัดการภายใน	จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป	โครงการตรวจประเมินความพร้อมวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลร่วมผลิต ตามเกณฑ์ WFME เพื่อเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๐๓,๐๐๐	๐
				โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๑๔,๐๘๐	๔๑,๘๐๕
			ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของงานบริหารงานพัฒนานักศึกษา	โครงการเงินบริจาค	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๐๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐
				โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๕,๗๖๔	๑๕,๒๐๐
				โครงการพัฒนาทักษะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๘๔,๘๙๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) และพัฒนาองค์กรด้วยความเป็นเลิศ	โครงการบริหารและจัดการภายใน	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารงานพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๐๙,๔๐๐	๐	
				โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙,๔๕๐	๐	
			ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารทั่วไปของหลักสูตร	โครงการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖๐,๖๐๐	๗๓,๒๐๐	
		โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๒๓๖,๗๑๔	๓๓๘,๒๐๕
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป	โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๘๙	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม									๒๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๘๙
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ร้อยละการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนของการบริหารทั่วไปของหลักสูตร	โครงการสมทบโรงพยาบาลร่วมผลิต-ชั้นคลินิก (กรณีมีนักศึกษาข้ามชั้น)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๖๔๖,๐๐๐	๐	
			ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด	โครงการบริหารอัตรากำลัง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๓,๘๑๓,๕๐๐	๘,๘๐๘,๒๒๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม									๒๖,๔๕๙,๕๐๐	๘,๘๐๘,๒๒๐
		รวม										๒๙,๐๕๖,๖๘๔
พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	อัตราการใช้บริการของระบบสนับสนุนการเรียนรู้อของนักศึกษา	โครงการให้บริการระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนด้านห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระดับปริญญาตรี)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๖๒,๙๖๐	๒๘๑,๔๔๑		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ	พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิ	โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม								๖๖๒,๙๖๐	๒๘๑,๔๔๑
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	อัตราการใช้บริการของระบบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษา	โครงการบริหารจัดการด้าน ครุภัณฑ์การเรียนการสอน และครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๘,๖๑๖,๐๒๕
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม								๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๘,๖๑๖,๐๒๕
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	อัตราการใช้บริการของระบบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษา	โครงการการให้บริการ ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียน การสอนด้านเอกสารสนเทศ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๑๓,๔๙๒	๓๑,๔๘๐
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม								๖๑๓,๔๙๒	๓๑,๔๘๐
		โครงการสวัสดิการหอพัก	ขีดความสามารถในการ ให้บริการ (Service Capacity)	โครงการนอกแผน-เงิน รายได้หอพักนักศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๔,๑๖๐	๐
				โครงการสวัสดิการหอพัก นักศึกษา	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๐๑,๖๔๐	๑๓๙,๘๘๔
		โครงการสวัสดิการหอพัก ผลรวม								๖๗๕,๘๐๐	๑๓๙,๘๘๔
		รวม								๓๑,๙๕๒,๒๕๒	๙,๐๖๘,๘๓๐
		พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ร้อยละของอาจารย์ประจำ หลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ ตามเกณฑ์กำหนด	โครงการบริหารอัตรากำลัง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๘๑,๐๐๐
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม								๗๘๑,๐๐๐	๒๒๖,๒๐๐		
รวม								๗๘๑,๐๐๐	๒๒๖,๒๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีทักษะในการดำรงชีวิตใน ศตวรรษที่ ๒๑ และพร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน พร้อม	โครงการบริหารและจัดการ ภายใน	จำนวนชั่วโมงนอกหลักสูตรที่ นักศึกษาร่วมส่งเสริมและ พัฒนาชุมชน	โครงการฝึกงานนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ ๓ และ ๔	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙๘,๗๒๐	๗๑,๒๖๑	
				โครงการฝึกปฏิบัติการ ภาคสนาม ในรายวิชา วินิจัยชุมชน (๑๙๐๒ ๔๐๑)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๑๐,๘๔๕	๑๗๙,๗๑๐	
				โครงการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ด้านสุขภาพ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๐	
				โครงการศึกษาดูงานการ ประเมินภาวะเสี่ยงด้าน สุขภาพ ระบาดวิทยา และ ต้นแบบการพัฒนาสุขภาพ แบบยั่งยืนโดยใช้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๖,๐๒๐	๕๒,๒๗๐	
				โครงการศึกษาดูงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๖,๒๖๐	๕๔,๒๕๙	
				ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น ผู้ประกอบการ ภายใน ๑ ปี	โครงการบริหารจัดการ หลักสูตร วท.บ.(อนามัย สิ่งแวดล้อม)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๘,๙๘๐	๖,๘๔๐
				โครงการบริหารจัดการ หลักสูตรากลุ่มวิชา สาธารณสุขศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒,๔๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศไทย	โครงการบริหารและจัดการ ภายใน	ร้อยละของหน่วยกิตของ หมวดวิชาเฉพาะที่เน้นทักษะ ชุมชน	โครงการบริหารจัดการ หลักสูตรรากฐานวิชา สาธารณสุขศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙,๗๓๐	๘,๘๓๐		
				โครงการฝึกปฏิบัติงาน อนามัยชุมชน และการ สื่อสารความเสี่ยง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๖๙,๔๐๐	๑,๔๔๐		
				โครงการศึกษาชุมชนและ สิ่งแวดล้อมนักศึกษาสาขา อนามัยชุมชน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๗๙,๕๒๐	๔๙,๕๒๐		
				ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา ตรีที่สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี วิชาชีพ) ในครั้งแรก	โครงการสนับสนุนและ เตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบประเมินความรู้ ความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับนักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๑๕,๒๐๐	๙๕,๒๐๐	
		โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๔๘๗,๐๗๕	๕๕๙,๙๗๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา ตรีที่สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี วิชาชีพ) ในครั้งแรก	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา ตรีที่สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี วิชาชีพ) ในครั้งแรก	โครงการจัดสอบรวบยอด ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ สำหรับ นักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๔,๔๐๐	๒,๙๗๐
						โครงการบริหารหลักสูตร แพทยศาสตร์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๗,๑๐๐	๑๑๔,๑๘๘
						โครงการปรับปรุงหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๒๒,๑๖๐	๐
						โครงการพัฒนาการเรียน การสอนกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเพื่อจัดทำสื่อ การเรียนการสอน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๙๗,๘๐๐	๗,๓๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม และทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา การในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา ตรีที่สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี วิชาชีพ) ในครั้งแรก	โครงการสนับสนุนและ เตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบประเมินความรู้ ความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับนักศึกษาแพทย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๖๕,๐๔๐	๑๑๓,๑๐๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม									๔๒๖,๕๐๐	๒๓๗,๕๕๘
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ดำเนินงานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น ผู้ประกอบการ ภายใน ๑ ปี	โครงการเสวนาปฏิรูประบบ การศึกษาศาสตร์ใน ศตวรรษที่ ๒๑	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๘,๖๐๐	๔๘,๖๓๗	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม									๕๘,๖๐๐	๔๘,๖๓๗
รวม										๑,๔๗๒,๑๗๕	๘๔๖,๑๖๕	
ยกระดับคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ส่งต่อ และฟื้นฟู สุขภาพแบบครบวงจร (CMPH)	โครงการการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก	คำปรับปรุงอาคาร IPD	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๙,๔๗๐,๒๐๐	๓๙,๔๗๐,๒๐๐		
			โครงการบริหารจัดการค่า วัสดุของอาคารผู้ป่วยนอก	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๖๑,๓๓๕	๐		
			โครงการบริหารจัดการด้าน ครุภัณฑ์การเรียนการสอน และครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕,๑๒๔,๔๐๐	๕,๕๔๖,๐๕๐		
		โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม									๕๕,๑๕๕,๙๓๕	๔๕,๐๑๖,๒๕๐
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการแก่ชุมชน(PCU)	ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก	โครงการการให้บริการทาง การแพทย์ระดับปฐมภูมิ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๙๗๑,๑๓๐	๒,๗๖๓,๐๗๓	
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ อาคารผู้ป่วยนอก	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๒๙๘,๐๐๐	๐			
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม										๕,๒๖๙,๑๓๐	๒,๗๖๓,๐๗๓	
รวม										๖๐,๔๒๕,๐๔๕	๔๗,๗๗๙,๓๒๓	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการค้าเงินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ	จ่าย ม.อบ.ในกรณีหน่วยงานมีรายได้ (๑๐%)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑,๙๐๐,๖๗๒	๐	
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม									๑,๙๐๐,๖๗๒	๐
รวม											๑,๙๐๐,๖๗๒	๐
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	โครงการดนตรีในการให้สุขศึกษาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน (เดิม โครงการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการดนตรีในการให้สุขศึกษาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน (เดิม โครงการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน)	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการดนตรีในการให้สุขศึกษาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน (เดิม โครงการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน) ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๖๙,๐๐๐	๖,๕๐๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม									๖๙,๐๐๐	๖,๕๐๐
		โครงการพฤติกรรมกรมการบริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการพฤติกรรมกรมการบริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการพฤติกรรมกรมการบริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่บุญข้าวเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่บุญข้าวระดับดิน ปี ๒๕๖๑	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่บุญข้าวเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่บุญข้าวระดับดิน ปี ๒๕๖๑	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๕,๐๐๐	๐	
โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่บุญข้าวเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่บุญข้าวระดับดิน ปี ๒๕๖๑ ผลรวม									๕๕,๐๐๐	๐		
รวม											๓๒๔,๐๐๐	๖,๕๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ	จำนวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ผลรวม									๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นำความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	จำนวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายบริการ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๙,๔๐๐	๐	
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม									๓๙,๔๐๐	๐		
รวม										๒๘๙,๔๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	การตรวจหาเชื้อที่สร้างเอนไซม์ Klebsiella pneumoniae cabapenamase จากเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ด้วยเทคนิค real time polymerase chain	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	โครงการตรวจหาเชื้อที่สร้างเอนไซม์ Klebsiella pneumoniae cabapenamase จากเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ด้วยเทคนิค real time polymerase chain	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๔๐๐		
		การตรวจหาเชื้อที่สร้างเอนไซม์ Klebsiella pneumoniae cabapenamase จากเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ด้วยเทคนิค real time polymerase chain ผลรวม									๓๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๔๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข	สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มี ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถของนักวิจัยและ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	การศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อ การกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดิน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ความละเอียดสูง	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	โครงการศึกษาปัจจัยเชิง พื้นที่ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดิน ด้วย ภาพถ่ายดาวเทียมความ ละเอียดสูง	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓๐๐,๐๐๐	๖๒๘	
		การศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดิน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ผลรวม									๓๐๐,๐๐๐	๖๒๘
		การศึกษาปัจจัยทางกายภาพ ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ การเจริญและความรุนแรงของ เชื้อเลปโตสไปราที่คัดแยกมา จากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรี สะเกษ	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	โครงการศึกษาปัจจัยทาง กายภาพของสภาวะ แวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญ และความรุนแรงของเชื้อเลป โตสไปราที่คัดแยกมาจากหนู ธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๙,๖๐๐	๐	
		การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปราที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลรวม									๒๙๙,๖๐๐	๐
		การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ ของ isoliquiritigenin จาก ดอกทองกวาวในการชะลอการ เติบโตของซิสต์ในโรคถุงน้ำในไต	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	โครงการศึกษาฤทธิ์ของสาร อนุพันธ์ของ isoliquiritigenin จากดอก ทองกวาวในการชะลอการ เติบโตของซิสต์ในโรคถุงน้ำ ในไต	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๙,๒๐๐	๐	
		การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ของ isoliquiritigenin จากดอกทองกวาวในการชะลอการเติบโตของซิสต์ในโรคถุงน้ำในไต ผลรวม									๒๙๙,๒๐๐	๐
		ความชุกของโรคติดเชื้อปรสิต ในประชากรตำบลก่อเอ้ อำเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	โครงการความชุกของโรคติด เชื้อปรสิตในประชากรตำบล ก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๐,๔๐๐	๐	
		ความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในประชากรตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม									๒๙๐,๔๐๐	๐
		โครงการการศึกษาการกลาย พันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่แยกได้จาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	โครงการการศึกษาการ กลายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่แยกได้ จากภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๗,๐๐๐	๐	
		โครงการการศึกษาการกลายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่แยกได้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลรวม									๒๗,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	โครงการบริหารและจัดการภายใน	จำนวนนักวิจัยที่ทำวิจัย	โครงการประชุมสัมมนาวิจัย Research Forum วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๖๐๐	๓,๙๐๐	
			จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	โครงการวารสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๒๙,๔๐๐	๓๘,๓๙๒	
			จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการสนับสนุนคำตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
			จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินโครงการ	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยฯ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๙๒,๒๗๐	๕๐,๖๕๐	
		โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๕๖๕,๒๗๐	๙๒,๙๔๒
		โครงการผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำให้เซลล์ตับได้รับการบาดเจ็บจากเอทานอล	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	โครงการผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำให้เซลล์ตับได้รับการบาดเจ็บจากเอทานอล	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๘๒,๗๐๐	๐	
		โครงการผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำให้เซลล์ตับได้รับการบาดเจ็บจากเอทานอล ผลรวม									๒๘๒,๗๐๐	๐
		โครงการระดับคอมพลิเมนต์ C _๓ และการแสดงออกของ CD๕๕ และ CD๕๙ บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการแตกต่างกัน	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	โครงการระดับคอมพลิเมนต์ C _๓ และการแสดงออกของ CD๕๕ และ CD๕๙ บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการแตกต่างกัน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๒,๖๐๐	๐	
		โครงการระดับคอมพลิเมนต์ C_๓ และการแสดงออกของ CD๕๕ และ CD๕๙ บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการแตกต่างกัน ผลรวม									๒๙๒,๖๐๐	๐
		ผลของสารสกัดเกาคอการสังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนและการแสดงออกของยีน aggrecanase๑ ในเซลล์กระดูกอ่อน	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	โครงการผลของสารสกัดเกาคอการสังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนและการแสดงออกของยีน aggrecanase๑ ในเซลล์กระดูกอ่อน	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๙๗,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ	สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มี	ผลของสารสกัดเพกตาต่อการสังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อน และการแสดงออกของยีน aggrecanase1 ในเซลล์กระดูกอ่อน ผลรวม								๒๙๗,๐๐๐	๐
	รวม									๒,๙๔๖,๗๗๐	๑๙๙,๙๗๐
	สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้าน ต่างๆของงานวิจัยที่สอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการบริหารจัดการ ภายใน	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก หรือ ชุมชน	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สุขภาพชุมชนและระบบ บริการปฐมภูมิ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๐,๒๔๒	๖๑๐
				โครงการพัฒนามาตรฐาน การตรวจวิเคราะห์ของ ห้องปฏิบัติการอนามัย สิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓๔,๕๖๐	๐
			จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย มุ่งเป้า โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซีเมีย/โรคเมลิออยด์ โตสิส/โรคเลปโตสไปโรสิส/ มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งท่อน น้ำดี)	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพและ วิจัยมุ่งเป้า	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๕๖๐,๐๐๐	๗๐,๕๙๕
			ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติตามเกณฑ์ คณะกรรมการข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับ โครงการวิจัยที่ได้รับ งบประมาณ	โครงการอบรมการเขียน บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๓,๗๒๐	๐
			โครงการอบรมพัฒนา นักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผล การดำเนินงานได้ใน ไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๒๓,๙๐๐	๑๙,๖๒๐	
	รวม	โครงการบริหารจัดการภายใน ผลรวม								๖๕๒,๙๒๒	๙๐,๘๒๕
	รวม									๖๕๒,๙๒๒	๙๐,๘๒๕

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	สร้างเสริมให้บุคลากรมีความสุขที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร	โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักการธรรมาภิบาล	ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙๒,๐๐๐	๒,๙๕๓	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักการธรรมาภิบาล ผลรวม									๙๒,๐๐๐	๒,๙๕๓
	รวม										๙๒,๐๐๐	๒,๙๕๓
	สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๙๖,๐๐๐	๕๐,๖๐๐	
		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม									๙๖,๐๐๐	๕๐,๖๐๐
	รวม										๙๖,๐๐๐	๕๐,๖๐๐
	ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	การพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้	จำนวนโครงการงานบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน	การพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		การพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท	จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ สัมมนา	โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๒๓,๘๐๐	๑๒๓,๗๘๐	
		โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท ผลรวม									๑๒๓,๘๐๐	๑๒๓,๗๘๐
โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปรา เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส		จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ สัมมนา	โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปรา เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๑๙๐		
โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปรา เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๑๙๐		
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ สัมมนา	โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๕,๓๐๐	๐			
โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม									๗๕,๓๐๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/สัมมนา	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม									๑๐๐,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ดชต. เพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/สัมมนา	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ดชต. เพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๓๓๓	
		โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ดชต. เพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผลรวม									๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๓๓๓
		โครงการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้านตัวอย่างบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/สัมมนา	โครงการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้านตัวอย่างบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๐	
		โครงการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้านตัวอย่างบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม									๕๐,๐๐๐	๐
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU)	จำนวนโครงการงานบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน	โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินรายได้	๑๙๕,๗๘๐	๗,๙๕๐	
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม									๑๙๕,๗๘๐	๗,๙๕๐
		โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/สัมมนา	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑	สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ๓	(ว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๒๔,๐๐๐	๐	
		โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม									๒๒๔,๐๐๐	๐
รวม										๑,๑๖๘,๘๘๐	๓๒๔,๒๕๓	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม										๒๒๓,๗๗๐,๔๐๐	๘๐,๕๔๗,๔๕๓	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สถานปฏิบัติกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว	-	โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ สาธารณูปโภคและโครงสร้าง พื้นฐานของมหาวิทยาลัย		โครงการบริหารจัดการด้าน สาธารณูปโภค	๑ ตุลาคม ๖๐-๓๐ กันยายน ๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๘๔๐,๐๐๐	๗๓๕,๑๔๒	
		โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม									๑,๘๔๐,๐๐๐	๗๓๕,๑๔๒
		โครงการพัฒนาบุคลากร		โครงการพัฒนาบุคลากร	๑ ตุลาคม ๖๐-๓๐ กันยายน ๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม									๔๐,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการภายใน		โครงการจัดทากรุภัณฑ์ของ หน่วยงาน	โครงการบริหารงานภายใน	๑ ตุลาคม ๖๐-๓๐ กันยายน ๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๑,๐๐๐	๐
						๑ ตุลาคม ๖๐-๓๐ กันยายน ๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔,๗๕๒,๓๐๐	๒,๐๒๗,๖๓๕
						๑ ตุลาคม ๖๐-๓๐ กันยายน ๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔,๔๖๘,๗๐๐	๖๓๒,๖๗๙
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๙,๒๘๒,๐๐๐	๒,๖๖๐,๓๑๔
		โครงการสนับสนุนการบริหาร ทั่วไป		โครงการดำเนินแผนการ ตลาดและประชาสัมพันธ์	๑ ตุลาคม ๖๐-๓๐ กันยายน ๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๘,๐๐๐	๐	
โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม									๓๘,๐๐๐	๐		
รวม									๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๓,๓๙๕,๔๕๖		
สถานปฏิบัติกิจการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ผลรวม										๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๓,๓๙๕,๔๕๖	
สำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ ตอบสนองต่อการดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจของ มหาวิทยาลัย	โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ	ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาระบบสื่อสารภายใน มหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่าย ดิจิทัล	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการเครือข่าย คอมพิวเตอร์	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน จัดทำ ครุภัณฑ์ในโครงการ ประกอบด้วย โปรแกรมสำหรับ สถานศึกษา, โปรแกรมป้องกัน ไวรัส	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔,๑๑๔,๖๐๐	๕๐,๐๐๐	
										โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม		
		รวม									๔,๑๑๔,๖๐๐	๕๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างการจัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน ซึ่งในรอบไตรมาสที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๓๘๑ คน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๓,๐๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ผลรวม									๓,๐๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
		รวม									๓,๐๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๒. พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเตรียมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลระบบคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๘๒,๒๐๐	๖๖๐	
		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม									๘๒,๒๐๐	๖๖๐
		รวม									๘๒,๒๐๐	๖๖๐
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๓. พัฒนาระบบให้บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จการบริการวิชาการ	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการจัดทำรายการครุภัณฑ์ตามแผนที่กำหนด	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๔,๖๒๑,๓๐๐	๑,๓๕๔,๗๓๐	
				โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนที่กำหนด ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เก้าอี้, โต๊ะวางคอมพิวเตอร์, จอคอมพิวเตอร์	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๘๗๕,๒๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๓. พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล	โครงการกองทุนสำรองเพื่อพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ยังไม่มีการดำเนินงานโครงการ	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๖๑๒,๖๐๐	๐	
				โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาดตามแผนที่กำหนด	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๖๕,๕๐๐	๕๒,๔๖๐	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑๗,๑๗๔,๖๐๐	๑,๔๐๗,๑๔๐
		โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ ระเบียบต่างๆ	ระดับความสำเร็จการบริการวิชาการ	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการศึกษาเพื่อประกอบการดำเนินงาน	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๐๔,๗๐๐	๓๑๙,๐๔๗	
		โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ ระเบียบต่างๆ ผลรวม									๔๐๔,๗๐๐	๓๑๙,๐๔๗
รวม										๑๗,๕๗๙,๓๐๐	๑,๗๒๖,๒๓๗	
๔. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ระดับความสำเร็จการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการจัดกิจกรรมรับตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๐,๓๐๐	๓๒,๒๕๐		
			โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผลรวม									๖๐,๓๐๐
		โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	ระดับความพึงพอใจของผู้บริการ	โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าตามที่สำนักงานบริหารกายภาพจัดทำข้อมูล	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒,๓๕๐,๐๐๐	๘๐๓,๑๖๘	
				โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนที่กำหนด	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๐	
โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม									๒,๕๕๐,๐๐๐	๘๐๓,๑๖๘		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	๔. บริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการภายใน	กระบวนการพัฒนาแผน	โครงการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผน	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	- ดำเนินการจัดทำ รายงานประจำปี เสนอสภา มหาวิทยาลัยอโนมติ จัดทำ - อยู่ระหว่างการ เสนอขออนุมัติ จัดพิมพ์รายงาน ประจำปีฉบับสมบูรณ์	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๓,๑๐๐	๐
			การพัฒนาหน่วยงานสู่ หน่วยงานเรียนรู้	โครงการพัฒนาระบบการ จัดการความรู้สู่องค์กร เรียนรู้	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ยังไม่มี ดำเนินการโครงการ	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕,๒๐๐	๐
			ร้อยละของบุคลากรที่มี ความสุขในการปฏิบัติงาน	โครงการบริหารจัดการ ค่าจ้างบุคลากร	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการบริหาร จัดการค่าจ้าง บุคลากรตามแผนที่ กำหนด	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๔,๘๑๑,๐๐๐	๑,๘๓๖,๕๖๐
				โครงการสร้างสุของค์กร	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ยังไม่มี ดำเนินการโครงการ	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๖,๐๐๐	๐
			ระดับความพึงพอใจของผู้ บริการ	โครงการประชาสัมพันธ์และ สร้างภาพลักษณ์องค์กร	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุประกอบการ ดำเนินงานโครงการ ตามแผนที่กำหนด	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๘,๕๐๐	๐
			ระดับความสำเร็จของระบบ บริหารจัดการที่ดีและมีธรร มาภิบาล	โครงการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผน ที่กำหนด	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๔๙๔,๒๐๐	๓๔๒,๑๑๕

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๔. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	- ดำเนินการจัดสัมมนาครั้งที่ ๑ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน ครั้งที่ ๒ ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๓ พ.ค. ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๗๓,๒๐๐	๑๒,๐๑๕	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๖,๕๙๑,๒๐๐	๒,๑๙๐,๖๙๐
		โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	จำนวนโครงการวิเคราะห์ วิจัย	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓,๘๐๐	๐	
		โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม									๓,๘๐๐	๐
		โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี	จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	ดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานต์	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	๑๔,๒๘๐	
โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม									๖๐,๐๐๐	๑๔,๒๘๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	๔. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การณรงศ์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ ระเบียบต่างๆ	ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ	โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ข้บการเพิ่มพูนความรู้ตามแผนที่กำหนด	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๗๖,๐๐๐	๘๖,๖๒๔	
		โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การณรงศ์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ ระเบียบต่างๆ ผลรวม									๑๗๖,๐๐๐	๘๖,๖๒๔
		ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑	- ได้รับจัดสรรเพิ่ม//ตั้งเพิ่มกลางปี - อยู่ระหว่างการปรับแผนรายละเอียดโครงการ เนื่องจากกา กำหนดกิจกรรมไม่สอดคล้องตามหมวดรายจ่าย	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒,๑๗๔,๙๐๐	๒,๑๗๔,๙๐๐	
		ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม									๒,๑๗๔,๙๐๐	๒,๑๗๔,๙๐๐
		รวม									๑๑,๖๑๖,๒๐๐	๕,๓๐๑,๙๑๒
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม										๓๖,๔๗๔,๓๐๐	๙,๐๗๔,๘๐๙	
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักฯ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	โครงการชำระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	
			ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักฯ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	โครงการจัดทำของที่ระลึก ม.อุบล ฯ	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักบริหารทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างรายได้จากการ การบริหารจัดการทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้ เพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการภายใน	ร้อยละของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของสำนักฯที่ สนับสนุนการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดกิจกรรม หารายได้จากกรจ่านาย สินค้า	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๑๑,๐๕๐	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑๐,๒๔๐,๐๐๐	๑๑,๐๕๐
		รวม									๑๐,๒๔๐,๐๐๐	๑๑,๐๕๐
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบ สวัสดิการที่มีคุณภาพ		โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ สาธารณูปโภคและโครงสร้าง พื้นฐานของมหาวิทยาลัย	๑. ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ ด้านที่พัก	โครงการปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๘๙๖,๑๐๐	๑๙๒,๓๕๒	
		โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม									๘๙๖,๑๐๐	๑๙๒,๓๕๒
		โครงการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการภายใน	๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ ด้านที่พัก	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒,๑๕๑,๗๐๐	๘๗๘,๓๓๐	
				โครงการจ้างเหมาพนักงาน รักษาความปลอดภัย	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๘๔๗,๐๐๐	๗๖๘,๘๐๐	
		๑. ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ ด้านที่พัก	โครงการคืนเงินค่าบำรุง หอพักนักศึกษากรณีลาออก และสละสิทธิ์	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการเปิดรับคำ ขอคืนเงินค่าบำรุง หอพักนักศึกษา กรณีนักศึกษาขอ ลาออกจาก มหาวิทยาลัย		(ว่าง)	เงินรายได้	๑๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบสวัสดิการด้านที่พัก	โครงการจัดทำกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาภายในหอพัก	๑ ธ.ค. ๖๐-๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาภายในหอพัก นักศึกษา จำนวน ๕ กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรม อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗๐,๐๐๐	๕๒,๐๓๑	
				โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา	๒๖/๔/๑๙๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอบรม	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๖๓,๒๐๐	๐	
				โครงการประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๑ ก.ค. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาที่จะประสงค์เข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๕๗,๒๐๐	๔,๔๕๐	
				โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์	๒๗/๒/๑๙๖๑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๕,๓๐๐	๖๑,๖๑๒	
				ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบสวัสดิการด้านโภชนาการ	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๕,๕๐๐	๗๔,๙๖๐
				โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๒๔,๐๐๐	๐	
				โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม								

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร	๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบสวัสดิการด้านที่พัก	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕๒,๐๐๐	๐	
			โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม									๕๒,๐๐๐
รวม										๕,๕๕๒,๐๐๐	๒,๐๓๘,๕๓๕	
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ		โครงการการพัฒนาาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน	โครงการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษากายใน	๑-๓๑ ต.ค. ๖๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๘,๐๐๐	๑๔,๒๓๐	
			โครงการการพัฒนาาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม									๒๘,๐๐๐
		โครงการพัฒนาบุคลากร	ระดับของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน	โครงการพัฒนาบุคลากร	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑๔๗,๐๐๐	๓๖,๓๔๘	
		โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม									๑๔๗,๐๐๐	๓๖,๓๔๘
		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์	ระดับของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน	โครงการตรวจสอบคุณภาพประจำปีสำหรับบุคลากร	๑-๓๑ ส.ค. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล รพ.ที่บุคลากรในสังกัดขึ้นเป็นผู้ประกันตน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๕,๐๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม									๕,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบสวัสดิการด้านที่พัก	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ และได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไปแล้วจำนวน ๘ จากทั้งหมด ๑๔ รายการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๔๗๘,๑๐๐	๓๑๒,๔๙๕	
	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอ.๒)	โครงการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบรับอนุญาต	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ส.ค. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	๐			
		โครงการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง ๑ และ ๒	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ส.ค. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๑,๐๘๖,๕๐๐	๔๘๒,๐๒๕			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารภายในและระบบการให้บริการ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรร	โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๐- ๓๐ ก.ย. ๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้	๗,๔๖๑,๕๐๐	๓,๓๐๖,๕๑๓
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑๐,๐๖๖,๑๐๐
	รวม										๑๐,๒๔๖,๑๐๐
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผลรวม										๒๖,๐๓๘,๑๐๐	๖,๒๐๑,๒๕๕
สำนักวิทยบริการ	๑. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	๑. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน (ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๐)	๑.๑ จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์	ต.ค.๒๕๖๐-มี.ค.๒๕๖๑	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๕๑.๗๗	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๑๒,๕๑๒	๓๒๕,๐๐๒
				ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๕๑.๗๘	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๖๖,๓๘๘	๐		
				๑.๒ จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ต.ค.๒๕๖๐-มี.ค.๒๕๖๑	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๕๑.๗๙	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒,๗๐๖,๗๙๗	๑,๖๙๕,๐๒๗
				ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๕๑.๘๐	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๕๖,๔๐๓	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักวิทยบริการ	๑. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อสื่อดิจิทัลทันสมัยและ สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้บริการ	๑. โครงการจัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต้องการของคณะ/ หน่วยงาน (ไตรมาสที่ ๒ ร้อย ละ ๕๐)	๑.๓ จัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอน ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดหา ทรัพยากร สารสนเทศตาม ความต้องการของ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๕๑.๘๑	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๗๕๕,๒๔๑	๓๕๑,๖๕๑	
						ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดหา ทรัพยากร สารสนเทศตาม ความต้องการของ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๕๑.๘๒	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๔๓,๘๕๙	๐	
				๑.๔ จัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนทุกสาขา (เงิน รายได้)	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดหา ทรัพยากร สารสนเทศตาม ความต้องการของ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ ๕๑.๘๓	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
		๑. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผลรวม									๖,๑๔๑,๒๐๐	๒,๓๗๑,๖๘๑
		รวม									๖,๑๔๑,๒๐๐	๒,๓๗๑,๖๘๑
สำนักวิทยบริการ	๒. พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้าง ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ	๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	บุคลากรมีการนำเทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏิบัติงาน (ไตรมาส ที่ ๒ ทุกฝ่าย)	๒.๒ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อ ทดแทน และเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	บุคลากรมีการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ทุก ฝ่าย	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๗๐,๖๐๐	๐	
			ร้อยละของบุคลากรที่มี ความสุขในการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ ๒ จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพสวัสดิภาพ)	๒.๔ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ ออกกำลังกาย	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	จัดโครงการพัฒนา บุคลากร จำนวน ๒ โครงการ	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๓๗,๑๐๐	๑๕๗,๒๕๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักวิทยบริการ	๒. พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้าง ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ	๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๐)	๒.๑ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ ๔.๖๗	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๓๙๑,๒๐๐	๙๐,๙๔๘	
		๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ผลรวม									๑,๓๙๘,๙๐๐	๒๔๘,๑๔๘
		๓. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด (ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๐)	๓.๑ ส่งเสริมการให้บริการในการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๑	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๔๐,๐๐๐	๗๐,๖๐๐	
				๓.๒ จัดเจ้าหน้าที่ในการจัดชั้นและดูแลความสะดวกบริเวณพื้นที่ให้บริการ	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๒	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๗๓,๖๐๐	๑๒๑,๖๐๐	
				๓.๓ ส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๓	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๒๔	
		๓. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ผลรวม									๗๑๓,๖๐๐	๓๑๙,๗๒๔
		๔. โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายเทคโนโลยี (ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๐)	๔.๑ ผลิตสื่อออกเวลาราชการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายเทคโนโลยี ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๘๑	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๒๐,๐๐๐	๒๗,๘๘๐	
		๔. โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ผลรวม									๒๒๐,๐๐๐	๒๗,๘๘๐
		๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด	จำนวนครั้งที่ผู้ใช้บริการห้องสมุด (ไตรมาสที่ ๒ ๑๕๖,๐๐๐ ครั้ง)	๕.๑ พัฒนาและส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	จำนวนครั้งที่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๐๔,๙๑๓ ครั้ง	เสนอต่อที่ประชุมคณะกก.ประจำสำนักฯ พิจารณาปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โดยนับรวมสถิติผู้ใช้ออนไลน์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๕,๐๐๐	๙๐๐	
		๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด ผลรวม									๗๕,๐๐๐	๙๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักวิทยบริการ	รวม									๒,๘๐๗,๕๐๐	๕๙๖,๗๐๒
	๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ	๖. โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ไตรมาสที่ ๒ ๑ โครงการ)	๖.๑ บริการวิชาการแก่นักศึกษา และบุคคลภายนอก	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	๒ โครงการ	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๙๑๓
				๖.๒ โครงการหนังสือเสียงเพื่อป้องกันการทาสายตา	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	๒ โครงการ	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๔๐,๐๐๐	๐
				๖. โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ ผลรวม							
	รวม									๑๔๐,๐๐๐	๔๔,๙๑๓
	๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐. โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้	มีการดำเนินงานในระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด (ไตรมาสที่ ๒ ระดับปานกลาง)	๑๐.๑ การประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	องค์ประกอบที่ ๑ ผลการดำเนินงาน = ๓.๓๘ พอใช้ (ปานกลาง) องค์ประกอบที่ ๒ ผลการดำเนินงาน = ๒.๐๐ ต้องปรับปรุง	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๐๐,๐๐๐	๑๘,๔๗๐
				๑๐.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	องค์ประกอบที่ ๑ ผลการดำเนินงาน = ๓.๓๘ พอใช้ (ปานกลาง) องค์ประกอบที่ ๒ ผลการดำเนินงาน = ๒.๐๐ ต้องปรับปรุง	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๐	๐
				๑๐.๓ การจัดการความรู้	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	องค์ประกอบที่ ๑ ผลการดำเนินงาน = ๓.๓๘ พอใช้ (ปานกลาง) องค์ประกอบที่ ๒ ผลการดำเนินงาน = ๒.๐๐ ต้องปรับปรุง	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๐	๐
				๑๐. โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ ผลรวม							

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักวิทยบริการ	๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๘. โครงการส่งเสริมและบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ไตรมาสที่ ๒ ๑ โครงการ)	๘.๑ เผยแพร่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	๒ โครงการ	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๕๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	
				๘.๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วยเทคโนโลยีการผลิตสื่อเสมือนจริง (AR) เรื่องเทคนิคการแกะสลักลายเทียน	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	๒ โครงการ	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๒๘๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
		๘. โครงการส่งเสริมและบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม									๔๓๕,๐๐๐	๕๘,๘๐๐
		๙. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพ คะแนนประกันคุณภาพ (ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๒)	๙.๑ บริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการ	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	องค์ประกอบที่ ๑ ผลการดำเนินงาน = ๓.๓๘ องค์ประกอบที่ ๒ ผลการดำเนินงาน = ๒.๐๐	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๕๓๕,๖๔๐	๕๙๔,๐๕๘	
		๙. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการ ผลรวม									๑,๕๓๕,๖๔๐	๕๙๔,๐๕๘
		รวม									๒,๑๗๐,๖๔๐	๖๗๑,๓๒๘
๕. บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๑. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด	ร้อยละการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ ตามแผนที่กำหนด (ไตรมาสที่ ๒ วางแผนการดำเนินงาน)	๑๑.๑ การจ้างเหมาทำความสะอาด (เงินงบประมาณ)	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ดำเนินการจัดทำตามระเบียบพัสดุฯ (งานปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังอาคารสารสนเทศ)	-	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑๙๖,๓๐๐	๑๗๓,๕๐๐		
			๑๑.๒ การจ้างเหมาทำความสะอาด (เงินรายได้)	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ดำเนินการจัดทำตามระเบียบพัสดุฯ (งานปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังอาคารสารสนเทศ)	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๔๔๔,๘๐๐	๓๓,๖๒๕		
		๑๑. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ผลรวม									๖๔๑,๑๐๐	๒๐๗,๑๒๕

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักวิทยบริการ	๕. บริหารองค์กรภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	๑๖. โครงการปรับปรุงอาคาร หน่วยงาน	ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๐)	๕.๑ ปรับปรุงลานจอด รถยนต์สำหรับผู้ติดต่อ ราชการ	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ไตร มาสที่ ๒ ระดับ ๔.๖๗	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๒๖๐,๐๐๐	๐	
		๑๖. โครงการปรับปรุงอาคารหน่วยงาน ผลรวม									๒๖๐,๐๐๐	๐
		๑๗. โครงการกองทุนสำรอง เพื่อการบริหารจัดการสำนัก วิทยบริการ	จำนวนเงินกองทุนสำรอง (ร้อยละ ๑๐)	๑๗.๑ กองทุนสำรองสำนัก วิทยบริการ	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ตั้งแผนจำนวน ร้อย ละ ๑๐ ของเงิน รายได้ที่ได้รับจัดสรร	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑,๖๓๐,๖๖๐	๐	
		๑๗. โครงการกองทุนสำรองเพื่อการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการ ผลรวม									๑,๖๓๐,๖๖๐	๐
		๗. โครงการพัฒนาขีด ความสามารถด้านการวิจัย	จำนวนโครงการวิจัยสถาบัน (ไตรมาสที่ ๒ วางแผน ดำเนินการ)	๗.๑ การวิจัยสถาบัน	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	มีการวางแผนการ ดำเนินการ	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	
		๗. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ผลรวม									๑๐,๐๐๐	๐
		๑๕. โครงการบริหารจัดการ ด้านสาธารณสุขโลก	ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๔.๕๐)	๔.๑ ชำระค่าไฟฟ้า และค่า โทรศัพท์	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ไตร มาสที่ ๒ ระดับ ๔.๖๗	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้	๓,๖๑๕,๐๐๐	๙๑๙,๑๔๑	
		๑๕. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขโลก ผลรวม									๓,๖๑๕,๐๐๐	๙๑๙,๑๔๑
		รวม									๖,๑๕๖,๗๖๐	๑,๑๔๖,๒๖๖
		๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ๑		๑๒. โครงการส่งเสริม จรรยาบรรณวิชาชีพ	ระดับความสำเร็จของระบบ บริหารจัดการที่ดีและมีธรร มาภิบาล (ไตรมาสที่ ๒ ระดับ ๒)	๑๒.๑ กิจกรรมในการ ส่งเสริมจรรยาบรรณของ บุคลากร	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	ระดับความสำเร็จ ของระบบบริหาร จัดการที่ดีและมีธรร มาภิบาล ระดับ ๒	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๓๐,๐๐๐
๑๒. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลรวม									๓๐,๐๐๐	๐		
๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่มี สมรรถนะเป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด (ไตร มาสที่ ๒ จัดทำโครงการ พัฒนาบุคลากร)			๑๓.๑ การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	จัดโครงการพัฒนา บุคลากร จำนวน ๒ โครงการ	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๗๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๙๓๓	
๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม									๗๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๙๓๓		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักวิทยบริการ	๖. พัฒนาศูนย์บริการให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ฯ	๑๔. โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสวัสดิภาพ)	๑๑.๑ การบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร	ตค.๒๕๖๐-มีค.๒๕๖๑	๑.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/จัดห้องออกกำลังกาย ๒. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ ๖-๗ มีค.๖๑ ๓. มีการจัดตารางออกกำลังกายและบุคลากรออกกำลังกายตามตาราง	-	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้	๒,๗๖๘,๐๐๐	๑,๒๔๗,๘๘๐
		๑๕. โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ผลรวม								๒,๗๖๘,๐๐๐	๑,๒๔๗,๘๘๐
		รวม								๓,๕๔๘,๐๐๐	๑,๔๗๕,๘๑๓
สำนักวิทยบริการ ผลรวม										๒๐,๙๖๔,๑๐๐	๖,๓๕๐,๗๐๒
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	เชิงคุณภาพ	โครงการประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕,๐๐๐	๐
				โครงการการเข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนาองค์กรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖๕.๐๗๗๖๗๒๘๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๒๘,๓๐๐	๒๑๓,๖๕๐
				ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๖.๙๖๙๗๘๖๘๑	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๐๘,๓๐๐	๓๓๒,๖๘๗
				ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับสำนักงานอธิการบดี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๑.๒๒๒๐๐๓๔๓	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๕๕,๕๐๐	๒๘,๕๖๐
				โครงการการพัฒนาบรรณารักษณ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๑,๐๐๐	๐
				โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : การผลิตบัณฑิต	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๙.๖๙๖๙๖๘๗	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓,๓๐๐	๓,๒๕๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)					
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการการพัฒนาาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	เชิงปริมาณ	โครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการจัดการจัดกิจกรรมนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๗๘.๑๕๖๘๕๓๑๕ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๘,๖๐๐	๒๒,๓๕๐					
		โครงการการพัฒนาาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม									๑,๓๓๙,๐๐๐	๖๐๐,๕๓๗				
		โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา	นักศึกษา	โครงการพัฒนาการให้บริการและจัดการข้อมูลทางการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑		๗๔.๒๗ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๗๑๔,๐๐๐	๕๓๐,๒๘๘				
							๑๘.๒๗๐๗๙๒๒๒ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๔๑๘,๘๐๐	๒๕๙,๒๒๖				
			นักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๘๕	โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑		๘๑.๘๐๘๓๑๘๔ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๔,๗๑๖,๗๑๐	๑๒,๐๓๙,๘๖๓				
			เชิงคุณภาพ	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๖๐,๐๐๐	๐				
				โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๐,๐๐๐	๐				
			เชิงปริมาณ	โครงการจัดทำคู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๖,๐๐๐	๐				
		โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ผลรวม									๑๗,๐๓๕,๕๑๐	๑๒,๘๒๙,๓๗๗				
		โครงการบริการวิชาการ	จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม	โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑		๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓,๘๐๗,๒๐๐	๓,๘๐๗,๒๐๐				
							จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑		๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐
											เชิงคุณภาพ	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการบริการวิชาการ	เชิงคุณภาพ	การประชุมวิชาการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๔ (The ๔๔ th National Graduate Research Conference: ๔๔th NGRC) และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ ๘	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
				โครงการพัฒนาทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อ ยกระดับคุณภาพของ บัณฑิตมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖๐.๕๕๐๔๕๘๗๒ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕,๔๕๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐
				คลินิกเทคโนโลยี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๗๔.๑๖๖๖๖๖๖๗ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๕๐๐
				โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๑.๓๘๒๗๖๙๒๓ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๕๐,๐๐๐	๕๙๓,๙๘๘
				โครงการเสริมสร้าง เกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๕,๐๐๐	๐
				โครงการประชุมวิชาการ มอว. วิจัย ครั้งที่ ๑๒	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
				เอกสารสนเทศเพื่อการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการบริการวิชาการ	เชิงคุณภาพ	การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๔.๘๙๒๐๘๐๓๗ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๖,๐๓๖,๙๐๐	๒,๑๐๖,๔๐๐
				พัฒนาการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
				โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕๕๐,๐๐๐	๐
				พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
				พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๙.๘๔๙๓๒๐๑ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕๕๔,๒๐๐	๓๒๕,๗๐๐
				โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
				โครงการ การสร้างผู้ประกอบการ Startup อุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕๒๔,๙๐๐	๐
				โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๑.๓๐๘๐๑๖๘๘ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๔๔,๓๗๕	๔๐๕,๗๕๐
				โครงการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง ระยะที่ ๒	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
				เชิงปริมาณ	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๘๒.๒๘๒๓๓๐๘๖ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๘,๔๐๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการบริการวิชาการ	เชิงปริมาณ	อบรมเชิงปฏิบัติการสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	
		โครงการบริการวิชาการ ผลรวม									๖๐,๖๑๒,๕๗๕	๔๗,๖๖๗,๙๕๓
		โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ สาธารณูปโภคและโครงสร้าง พื้นฐานของมหาวิทยาลัย	เชิงคุณภาพ	โครงการปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๒๐,๔๐๐	๐
		โครงการก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการรวม	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๖,๘๓๐,๐๐๐	๐		
		โครงการปรับปรุงอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๘,๔๐๓,๔๐๐	๐		
		โครงการปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และ บริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร คณะศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตำบลเมือง ศรีโค อำเภอรินจันราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๘๐.๐๕๓๘๗๒๐๕ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๔๘๕,๐๐๐	๑,๑๘๘,๘๐๐			
		โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานอธิการบดี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๔,๙๕๐,๐๐๐	๐		
		โครงการปรับปรุงระบบจ่าย น้ำประปากลุ่มอาคารที่พัก บุคลากร และกลุ่มอาคาร หอพักนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐		
		โครงการปรับปรุงถนนและ ระบบจราจร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๔.๖๔๒๘๕๗๑๔ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๗๑๐,๐๐๐			
		โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๕ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	เชิงคุณภาพ	โครงการสถานีจ่ายน้ำสำรองและเพิ่มแรงดันน้ำประปา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๖.๖๔ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๓๒,๘๐๐	
				โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	
				โครงการก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ความยาว ๒ กม.	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๙๘๐,๐๐๐	๐	
				โครงการปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๓.๒๑๒๑๒๑๒๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๔๘๕,๐๐๐	๓๔๙,๗๐๐		
				โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๘.๓๓๓๒๙๗๖๙ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖,๓๓๐,๕๐๐	๓,๐๕๙,๗๓๙		
				โครงการดูแลรักษาอาคารและครุภัณฑ์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๙.๖๐๓๖๙๓๔๖ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๐๖,๓๐๐	๑๔๙,๘๘๔		
				จำนวน	โครงการบำรุงรักษาและค่าน้ำมันรถพยาบาลฉุกเฉิน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๒.๙๘๓๐๗๖๙๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๒,๐๐๐	๖,๗๕๑	
		โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม									๕๔,๓๖๒,๖๐๐	๑๐,๘๙๒,๖๗๔
		โครงการพัฒนาบุคลากร	เชิงคุณภาพ	โครงการค่าใช้จ่ายผู้บริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๗๒.๔๐๓๕๔๒๒๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๓,๒๖๔		
		โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม									๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๓,๒๖๔
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานกฎหมายและนิติการ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๑.๖๕๘๙๓๔๑๗ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๕๙,๕๐๐	๓๙,๕๔๖		
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม									๑๕๙,๕๐๐	๓๙,๕๔๖

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบกลไกการ บริหารงานวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการวิจัยการปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ใหม่ไทย พื้นที่บ้านที่ทนต่อสภาวะ อากาศร้อน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐
				โครงการสนับสนุนการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
				โครงการอบรมการสถิติเพื่อ การทำวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๐,๐๐๐	๐
				โครงการอบรมการสืบค้น ข้อมูลและทักษะการทำวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๐,๐๐๐	๐
				โครงการอบรมการสร้าง ทักษะการทำวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๐,๐๐๐	๐
				โครงการทุนอุดหนุนการทำ กิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐๐,๖๓๐	๐
				โครงการพัฒนาระบบบริหาร งานวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๗.๐๓๘๘๘๑๓๘ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๘๘,๘๐๐	๒๒๙,๕๐๖
				โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๕.๖๑๙๘๘๓๐๔ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๗๑๐,๐๐๐	๔๓๘,๑๐๐
				โครงการเผยแพร่และใช้ ประโยชน์จากผลงานวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๒.๘๙๒๒๒๑๓๖ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๒๘๘,๔๐๐	๒๙๙,๙๔๓
				โครงการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๘.๙๒๘๔๕๕๕๕๕ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๐๗
				โครงการพัฒนามาตรฐาน งานวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๑.๑๖๓๒๕๘๘๖ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๙๘,๓๐๐	๖๓,๑๓๐
				โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อ ชุมชนสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๐.๖๖๖ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗๕๙,๙๙๐
เชิงปริมาณ	โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๔๐,๐๐๐	๐			
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม										๖,๙๘๖,๑๓๐	๒,๐๙๔,๗๗๖

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	เชิงคุณภาพ	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๓,๙๐๐	๐		
			เชิงปริมาณ	โครงการจัดทำสารสนเทศและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๗,๓๐๐	๐		
		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม									๓๑,๒๐๐	๐	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑.๑๙๓๐๕๗๔๑	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๔๙,๘๐๐	๑,๗๘๗		
		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม									๑๔๙,๘๐๐	๑,๗๘๗	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ร้อยละ ๑๕.๙๗	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๘,๘๐๐	๑๑๕,๕๘๐		
				โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๐.๔๘๙๑๓๐๔๓๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๒,๐๐๐	๔๕๐		
				โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๔.๗๔๕๕๐๔๖๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๖๔,๕๐๐	๓๔๕,๓๘๗		
				โครงการจัดซื้อวัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๒,๙๘๔		
				โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคดีต่างๆ และการบังคับคดี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕.๗๒๒๒๒๒๒๒๒	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๘๐,๐๐๐	๑๐,๓๙๐		
				ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการจัดทำครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๘๕.๓๖๕๒๓๐๗๗	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๐,๙๘๐	
						โครงการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๐.๖๐๒๑๒๗๖๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๗๐,๐๐๐	๑๔๓,๘๓๐
						โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๗.๗๗๗๐๑๖๐๓	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๑๒,๐๐๐	๘๖,๖๖๔
							๒๔.๐๗๗๔๑๙๓๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๖๑,๒๐๐	๓๘,๘๑๓	
						โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง (เงินรายได้)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๐.๑๓๒๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๕๒,๐๐๐	๒๒๑,๕๓๑

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๑.๓๕๙๗๙๗๓ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๑๘,๔๐๐	๒๕,๒๙๐	
				โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๖.๗๐๖๘๖๕๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๔๙๘,๑๐๐	๑๘๒,๘๓๘	
					ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนการดำเนินงานเนื่องจากมีการโอนงบประมาณกลางปี มาสมทบ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๓	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๕,๕๐๐	๑๓๘,๐๑๘	
					๓๒.๙๓๕๓๕๑๖๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๔๙๓,๗๐๐	๔๙๑,๒๙๗		
				โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๒.๕๔๗๔๒๕๔๗ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๖๙,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	
				โครงการค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะส่วนกลางมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๔.๒๓๒๒๖๐๓๓ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๗๙๖,๒๐๐	๙๗๔,๑๒๐	
				โครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๙.๓๒๑๘๔๘๗๔ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๙๕,๐๐๐	๑๗๔,๔๖๕	
				โครงการบริหารจัดการงานประสานงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๕.๐๕๘๓๔๘๖๖ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๘๒,๘๐๐	๑๒๗,๔๒๕	
				โครงการจัดซื้อวัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๒๐๓,๐๕๓
				โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๘๒,๗๓๐
				การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทุก	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๒.๑๓๐๑๙๖๕๘	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๑๐,๓๐๐	๙๙,๗๐๐
				โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖๗.๑๕๘๔๕๕๓๙	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒๒๕,๓๐๐	๑๕๑,๓๐๘
					๓๘.๔๘๒๖๐๑๖๔	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๓๖,๒๐๐	๒๐๖,๓๔๔	
				โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๔,๐๐๐	๐
				โครงการจัดซื้อวัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณ	๐	๐
				โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์ที่รับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม โดยความร่วมมือทางวิชาการ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๑๙.๔๔๗๕๑๓๘	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๘๑,๐๐๐	๓๙๗,๒๐๐
				โครงการสอบทานความถูกต้องในการจัดทำบัญชีรายงานทางการเงินระดับมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๘.๖๕๖๗๑๖๔๒	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐๗,๒๐๐	๒๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๕,๑๐๐,๐๐๐	๐	
				โครงการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา ด้านการเงินมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๐.๘๗๒๓๓๓๓๓๓	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๒๓๔	
				โครงการบริหารจัดการ เอกสารมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๗๐,๒๐๐	๐	
		นักศึกษา	โครงการจัดซื้อวัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๖,๐๐๐		
		เชิงคุณภาพ	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐,๐๐๐	๐		
			โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙,๖๐๐	๐		
								๙๙ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๐,๐๐๐	๕๙,๔๐๐
								๗๒.๙๗๘๓๐๓๗๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐๑,๔๐๐	๗๔,๐๐๐
								๙๐.๔๓๗๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๗,๒๐๐	๖๐,๗๗๔
								๕๕.๓๘๔๖๑๕๓๘ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๒,๐๐๐	๒๘,๘๐๐
								๙๗.๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐
			โครงการบริหารจัดการ ส่วนกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๓.๑๓๓๗๕๗๙๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๗,๑๖๗,๐๐๐	๓,๙๗๑,๓๗๒			
		โครงการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๗๗.๒๓๓๘๑๔๘๗ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๘๖,๙๐๐	๑๔๔,๓๕๐				
		โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการภายใน	เชิงคุณภาพ	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๘๘.๙๙๔๔๗๑๐๓ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๘๘,๑๐๐	๑๖๗,๓๙๙	
					๔๙.๓๐๓๒๘๙๖๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๘๙,๗๐๐	๑๔๒,๘๓๒		
					๓๐.๗๕๑๒๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๑		
					๑๗.๒๑๐๘๗๔๓๖ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๓๖,๑๐๐	๒๓,๔๒๔		
					๔๖.๔๙๓๕๕๒๒๓ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐๓,๐๐๐	๔๗,๘๘๘		
					๓๑.๘๗๓๔๖๖๘ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๘๖,๘๐๐	๒๑๘,๙๐๗		
					๒๔.๗๘๔๑๘๘๘ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๓๖,๗๐๐	๓๓,๘๘๐		
					๔๘.๐๐๘๘๕๕๒๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๓,๔๐๐	๖,๔๓๓		
					๓๑.๓๓๘๘๑๖๒๖ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๐,๖๐๐	๑๒,๗๒๔		
				โครงการบริหารและจัดการ ส่วนกลาง (เงินรายได้)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๒,๐๐๐	๐
					๑๐๓.๗๐๘๘๘๗๖ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๓๓,๕๐๐	๑๓๘,๔๕๓		
				โครงการสนับสนุนการ ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๕.๙๗๓๖๓๐๘๓ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๙,๓๐๐	๑๗,๗๓๕	
					๕๘.๕๖๘๘๘๓๖๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๔,๒๐๐	๔๙,๓๑๕		
					๓๙.๖๗๗๔๑๙๓๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๒,๗๐๐	๒๐,๙๑๐		
					๓๕.๕๔๓๗๑๐๓๓ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๙๓,๒๐๐	๒๔๖,๓๘๙		
					๙๙.๐๗๒๘๔๗๖๘ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๕,๑๐๐	๑๙,๙๖๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	เชิงคุณภาพ	โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๗.๕๑๓๙๖๔๒๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๖๒๖,๓๐๐	๔๔๗,๔๖๐	
					๕๗.๙๑๘๒๘๒๖๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๑๗,๘๐๐	๓๕๗,๘๑๙		
				โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑.๔๘๑๔๘๓๓๓๓ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖,๐๐๐,๐๐๐	๘๘,๘๘๙	
				โครงการจัดซื้อวัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๕๖,๓๖๙
						เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๐
				โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณ	๐	๐
						๒๒.๗๑๖๘๗ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๑๖๙	
				โครงการประชุมสัมมนาของอธิการบดีฝ่ายแผนและผู้อำนวยการกองแผนงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๘.๘๗๖๔ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๑๒,๘๐๙	
				โครงการเงินสำรองจ่ายทั่วไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๐
						๔๗.๖๘๗๘๕๕๙๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗,๓๙๔,๙๐๐	๓,๕๒๖,๔๖๙	
				โครงการบริหารจัดการวิทยาเขต	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๙๐,๓๑๓

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	เชิงคุณภาพ	โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖๒.๖๔๕๓๑๑๖๖ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔,๓๐๐,๐๐๐	๒,๖๙๓,๗๔๘
				โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๙๗,๔๐๐	๐
						๔๙.๔๖๒๓๖๙๒๙ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒,๐๓๖,๙๐๐	๑,๐๐๗,๔๙๙	
				โครงการค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและการจัดพิมพ์เอกสารทางการเงินต่างๆ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๐
						๔๓.๒๑๒๖๙๙๔ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๙๕,๖๐๐	๘๔,๕๒๓	
				โครงการค่าใช้จ่ายค่าสมาชิกที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายคลังแห่งประเทศไทย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐,๐๐๐	๐
				โครงการเงินรับฝาก	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	
				โครงการบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๐
				โครงการชำระคืนค่าปรับ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๘๖๐,๕๙๗
				โครงการสวัสดิการเครื่องตีพิมพ์บุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๖.๘๗๑๗๐๑๒๙ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๗๘,๑๐๐	๑๐๑,๒๘๙	
				โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖๑.๐๐๗๐๐๔๘๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔,๓๑๑,๓๐๐	๒,๖๓๐,๑๙๕	
				โครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖๗.๗๗๕๒๕๒๒๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๐,๒๘๖,๓๐๐	๒๗,๓๐๔,๑๕๘	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการภายใน	เชิงคุณภาพ	โครงการวิศกรรมศูนย์ สำนักงานอธิการบดี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๔๐๓,๗๓๐
					ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๐๑๐,๙๐๐	๐	
				โครงการประเมินผู้บริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๗.๙๐๘๔๐๓๗๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๑๓,๐๐๐	๓๘,๑๔๕
				โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๑,๔๐๐	๐
				โครงการจัดการประชุมทาง วิชาการสมาคม สถาบันการศึกษาชั้นอุดม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๒๑,๒๐๐	๐
				โครงการจัดหาชุดสูทตรา สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย อุปสรธาธานีสำหรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๒,๐๐๐	๐
				โครงการบริหารและจัดการ สรวายน้ำยอดเศรณี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๗๘.๐๕๓๑๓๕๘๙	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๒๙,๖๐๐	๑๗๙,๒๑๐
			เชิงปริมาณ	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๒.๑๗๐๕๐๓๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๕,๖๐๐	๑๒,๓๒๗
			โครงการสนับสนุนการ ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	
			โครงการสนับสนุนการผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๖,๙๐๐	๐	
			โครงการสนับสนุนคำบำรุง สมาชิกหรือคณาจารย์ด้าน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐,๐๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการภายใน	เชิงปริมาณ	โครงการสนับสนุนคำปรึกษา สมาชิกหรือคณาจารย์ด้าน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๒๒.๓๕๘๕๕๒๖ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๘,๐๐๐	๔๖,๔๙๖	
				โครงการจัดซื้อวัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๕,๔๕๘
					ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้า กลางปีและถูกเบิก ออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๐
				โครงการงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐
				โครงการเงินทุนสำรองของ มหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๔,๔๒๒,๒๐๐	๐
				โครงการเงินรับฝาก	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๕.๗๔๘๗๔๑๘ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖,๓๗๔,๔๔๖	๖,๑๐๓,๔๕๖	
				โครงการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐,๐๐๐	๐
				โครงการค่าใช้จ่ายในการ รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖๑.๖๖๓๘๖๔๙๔ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๖,๘๐๗,๐๐๐	๑๐,๓๖๓,๘๔๖	
			ร้อยละของรายงานผลการ ตรวจสอบตามแผน	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๐.๗๖๒๒๓๔๐๔ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๕,๒๐๐	๓๘,๑๗๓	
				โครงการสนับสนุนการ ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๕.๒๙๓๐๖๙๓๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐๑,๐๐๐	๑๕,๔๔๖	
				โครงการจัดซื้อวัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้า กลางปีและถูกเบิก ออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๐
				โครงการยกระดับขีด ความสามารถและ ประสิทธิภาพของหน่วย ตรวจสอบภายใน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๘.๕๔๒๔๖๒๘๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๔,๒๐๐	๓๖,๓๐๗	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	จำนวน	โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๖,๓๒๘,๔๓๗.๙๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๔๙,๘๐๐	๕๔,๔๒๐		
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๑๙๕,๐๗๑,๕๕๖	๖๘,๓๑๖,๕๕๖
		โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๑,๖๑๘	๐
		โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖,๑๘๗,๖๒๔.๗๕ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๗,๕๙๕	๒,๙๔๕	
		โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๘,๖๙๐	๐
		โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๖๐,๗๗๕	๐
		โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๑๖,๕๒๕	๐
		โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓,๓๙๒,๓๖๐.๔๐๔ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๔๗,๓๙๐	๕,๐๐๐	
		โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕,๙๘๑,๑๙๔.๙๓๘ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๙,๓๔๖	๓,๕๕๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	เชิงคุณภาพ	โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ (ปี ๒๕๕๕)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๐,๘๕๐	๐
				โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ (ปี ๒๕๕๘)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕,๓๓๒๗๖๔๕๐๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๖,๘๘๐	๒,๕๐๐
				โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้ (ปี ๒๕๕๐)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๑,๑๕๐	๐
				โครงการความร่วมมือเพื่อ พัฒนาบทบาทของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนการ พัฒนาจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖,๕๐๔,๗๙๐	๖,๕๐๔,๗๙๐
				โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๕)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๐,๒๖๕	๐
				โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๖)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๑,๓๘๐	๐
				โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๗)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๗,๙๘๕	๐
				โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๙)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๕,๙๘๕	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	เชิงคุณภาพ	โครงการคำตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๐)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๗๘,๔๐๐	๐			
				โครงการคำตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๑)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓๒๓,๒๕๐	๐			
				โครงการคำตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๒)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๔๑,๑๐๐	๐			
				โครงการคำตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๓)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๗๘,๔๐๐	๐			
				โครงการคำตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๔)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๑,๔๕๐	๐			
				โครงการคำตอบแทนนักวิจัย งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี ๒๕๕๕)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐,๙๘๕	๐			
				โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม									๘,๔๘๘,๗๒๘	๖,๕๑๘,๗๘๕
				โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ ความรู้และภูมิปัญญาด้าน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี	ระดับความสำเร็จของระบบ บริหารจัดการตามภารกิจ	สืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		
เชิงคุณภาพ	โครงการพหุภาษาอนุรักษ์ มรดกภูมิปัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐							

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ ความรู้และภูมิปัญญาด้าน ศิลปวัฒนธรรม	เชิงคุณภาพ	โครงการอุทยาน ศิลปวัฒนธรรมอีสานและ ลุ่มน้ำโขง: ปรับพื้นที่ป่า โดยรอบอุทยานฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
				โครงการสานสัมพันธ์ มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๔	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
				จิตอาสาทำบุญ ตูนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
				พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการ ดำเนินงานใน โครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	๐
				วันรำลึกแห่งความดีร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๗๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
				สวดวิกรรมพระประทุมวร ราชสุริยวงศ์ ปี ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๖๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๗๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
				สืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐
				การจัดงานประชุมวิชาการ นิทรรศการต่าง ๆ ของ หน่วยงานที่ร่วมสนอง พระราชดำริฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
				โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงศานุวง ประจำปี ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐
				โครงการเผยแพร่งานบุญ อีสาน บุญเดือน ๘ - ๑๒ และงานบุญจุลกฐิน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
				โครงการเผยแพร่ผลงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมและประเพณี	เชิงคุณภาพ	โครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานอื่นๆและตามนโยบาย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๗๕,๐๐๐	๐	
				โครงการถวายรายงานพร้อมกับทนุกรรมการ อพ.สธ. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕๐,๐๐๐	๐	
				โครงการบริหารจัดการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและกลุ่มน้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		
				การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		
				การบริหารโครงการและสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ.	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๙๑,๖๐๐	๑๙๑,๖๐๐		
				บริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐		
				โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม								
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร	เชิงคุณภาพ	โครงการอาสาพัฒนาชนบท	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		
					โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐.๐๙๒๙๖๑๔๙ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๕,๓๐๐	๗,๖๐๐	
					โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕,๐๐๐	๐

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร	เชิงคุณภาพ	โครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ด้านบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐,๐๐๐	๐		
				โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖.๙๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗๒,๐๐๐	๕,๐๐๐		
				โครงการกองทุนบำรุงกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๒.๓๙๔๗๓๗๗๔	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗,๖๓๗,๔๐๐	๔,๐๐๑,๕๙๖		
				โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๔๔,๐๐๐	๐		
				โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๔.๕๙๐๑๖๓๔๓	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐๗,๔๐๐	๕๑,๐๐๐		
				โครงการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๕,๕๐๐	๐		
				โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษา ม.อุบลฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๙๐,๐๐๐	๐		
			เชิงปริมาณ	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๓.๖๒๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐๐,๐๐๐	๖๗,๒๕๐		
			จำนวน	UBU JOBF AIR	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๓.๔๒๕๗๒๘๑๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐๓,๐๐๐	๙๖,๒๒๙		
			โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม									๙,๘๒๕,๖๐๐	๔,๔๐๘,๖๗๔
			โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป	เชิงคุณภาพ	โครงการบำรุงอาคารเรียนและโสตทัศนูปกรณ์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๘.๐๙๘๒๓๑๐๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒,๒๘๙,๕๐๐	๖๔๓,๓๐๙	
					โครงการบริหารจัดการส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๓.๖๕๖๔๑๘๒๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๔,๘๑๕,๘๐๐	๔,๕๑๐,๓๐๖	
					โครงการวันสำคัญของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๘๐,๐๐๐	๐	
					โครงการบริหารและจัดการส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๗.๗๐๙๐๖๑๔๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๐๕๒,๗๐๐	๑,๐๒๘,๕๘๓	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป	เชิงคุณภาพ	โครงการบริหารและจัดการส่วนกลางด้านสังคมศาสตร์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๐.๘๗๘๕๓๘๓๙ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๗,๖๖๙,๖๐๐	๓,๑๓๕,๒๒๐	
				ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดด้านสังคมศาสตร์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๕.๘๘๙๒๗๔๓๓ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๐๖๖,๖๐๐	๕๙๖,๑๑๕	
			เชิงปริมาณ	โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๙,๐๐๐	๐
			จำนวน	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๘๕,๙๕๐	๑๘๕,๙๕๐	
		โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม									๑๗,๓๙๙,๑๕๐	๑๐,๐๙๙,๔๘๓
		โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๕,๔๙๙,๘๖๐	๑๕,๔๙๙,๘๖๐	
		โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ผลรวม									๑๕,๔๙๙,๘๖๐	๑๕,๔๙๙,๘๖๐
		โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	เชิงคุณภาพ	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๓.๘๓๓๗๔๗๐๓ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕๕๕,๙๑๙,๑๐๐	๒๙๙,๒๗๒,๐๘๒	
		โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม									๕๕๕,๙๑๙,๑๐๐	๒๙๙,๒๗๒,๐๘๒
		โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย	เชิงคุณภาพ	โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	
					โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๑.๘๒๑๙๐๕๓๑ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๔๗,๑๒๑,๐๐๐	๒๔,๔๑๙,๐๐๐
		โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย ผลรวม									๕๐,๑๒๑,๐๐๐	๒๗,๔๑๙,๐๐๐
โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เชิงคุณภาพ	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๗,๓๐๐			

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุ เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร	เชิงคุณภาพ	โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายเลี้ยง รับรองและงานเลี้ยงแสดงความ ยินดี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๑๗๒,๓๐๐
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายการเงิน และพัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๑๘,๒๐๐
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายจรรยา และรักษาความปลอดภัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๑๘๘,๔๙๐
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ นักศึกษาและสวัสดิการ (กลุ่มจัดการนักศึกษา)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๒๙,๓๔๙
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ บัณฑิต	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๕๐๙,๐๓๕
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดหาเงิน ทูลเกล้า	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๒๓,๑๐๐
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายต้อนรับ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๕๙,๐๙๒
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๘๗,๙๔๐
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายบันทึกภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๓๑,๓๔๒
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่ายปฐม พยาบาล	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๖๓,๗๐๔
				โครงการพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ฝ่าย ประชาสัมพันธ์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และ เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๒๐๐,๙๐๖

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)			
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เชิงคุณภาพ	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายประสานและบริหารจัดการ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๑,๒๐๓,๒๗๒			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๙๓๓,๗๕๙			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายพิธีสงฆ์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๕๒,๓๖๒			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายยานพาหนะ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๗๗,๔๕๐			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายสถานที่	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๑,๑๗๗,๐๕๗			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ (กลุ่มสวัสดิการ)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๖๔,๙๕๖			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายห้องรับรองส่วนพระองค์	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๒๘๓,๒๔๗			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ (กลุ่มครูิયાงค์)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๑๔,๐๐๐			
				โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผลรวม									๐	๕,๑๙๖,๘๕๐
				โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร	การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทุก	โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๔๑๕,๖๐๐	๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)		
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร	เชิงคุณภาพ	โครงการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทศปร.) และศึกษาดูงานต่างประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๕๐,๐๐๐	๐		
				โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐,๐๐๐	๐		
				โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๑,๐๐๐	๐		
				โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑.๘๘๗๕๑๙๒๖	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๑๙,๒๐๐	๙,๘๐๐		
				โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพศึกษาทั่วไป	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๑.๓๙๔๔๙๕๔๑	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๔,๕๐๐	๑๑,๖๖๐		
				เชิงปริมาณ	โครงการจัดทำรวมเล่มบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕,๐๐๐	๐	
		โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม									๑,๑๖๕,๓๐๐	๒๑,๔๖๐	
		โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา	เชิงคุณภาพ	โครงการจัดท้าวสดุดการศึกษา		โครงการจัดท้าวสดุดการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓,๐๓๙,๙๐๐	๐
								๑.๘๖๓๕๒๘๐๙๓	(ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๗๑๓,๗๐๐	๑๓,๓๐๐
								๒๗.๑๕๕๐๒๗๘	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓,๓๘๑,๖๐๐	๙๑๘,๒๗๔
				โครงการจัดท้าวสดุดการศึกษา (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๑๒๘,๙๓๑		
				โครงการจัดท้าวสดุดการศึกษา (คณะพยาบาลศาสตร์)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินงบประมาณ	๐	๐		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา	เชิงคุณภาพ	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะบริหารศาสตร์)	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๐	๘๑๔,๑๙๔	
		โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา ผลรวม									๗,๑๓๕,๒๐๐	๑,๘๗๔,๖๙๙
		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา	เชิงคุณภาพ	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	
		โครงการประกันอุบัติเหตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๗,๘๑๔,๑๓๙๑๕	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๓,๐๓๑,๓๐๐	๕๔๐,๐๐๐			
		โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา หน่วยงานจัดการศึกษาที่ตั้ง จ.มุกดาหารที่จะย้ายมาเรียนยัง ม.อุบลฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ร้อยละ ๑๗.๔๐	(ว่าง)	สูงกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๒๗,๐๐๐	๕๐๑,๓๐๐			
		โครงการเชิญเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมและกีฬา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	เป็นเงินโอนเข้ากลางปีและถูกเบิกออกไปหมดแล้ว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๐			
				ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๐,๐๐๐	๐			
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ/เสียชีวิต	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๒,๒	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๒๐๐			
		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๐	๑๖๐,๐๐๐			
		จำนวน	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๗,๔๕๒,๘๕๗๑๔	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๗,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๒๑,๗๐๐		
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๐,๐๐๐	๐				

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของ	จำนวน	โครงการเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารทุนการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๕.๗๑๒๕ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๔๐,๐๐๐	๖,๒๘๕	
		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม									๑๓,๗๓๘,๓๐๐	๕,๒๕๑,๔๘๕
		โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ	เชิงคุณภาพ	โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๐.๒๕ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๕๐	
			คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ	โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๔๗.๐๘๕๒๔๑๒ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๘,๐๐๐	๓๒,๐๑๘	
		โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม									๘๘,๐๐๐	๔๒,๐๖๘
		โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ	เชิงคุณภาพ	โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๙.๙๑๔๘๓๖๓๖ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๕๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๓๒	
				โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๕๓,๔๐๐	๐
			เชิงปริมาณ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๙.๘๙๕๕๙๘๔๔ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๙๒๒,๐๐๐	๑๘๓,๕๑๗	
		โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผลรวม									๑,๖๒๕,๘๐๐	๒๙๓,๐๔๙
		โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอน	เชิงคุณภาพ	โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๘.๕๓๘๓๙๕๙ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๓๔,๔๐๐	๑๓๗,๒๑๔	
												โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอน ผลรวม
		โครงการกิจกรรมด้านกาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เชิงคุณภาพ	โครงการปลูกจิตสำนึก	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)		ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้	โครงการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลรวม								๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
		โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	เชิงคุณภาพ	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
		โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ผลรวม								๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	เชิงคุณภาพ	เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	
		โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ผลรวม								๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐
		โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา	เชิงคุณภาพ	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๕๑๒,๒๕๐	๕๑๒,๒๕๐	
		โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม								๕๑๒,๒๕๐	๕๑๒,๒๕๐
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	เชิงคุณภาพ	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๙๙.๙๙๘๑๒๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๙๒๗,๖๐๐	๑,๙๒๗,๕๐๐	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ผลรวม								๑,๙๒๗,๖๐๐	๑,๙๒๗,๕๐๐
		โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล	เชิงคุณภาพ	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	
		โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล ผลรวม								๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐
		โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	เชิงคุณภาพ	เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินงบประมาณ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	
		โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ผลรวม								๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐
รวม									๑,๐๒๕,๒๒๕,๖๕๐	๕๒๖,๙๓๘,๔๖๙	
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง	โครงการพัฒนาบุคลากร	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการพัฒนาบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๐.๐๒๕๘ (ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๘		
			โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๖.๘๕๔๘๕๘๐๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒,๐๘๘,๓๐๐	๑,๑๘๗,๓๐๐		
			โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๖.๕๓๖๙๒๕๔ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๓๒,๗๐๐	๔๘,๔๘๕		

คณะ/หน่วยงาน	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดโครงการหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	ผลการบรรลุเป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)	
สำนักงานอธิการบดี	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง	โครงการพัฒนาบุคลากร	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๗.๐๘๓๖๓๗๘๑๖ (ว่าง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑,๐๐๑,๗๐๐	๗๐,๙๕๗	
		โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม									๔,๒๒๒,๗๐๐	๑,๓๐๖,๙๙๙
		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๒๐.๘๓๑๐๙๓๗๑ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๘๔๙,๔๐๐	๑๗๖,๙๓๙		
					โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานก่อนเกษียณอายุราชการ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	(ว่าง)	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒๗๓,๓๐๐	๐
				เชิงปริมาณ	โครงการเชิดชูอาจารย์และบุคลากรเก่งและดี ม.อุบลฯ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	ไม่พบผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว	(ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๐,๐๐๐	๐
		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม									๑,๑๓๒,๗๐๐	๑๗๖,๙๓๙
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการสนับสนุนค่าบำรุงสมาชิกหรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๑๐๐ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		
					โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๕๙.๖๐๓๐๔๑๒๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๒,๒๓๒,๐๐๐	๑,๓๓๐,๓๔๐	
				การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทุก	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๖.๗๓๕๓๖๖๘๕๙ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๖๐๖,๕๐๐	๔๐,๘๕๐	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม									๒,๘๙๘,๕๐๐	๑,๔๓๑,๑๙๐
โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้	ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการตามภารกิจ	โครงการจัดการความรู้ Mini_UKM	ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑	๓๐.๐๘๓๘๕๗๒๒ (ว่าง)	ตามเป้าหมาย	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	๑๘๗,๗๐๐	๕๖,๔๖๗				
โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ผลรวม									๑๘๗,๗๐๐	๕๖,๔๖๗		
รวม										๘,๔๔๑,๖๐๐	๒,๙๗๑,๕๙๖	
สำนักงานอธิการบดี ผลรวม										๑,๐๓๓,๖๖๗,๒๕๐	๕๒๙,๙๑๐,๐๖๕	